

Instituto Nacional de Metrología  
de Colombia

# INFORME PLANES DE ACCIÓN

Marzo de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-04-13

## 1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales. Instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

## 2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades del año 2016.

## 3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción corresponden a ciento veintinueve (127). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



## INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información mensual de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No. 16-2025-0 a las áreas responsables donde se estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes al mes de Marzo de los Planes de Acción el 7 de Abril de 2016.


Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Marzo:

MARZO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
			ACTIVIDADES EJECUTADAS			
			PROGRAMADAS	NORMAL	INCUMPLIDAS	FINALIZADAS
1	DIRECCION	9	3	3	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	22	10	8	-	2
3	SECRETARIA GENERAL	29	14	10	-	4
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	32	7	3	1	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	4	-	-	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	19	3	2	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>129</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

Las actividades se analizan con corte a Marzo 31 de 2016.


1. Dirección – DI:



La DI estableció 9 actividades. Para el mes de Marzo programó tres actividades, las cuales se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El plan de acción se encuentra en un 9% de avance.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP




**INFORME PLANES DE ACCIÓN**

Oficina Asesora de Planeación

La OAP estableció 22 actividades. Para el mes de Marzo programó (10) actividades de las cuales se encuentran en proceso (8) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta dos actividades finalizadas.

El plan de acción se encuentra en un 27% de avance.


**3. Secretaría General - SG**



SG estableció 29 actividades. Para el mes de Marzo programó (14) actividades de las cuales se encuentran en proceso (10) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta cuatro (4) actividades finalizadas.

El plan de acción se encuentra en un 24% de avance.

**5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:**



SIST estableció 32 actividades. Para el mes de Marzo programó (7) actividades de las cuales se encuentran en proceso (3) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta una (1) actividad Incumplida:


*Actividad 6: Definición e implementación de estrategia de mercadeo para la prestación de servicios del INM.*

Dicha actividad no tiene definido el Plan de Trabajo, se han hecho lluvia de ideas inicialmente.

La Oficina Asesora de Planeación deja constancia que SIST no reportó el avance de tres actividades, programadas para el mes de Marzo.

El plan de acción se encuentra en un 1% de avance.


6. Subdirección de Metrología Física – SMF:



La SMF estableció 18 actividades Para el mes de Marzo programó (4) actividades pero no presenta reporte oportunamente.


El plan de acción se encuentra en un 5% de avance.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La SMQB estableció 19 actividades. Para el mes de Marzo programó (3) actividades de las cuales se encuentran en proceso (2) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta una (1) actividad finalizada.

El plan de acción se encuentra en un 16% de avance.



### Conclusiones

1. De ciento un (129) actividades se programó avance para el mes de Marzo a (41) actividades.
2. La Subdirección de Metrología Física no reportó el avance de actividades programadas para el mes de Marzo del Plan de Acción de SMF.
3. A corte Marzo 31 de 2016, el avance de los Planes de Acción se encuentra en 14% del 16% programado.
4. A corte Marzo 31 de 2016 se reportan 10 Actividades finalizadas correspondiente a un 8% del total de actividades.
5. Se reporta un incumplimiento a corte Marzo 31 de 2016.

### Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

---

**Diana Marcela López Victoria**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-04-13