

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Abril de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-05-19

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, e instrumentos éstos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 30 de Abril.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud radicada mediante memorando No.16-2651-0, en el cual se estableció el 6 de Mayo de 2016 como plazo de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Abril de los Planes de Acción.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Abril:

ABRIL						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	9	2	1	-	1
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	21	6	5	1	-
3	SECRETARIA GENERAL	29	5	4	-	1
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	31	4	6	1	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	1	5	-	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	-	-	-	-
TOTAL		128	18	21	2	2


1. Dirección – DI:



La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril programó dos actividades, las cuales una se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y la otra se reporta como finalizada.

De este modo, el Plan de Acción se encuentra en un 15% de avance para el año 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP




La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril programó 6 actividades de las cuales se encuentran en proceso 5 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, y una se reporta como incumplida: “Actividad 2: Atender revisión por pares del sistema de gestión de calidad bajo ISO / IEC 17025”

Al respecto debe señalarse que el indicador de esta actividad está calculado con base en una programación, por lo cual se podría tomar como cumplida. No obstante, no presenta ningún avance puesto que la revisión por pares del Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO/IEC 17025, se tiene programada para el segundo semestre de esta vigencia, de acuerdo con lo acordado e informado por la Subdirección Metrología Física.

El Plan de Acción de la OAP se encuentra en un 31% de avance para el año 2016.


3. Secretaría General - SG



La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril programó 5 actividades de las cuales se encuentran en proceso 4 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta una 1 actividad finalizada.

El Plan de Acción de esta área se encuentra en un 28% de avance para el año 2016.

5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:




La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) incorporó 32 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril programó 4 actividades de las cuales se encuentran en proceso 3 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y reporta una actividad Incumplida: “Actividad 14: Prestar Servicios de Asistencia Técnica especializada.” En efecto, al revisar la información soporte del avance de esta actividad, se evidenció que no se cumplió con las horas previstas del Servicio de Asistencia Técnica.

De otro lado, 3 actividades que no reportaron avance en el mes de Marzo, presentan el reporte y se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 7% de avance para el año 2016.

6. Subdirección de Metrología Física – SMF:



La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril programó 1 actividad la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

De otro lado, 4 actividades que no reportaron avance en el mes de Marzo, presentan el reporte y se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 17% de avance para el año 2016.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina estableció 19 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Abril no programó actividades para reporte.

El Plan de Acción se encuentra en un 16% de avance para el año 2016.

Conclusiones

1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de Abril de 18 actividades.
2. La Subdirección de Metrología Física y la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos reportan avance de 7 actividades que no estaban programadas para el mes de Abril pero que debieron haber sido reportadas en el mes de Marzo, razón por la cual se hace la actualización respectiva.
3. A corte Abril 30 de 2016 el avance de los Planes de Acción se encuentra en un 19% para el año 2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 21%.
4. A corte Abril 30 de 2016 se reportan 2 Actividades finalizadas, correspondiente a un 0.01% del total de actividades de los Planes de Acción.
5. Se reportan dos incumplimientos de las actividades programas para el mes de Abril de 2016.
6. La OAP mediante correo del 12 de Abril de 2016 dirigido a la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos solicita la reprogramación de la Actividad 13 del Plan de Acción de SIST.

Erika Bibiana Pedraza Guevara
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-05-19