

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Julio de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-08-12

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, e instrumentos éstos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 310 de Julio.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud radicada mediante memorando No.16-4309-0, en el cual se estableció el 05 de Agosto de 2016 como plazo de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Julio de los Planes de Acción.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Julio:

JULIO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
			ACTIVIDADES EJECUTADAS			
			PROGRAMADAS	NORMAL	INCUMPLIDAS	FINALIZADAS
1	DIRECCION	9	1	1	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	22	4	3	-	1
3	SECRETARIA GENERAL	29	3	3	-	-
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	32	5	3	1	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	2	1	-	1
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	19	1	1	-	-
TOTAL		129	16	12	1	2


1. Dirección – DI:



La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 1 actividad la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016. Igualmente se reporta la corrección de dicha actividad: Actividad 8 “Mejorar la ejecución presupuestal 2015” puesto que durante el mes de junio de 2016 se reportó como incumplida, en el mes de Julio la OAP reporta un avance porcentual de 69% en compromisos dando cumplimiento a la ejecución presupuestal de la entidad. A pesar de que Dirección en Junio y Julio no realizó seguimiento mediante reuniones, se da cumplimiento a la ejecución Presupuestal por cumplir con el porcentaje esperado.

De este modo, el Plan de Acción se encuentra en un 39% de avance a corte Julio 31 de 2016.


2. Oficina Asesora de Planeación - OAP



La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 4 actividades de las cuales se encuentran en proceso 3 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, y 1 se reporta como finalizada.

El Plan de Acción de la OAP se encuentra en un 55% de avance a corte Julio 31 de 2016.


3. Secretaría General - SG



La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 3 actividades las cuales se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción de esta área se encuentra en un 53% de avance a corte Julio 31 de 2016.


5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) estableció 32 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 5 actividades de las cuales 3 se encuentran en proceso con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 1 actividad se reportó como finalizada en el mes de Mayo y 1 se reporta como incumplida: “Actividad 16: Ejecución de Cronograma de Contratación en etapa preliminar, esta actividad no fue validada por Secretaría General, por lo cual no reporta avance de cumplimiento.

El Plan de Acción se encuentra en un 25% de avance a corte Julio 31 de 2016.


6. Subdirección de Metrología Física – SMF:




La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 2 actividades de las cuales una se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y la otra se reporta como finalizada.

El Plan de Acción se encuentra en un 41% de avance a corte Julio 31 de 2016.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:






INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina incorporó 20 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Julio programó 2 actividades las cuales 1 se encuentra en proceso y con avance programado durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y la otra presenta plan de mejora para hacer seguimiento en el mes de Noviembre.

El Plan de Acción se encuentra en un 46% de avance a corte Julio 31 de 2016.



Conclusiones

1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de Julio a 16 actividades.
2. A corte Julio 31 de 2016 el avance de los Planes de Acción se encuentra en un 43% para el año 2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 46%.
3. A corte Julio 31 de 2016 se reportan 27 Actividades finalizadas, correspondiente a un 21% del total de actividades de los Planes de Acción.
4. Se reporta 1 incumplimiento de las actividades programadas para el mes de Julio de 2016.

Erika Bibiana Pedraza Guevara
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-08-12