

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Noviembre de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-12-15

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, e instrumentos éstos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 30 de Noviembre.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud radicada mediante memorando No. 16-6548-0, en el cual se estableció el 07 de Diciembre de 2016 como plazo de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Noviembre de los Planes de Acción.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Noviembre:

NOVIEMBRE						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	9	1	1	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	21	6	3	2	1
3	SECRETARIA GENERAL	29	3	3	-	-
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	31	4	1	2	5
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	3	-	1	2
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	3	-	-	7
TOTAL		128	20	8	5	15


1. Dirección – DI:



La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 1 actividad la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016. Dicha actividad es la No.8 “Mejorar la ejecución presupuestal 2015” aunque no es una actividad incumplida la OAP recomienda tomar medidas preventivas a fin de cumplir la meta, actualmente hay retraso en la ejecución.

El Plan de Acción presenta un avance del 48% de 50% programado a corte Noviembre 30 de 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 6 actividades las cuales se encuentran en proceso 3 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y una actividad se reporta como finalizada y dos actividades se reportan como incumplidas:

Actividad 7: Participación en el grupo de trabajo del QSTF para aprobación de los sistemas de gestión de calidad de los institutos y laboratorios designados


Se programó una participación en el grupo de trabajo del QSTF para aprobación de los sistemas de gestión de calidad de los institutos y laboratorios designados, pero por gestión de Talento Humano no se pudo asistir a la reunión. La actividad se reprograma para la vigencia 2017.

Actividad 11: Realización de Auditoría de seguimiento - certificación bajo la norma GP 1000

La Auditoría de Certificación de GP1000 se realizó, sin embargo la Auditoría de seguimiento se reprogramará para la vigencia 2017.

El Plan de Acción de la OAP presenta un avance de 82% de 83% programado a corte Noviembre 30 de 2016.


3. Secretaría General - SG



La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 3 actividades de las cuales 3 se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción de SG presenta un avance del 74% de 80% programado a corte Noviembre 30 de 2016.

5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) estableció 32 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 4 actividades de las cuales 1 se encuentra en proceso con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 1 actividad se reportó como finalizada, 1 actividad estaba programada para el mes de Noviembre, sin embargo fue reportada como finalizada en el mes de Septiembre y 1 Actividad se reporta como incumplida:


Actividad 16: Ejecución de Cronograma de Contratación en etapa preliminar.

El área aduce que Secretaría General no entregó validación del cronograma de contratación, por lo tanto la OAP no puede dar por cumplida la Actividad.

De otra parte tres actividades tenían programada su finalización para el mes de Noviembre de 2016 de acuerdo a los Planes de Mejora presentados a la OAP, para lo cual se da cumplimiento a 2 actividades que se reportan como finalizadas y una incumple al Plan de Mejora presentado.

El Plan de Acción de SIST presenta un avance del 65% de 69% programado a corte Noviembre 30 de 2016.

6. Subdirección de Metrología Física – SMF:




La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 3 actividades de las cuales 2 se reportan como finalizadas y una se reportó como incumplida:


Actividad 9: Desarrollar proyectos de auto capacitación tutoriadas por organismos internacionales.

Se programó la finalización de 4 Proyectos y a corte Noviembre 30 de 2016 se presenta la finalización de 3 proyectos presentando la Actividad un avance del 75% y quedando pendiente para el mes de Diciembre la finalización de 1 Proyecto.

El Plan de Acción de SMF presenta un avance del 79% de 85% programado a corte Noviembre 30 de 2016.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:





INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina incorporó 20 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Noviembre programó 3 actividades de las cuales 3 se reportan como finalizadas.

De otra parte 3 Actividades se reportan como finalizadas de manera anticipada, aún sin estar programadas.

El Plan de Acción de SMQB presenta un avance del 84% de 58% programado a corte Noviembre 30 de 2016

Conclusiones

1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de Noviembre a 20 actividades.
2. A corte Noviembre 30 de 2016 el avance total de los Planes de Acción se encuentra en un 72% para el año 2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 71%.
3. A corte Noviembre 30 de 2016 se reportan 56 Actividades finalizadas, correspondiente a un 44% del total de actividades de los Planes de Acción.
4. Se reportan 4 incumplimientos frente a las actividades programadas para el mes de Noviembre de 2016.
5. A corte Noviembre 30 de 2016 las siguientes áreas no han presentado los planes de mejora de las actividades incumplidas:
 - Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Actividad 3: Consolidación estudios de impacto y recomendaciones para establecer líneas acción para la vigencia 2017
Actividad 16: Ejecución de Cronograma de Contratación en etapa preliminar
 - Subdirección de Metrología Física
Actividad 9: Desarrollar proyectos de auto capacitación tutoriadas por organismos internacionales.

Documento Original
Firmado Electrónicamente

Erika Bibiana Pedraza Guevara
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-12-15