

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Junio de 2016

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2016-07-21

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, e instrumentos éstos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. De este modo, la planeación está definida como un mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio de planeación y gestión. En este informe se reporta el cumplimiento de las actividades incorporadas en los Planes de Acción del año 2016, con fecha de corte 30 de Junio.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción de la entidad corresponden a ciento veintiocho (128). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación


La Oficina Asesora de Planeación (OAP) consolidó la información mensual de acuerdo con la solicitud radicada mediante memorando No.16-3731-0, en el cual se estableció el 11 de Julio de 2016 como plazo de entrega de las áreas responsables de los avances correspondientes al mes de Junio de los Planes de Acción.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionaron los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y con base en un análisis emite observaciones, si a ello hubiera lugar.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Junio:

JUNIO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
			ACTIVIDADES EJECUTADAS			
			PROGRAMADAS	NORMAL	INCUMPLIDAS	FINALIZADAS
1	DIRECCION	9	5	3	1	1
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	22	12	10	1	1
3	SECRETARIA GENERAL	29	19	16	-	3
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	32	10	9	1	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	18	5	5	-	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	19	7	7	-	-
TOTAL		129	58	50	3	5


1. Dirección – DI:



La Dirección General estableció 9 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 5 actividades, de las cuales se encuentran en proceso 4 y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y 1 actividad se reporta como finalizada.

De este modo, el Plan de Acción se encuentra en un 36% de avance a corte Junio 30 de 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación - OAP




INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La OAP estableció 22 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 12 actividades de las cuales se encuentran en proceso 9 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, y 1 se reporta como finalizada y 2 se reportan como incumplidas: “Actividad 17: Formulación y aprobación de planes institucionales (PA, PAAC, Discapacitados, PIGA, GEL, PAA, PEI, Plan FURAG, PETI)” Actividad incumplida puesto que no se ha realizado la aprobación del Plan de Mejoramiento FURAG y PETI, La aprobación del Plan de Mejoramiento FURAG se realizará en el CIDA del mes de Julio, y el PETI se realizará en el mes de Septiembre. Y “Actividad 21: Cumplimiento de Actividades del Sistema Integrado de Gestión” Actividad incumplida puesto que presenta un avance del 34% frente a un 50% programado; (atraso en cierre de Planes y presentación de Indicadores).

El Plan de Acción de la OAP se encuentra en un 48% de avance a corte Junio 30 de 2016.


3. Secretaría General - SG



La Secretaría General estableció 29 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 19 actividades de las cuales se encuentran en proceso 14 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016, 3 se reportan como finalizadas y 2 se reportan como incumplidas: “Actividad 25: Cumplimiento de Actividades del Sistema Integrado de Gestión” Actividad incumplida puesto que presenta un avance del 34% frente a un 50% programado; (atraso en cierre de Planes) y “Actividad 25: Garantizar la custodia de los bienes adquiridos por el INM” El avance programado para Junio no es coherente con el Cronograma publicado en Página Web, actividad no presenta avance frente a un 50% programado.

El Plan de Acción de esta área se encuentra en un 52% de avance a corte Junio 30 de 2016.


5. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



La Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST) estableció 32 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 10 actividades de las cuales se encuentran en proceso 9 con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016 y 1 actividad se reporta como incumplida: “Actividad 9: Realizar el seguimiento al desarrollo de (3) Proyectos de Investigación esta actividad presenta un avance del 30% de avance de los proyectos de investigación y no del 50% como se tenía programado.

El Plan de Acción se encuentra en un 23% de avance a corte Junio 30 de 2016.

6. Subdirección de Metrología Física – SMF:




INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Subdirección de Metrología Física estableció 18 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 5 actividades las cuales se encuentran en proceso, con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 30% de avance a corte Junio 30 de 2016.

4. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La Subdirección de Metrología Química y Biomedicina incorporó 20 actividades en su Plan de Acción. Para el mes de Junio programó 7 actividades las cuales se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2016.

El Plan de Acción se encuentra en un 45% de avance a corte Junio 30 de 2016.

Conclusiones

1. De 128 actividades de los Planes de Acción de la entidad, se programó avance para el mes de Junio a 58 actividades.
2. A corte Junio 30 de 2016 el avance de los Planes de Acción se encuentra en un 39% para el año 2016, en comparación con el porcentaje de avance programado: 41%.
3. A corte Junio 30 de 2016 se reportan 26 Actividades finalizadas, correspondiente a un 20% del total de actividades de los Planes de Acción.
4. Se reportan 6 incumplimientos de las actividades programadas para el mes de Junio de 2016.
5. Las recomendaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación respecto a Planes de Acción se presentan en CIDA programado para el 14 de Julio de 2016 y reposarán en Acta.

Erika Bibiana Pedraza Guevara
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2016-07-21