

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Agosto de 2015

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2015-9-17

1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales. Instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades del año 2015.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción corresponden a ciento setenta (101). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información mensual de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No.15-4741-0 a las áreas responsables donde se estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes al mes de Agosto de los Planes de Acción el 4 de Septiembre de 2015.


Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Agosto:

AGOSTO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	3	3	3	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	19	5	4	-	2
3	SECRETARIA GENERAL	21	3	3	-	-
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	26	7	6	-	1
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	12	2	2	-	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	4	4	1	1
	TOTAL	101	24	22	1	4

Las actividades se analizan con corte a Agosto 31 de 2015.


1. Dirección – DI:



La DI estableció 3 actividades. Para el mes de Agosto programó (3) actividades de las cuales se encuentran en proceso (3) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015

El plan de acción se encuentra en un 66% de avance.


2. Oficina Asesora de Planeación - OAP



La OAP estableció 20 actividades. Para el mes de Agosto programó (5) actividades de las cuales se encuentran en proceso (4) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015 y (2) actividades se reportan como finalizadas de las cuales una estaba programada para el mes de Junio y se reporta en Agosto como finalizada.

El plan de acción se encuentra en un 50% de avance.


3. Secretaría General - SG



SG estableció 21 actividades. Para el mes de Agosto programó (3) actividades de las cuales se encuentran en proceso (3) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 48% de avance.

5. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La SMQB estableció 20 actividades. Para el mes de Agosto programó (4) actividades de las cuales se encuentran en proceso (3) y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015. (1) Actividad se reporta como finalizada y (1) actividad se reporta como incumplida:

Actividad 10: Realización de revisiones por pares para pH y conductividad electrolítica.

Se reprogramó de acuerdo con la disponibilidad del evaluador internacional para el mes de Enero de 2016. Por lo anterior esta actividad tendrá corrección en vigencia 2016 pero se reportará como incumplida para vigencia 2015.


Dos (2) actividades tienen programación de acuerdo a Planes de Mejora realizados en meses anteriores.

La Actividad 3, se reporta como actividad en proceso y con un avance del 70%, se valida que estuvo la oferta de 2 cursos adicionales de pH y conductividad y no hubo el mínimo inscritos, situación ajena a la gestión del área por lo cual se corrige el avance porcentual de la actividad presentado en el mes de Junio.

La Actividad 16, el Plan de Mejora presentado reporta la actividad reprogramada para el mes de Septiembre, en el mes de Julio y Agosto reporta avance y la actividad logra 82% en su ejecución.

El plan de acción se encuentra en un 40% de avance.


6. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:




SIST estableció 26 actividades. Para el mes de Agosto programó (7) actividades de las cuales se encuentran en proceso (6) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015. (1) Actividad se reporta como finalizada.

El plan de acción se encuentra en un 29% de avance.

7. Subdirección de Metrología Física – SMF:





INFORME PLANES DE ACCIÓN


Oficina Asesora de Planeación

La SMF estableció 12 actividades. Para el mes de Agosto programó (2) actividades las cuales se encuentran en proceso con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 48% de avance.

Conclusiones

1. De ciento un (101) actividades se programó avance para el mes de Agosto a (24) actividades.
2. Las siguientes áreas a corte 31 de Agosto de 2015 no presentaron planes de Mejora de las actividades incumplidas y las cuales deben reprogramar la meta a lo largo de la vigencia 2015:
 - Oficina Asesora de Planeación
Actividad 7
Nota: El área responsable informa que se entregará Plan de mejora en Mes de Septiembre a fin de evaluar el avance obtenido. Se está evaluando la posibilidad de realizar en vigencia futura para contratar entes externos debido a la No disponibilidad del personal del INM para realizar las actividades programadas en el Programa Anual de Auditorías. Igualmente esta actividad tiene finalización para el mes de Diciembre, por lo cual se pretende avanzar en lo posible.
 - Secretaría General
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 6
Actividad 20
Actividad 21
 - Subdirección de Metrología Física
Actividad 4
Actividad 8
 - Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Actividad 1
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 10
Actividad 12
Actividad 15
3. En total los incumplimientos de las actividades de los planes de acción se definen en 1 actividad que corresponde a un 0.04% sobre lo programado para el mes de Agosto.
4. SG entrega 1 Plan de mejora de la Actividad 9 a fin de dar cumplimiento a la misma y reposa en carpeta compartida "Planes Institucionales".
5. A corte Agosto 31 de 2015, el avance de los Planes de Acción se encuentra en 40% del 46% programado.
6. Dos Actividades de Química presentaron avance aún sin tener programación de acuerdo a los planes de mejora presentados.
7. A corte Agosto 31 de 2015 se reportan 17 Actividades finalizadas correspondiente a un 17% del total de actividades.



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Revisó Omar Enrique Mejía Vargas

Fecha: 2015-09-20