

Instituto Nacional de Metrología  
de Colombia

## INFORME PLANES DE ACCIÓN

Octubre de 2015

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2015-11-15

## 1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales. Instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.


Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

## 2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades del año 2015.

## 3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción corresponden a ciento setenta (101). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



## INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información mensual de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No. 15-5741-0 a las áreas responsables donde se estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes al mes de Octubre de los Planes de Acción el 5 de Noviembre de 2015.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.

A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Octubre:

OCTUBRE						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	3	-	-	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	19	4	4	-	-
3	SECRETARIA GENERAL	21	12	7	2	1
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	26	11	8	3	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	12	2	-	2	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	1	1	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>


Las actividades se analizan con corte a Octubre 31 de 2015.

### 1. Dirección – DI:

La DI estableció 3 actividades. Para el mes de Octubre no programó ninguna actividad, los avances están programados para los meses Noviembre y Diciembre de 2015.

El plan de acción se encuentra en un 66% de avance.


**2. Oficina Asesora de Planeación - OAP**



La OAP estableció 20 actividades. Para el mes de Octubre programó (4) actividades de las cuales se encuentran en proceso (4) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 73% de avance.

**3. Secretaría General - SG**



SG estableció 21 actividades. Para el mes de Octubre programó (12) actividades de las cuales se encuentran en proceso (7) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015, (1) actividad finalizada y (2) actividades se reportan como incumplidas:

Actividad 9: “Definición línea base de tiempos de elaboración de documentos para el inicio de la etapa precontractual”

Esta actividad fue programada inicialmente para Marzo de 2015, se reprogramó mediante correo enviado del 23 de Abril de 2015 por la Dra. Pilar Rodríguez reprogramando la finalización para el mes de Julio, en el mes de Julio el área entrega Plan de Mejora reprogramando su finalización para el mes de Octubre y en Octubre actualizan el Plan de Mejora reprogramando una vez más; la actividad para finalizar en el mes de Diciembre de 2015.

Se realizó la línea base de tiempos lo cual contribuye en un 50% de avance de la actividad y está pendiente la actualización de los procedimientos correspondientes.


Actividad 21: “Implementación de Plan Estratégico de Comunicaciones”

Esta actividad depende de la aprobación del Plan Estratégico de Comunicaciones que hasta la fecha no se ha aprobado. La Jefe de OAP para efectos de aclarar la necesidad de gestionar dicha aprobación envía correo el 28 de Octubre de 2015 recordando los compromisos adquiridos en Acta de Junio 18 de 2015 frente a este tema.

Dos actividades a pesar de estar programadas para el mes de Octubre se reportaron como finalizadas en el mes de Julio.

El plan de acción se encuentra en un 60% de avance.


#### 5. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La SMQB estableció 20 actividades. Para el mes de Octubre programó (1) actividad, la cual se encuentra en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 46% de avance.

6. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



SIST estableció 26 actividades. Para el mes de Octubre programó (11) actividades de las cuales se encuentran en proceso (8) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015 y (3) Actividades se reportan como incumplidas:

*Actividad 2: Identificar capacidades metrológicas y necesidades de los laboratorios a través de la aplicación de encuestas a los laboratorios de las bases de datos de la RCM.*

La actividad a corte Octubre 31 de 2015 realizó 90 encuestas de 100 programadas. El área no presentó Plan de Mejora.

*Actividad 3: Gestionar el desarrollo de estudios de impacto y diagnóstico de necesidades metrológicas.*

El área aduce que “El 25 de junio de 2015 se realizó la solicitud al DNP para la exclusión de esta actividad en el Proyecto de Inversión "Administración del Sistema Metrológico Nacional", razón por la cual no se contrató ni se va a contratar su realización en esta vigencia” no se tramitó solicitud por parte del área para el ajuste del Plan de Acción y no presenta Plan de Mejora.

*Actividad 26: Realizar un estudio de identificación de necesidades de productos y servicios metrológicos en las regiones.*

Ya se realizó el contrato con fecha 2015-10-01 para la ejecución de esta actividad, sin embargo el área no presentó plan de mejora que reprogramme la actividad.

## INFORME PLANES DE ACCIÓN


Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación mediante informe actual presenta la corrección sobre la Actividad 8: “Implementación de Proyectos de Investigación”, puesto que el área había reportado como finalizada dicha actividad basándose en que la etapa de formulación sería tomada como finalización y está claro que es Implementación lo expuesto.

Por lo anterior y con la orden verbal del Director esta actividad no presenta avance a corte Octubre 31 de 2015.

El plan de acción se encuentra en un 40% de avance.

### 7. Subdirección de Metrología Física – SMF:



La SMF estableció 12 actividades. Para el mes de Octubre programó (2) actividades las cuales se reportan como incumplidas:

*Actividad 5: “Cierre de los hallazgos encontrados en la revisión por pares que afectan las CMC a presentar en el QSTF”*

Esta actividad tenía programada la finalización para el mes de Octubre, sin embargo a corte Octubre 31 de 2015 reporta dos nuevas auditorías realizadas en Septiembre y Octubre y ajusta el indicador relacionando 99 hallazgos de los cuales 57 han sido cerrados para un avance total de la actividad del 58%.

*Actividad 6: “Preparación de la documentación técnica para presentación del SGC en el QSTF para magnitudes físicas”*

Esta actividad tenía programada la finalización para el mes de Octubre, sin embargo el área confirma que la actividad se encuentra en un 75% de avance a corte Octubre 31 de 2015.


El plan de acción se encuentra en un 74% de avance.



## Conclusiones

1. De ciento un (101) actividades se programó avance para el mes de Octubre a (30) actividades.
2. Las siguientes áreas a corte 30 de Octubre de 2015 no presentaron planes de Mejora de las actividades incumplidas y las cuales deben reprogramar la meta a lo largo de la vigencia 2015:
  - Secretaría General
    - Actividad 1
    - Actividad 2
    - Actividad 3
    - Actividad 6
    - Actividad 20
    - Actividad 21
  - Subdirección de Metrología Física
    - Actividad 5
    - Actividad 6
  - Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
    - Actividad 1
    - Actividad 2
    - Actividad 3
    - Actividad 4
    - Actividad 6
    - Actividad 8
    - Actividad 10
    - Actividad 12
    - Actividad 13
    - Actividad 15
    - Actividad 25
    - Actividad 26
3. En total los incumplimientos de las actividades de los planes de acción se definen en 7 actividades que corresponden a un 23% sobre lo programado para el mes de Octubre.
4. A corte Octubre 31 de 2015, el avance de los Planes de Acción se encuentra en 62% del 51% programado.





## INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

5. A corte Octubre 31 de 2015 se reportan 24 Actividades finalizadas correspondiente a un 24% del total de actividades.

### Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

---

**Diana Marcela López Victoria**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Revisó Omar Enrique Mejía Vargas

Fecha: 2015-11-18