



## INFORME PLANES DE ACCIÓN 2014

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2014-3-15

## INFORME PLANES DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE

Oficina Asesora de Planeación

### 1. Introducción

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios.

Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

### 2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades en el período comprendido entre Enero a Febrero de 2014.

### 3. Resultados

De acuerdo a las actividades establecidas por cada área el reporte de cumplimiento que presenta la Oficina Asesora de Planeación es así:

ENERO - FEBRERO						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	2	1	1	-	-
2	CONTROL INTERNO	20	12	8	-	4
3	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	40	12	11	-	1
4	SECRETARIA GENERAL	40	19	13	-	6
5	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	37	7	6	1	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	11	5	5	-	-
7	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	18	2	2	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>168</b>	<b>58</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

## INFORME PLANES DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE

Oficina Asesora de Planeación

A continuación se describe la gestión de cada área:

### 1. Dirección:

Plan de acción Dirección

**Actividades Programadas Dirección** de acuerdo a lo programado por la Dirección se establecieron 2 actividades, de las cuales era sujeto de reporte para el mes de febrero 1, que corresponde a un 5% de avance del plan de acción y se encuentra actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por Dirección:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la Dirección se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 1 actividad.

### 2. Oficina Control Interno – CI:

Plan de Acción CI

**Actividades Programadas por CI:** de acuerdo a lo programado por la Dirección se establecieron 20 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 12, que corresponden a un 18% de avance del plan de acción y se encuentran actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por CI:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la OAP se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 8 actividades.

**Actividades finalizadas por CI:** Se encuentran 4 actividades finalizadas.

### 3. Oficina Asesora de Planeación – OAP:

Plan de Acción OAP

**Actividades Programadas por OAP:** de acuerdo a lo programado por la Dirección se establecieron 40 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 12, que corresponden a un 9% de avance del plan de acción y se encuentran actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por OAP:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la OAP se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 11 actividades.

**Actividades finalizadas por OAP:** Se encuentra 1 actividad finalizada.

## INFORME PLANES DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE

Oficina Asesora de Planeación

### 1. Secretaría General – SG:

Plan de Acción SG

**Actividades Programadas por SG:** de acuerdo a lo programado por la Dirección se establecieron 40 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 19, que corresponden a un 22% de avance del plan de acción y se encuentran actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por SG:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la OAP se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 13 actividades.

**Actividades finalizadas por SG:** Se encuentran 6 actividades finalizadas.

### 2. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:

Plan de Acción SMQB

**Actividades Programadas por la SMQB:** de acuerdo a lo programado por la subdirección se establecieron 18 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 2, que corresponden a un 3% de avance del plan de acción y se encuentran actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por SMQB:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la SMQB se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 2 actividades.

### 3. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:

Plan de acción SIST

**Actividades Programadas por la SIST:** de acuerdo a lo programado por la subdirección se establecieron 37 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 7, que corresponden a un 4% de avance del plan de acción y se encuentran actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por SIST:** estas actividades son permanentes y tienen un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la SIST se vienen ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 6 actividades.

**Actividades Incumplidas SIST:** de acuerdo a lo programado por la subdirección se reporta 1 actividad incumplida que corresponde a un 0.03% de avance:

## INFORME PLANES DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE

Oficina Asesora de Planeación

1	Formalizar el procedimiento de levantamiento de requerimientos de usuarios, asociados con temas de TIC's y definición de formato de presentación de requerimientos.	IN	100%	80%	Se elaboraron los documentos de procedimiento de atención de requerimientos de mantenimiento de aplicativos del INM, el formato de presentación de los requerimientos, la matriz de seguimiento de las actividades asociadas con la atención de requerimientos y el documento de priorización de requerimientos. Esta documentación
---	---	----	------	-----	---

#### 4. Subdirección de Metrología Física - SMF:

##### Plan de Acción SMF

**Actividades Programadas por la SMF** de acuerdo a lo programado por la subdirección se establecieron 11 actividades, de las cuales eran sujeto de reporte para el mes de febrero 1, que corresponde a un 4% de avance del plan de acción y se encuentra actualmente así:

**Actividades con cumplimiento de avance programado por SMF:** esta actividad es permanente y tiene un porcentaje de avance programado en el transcurso del año, de acuerdo a lo reportado por la SIST se viene ejecutando sin ninguna novedad que pueda llegar a su incumplimiento. En esta etapa de proceso y ejecución se tiene 1 actividad.

#### Conclusiones

- ✓ En total las actividades para los planes de acción fueron 168 actividades de las cuales 58 tenían avance programado para el período de Enero y Febrero logrando un 14% de avance general.
- ✓ De 168 actividades 11 actividades se encuentran finalizadas representadas en el 6% del total de actividades.
- ✓ Por directriz de la Dirección General se recibirán cambios y/o modificaciones a los planes institucionales hasta el 31 de Marzo de 2014.
- ✓ Las actividades que no fueron sujeto de reporte están programadas a lo largo de la vigencia 2014.

#### Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

**Diana Marcela López Victoria**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación**

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas

Fecha: 2014-03-13