

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME PLANES DE ACCIÓN

Abril de 2015

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2015-5-20

1. Introducción


El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, en lo referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan Indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales. Instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de acción anual. Estos planes se convierten en la gran sombrilla que recoge los requerimientos de otras políticas, estrategias e iniciativas de gobierno, sin desconocer que muchas de ellas poseen metodologías e instrumentos propios. Estos planes, en su componente estratégico contemplan: la misión de la entidad, su visión, los objetivos, las metas, los indicadores, las estrategias, los programas, acciones y productos. A partir del componente estratégico, cada área define las actividades, productos e indicadores a seguir, en un plazo de un año para el cumplimiento de las metas cuatrienales fijadas.

2. Alcance

El presente Informe de seguimiento aplica a todas las áreas de la entidad y sus orientaciones deberán ser atendidas en el ejercicio planeación y gestión, actividades del año 2015.

3. Resultados

El total de las actividades de los Planes de Acción corresponden a ciento setenta (101). Y están distribuidas como se muestra en la siguiente gráfica:



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación consolida la información mensual de acuerdo a solicitud radicada por SURDO No.15-2098-0 a las áreas responsables donde se estableció como plazo de entrega de los avances correspondientes al mes de Abril de los Planes de Acción el 8 de Mayo de 2015.

Los responsables, en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” proporcionarán los entregables pertinentes para soportar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción. Así mismo la OAP verifica dichos soportes y emite observaciones dado el caso.


A continuación se describe la gestión de cada área correspondiente al mes de Abril:

ABRIL						
No.	Area o Dependencia	Actividades Programadas	# Actividades del período programadas	Actividades con cumplimiento de avance programado	Actividades Incumplidas	Actividades Finalizadas
1	DIRECCION	3	3	3	-	-
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	19	5	5	-	-
3	SECRETARIA GENERAL	21	12	10	2	-
4	SUBDIRECCION DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	26	7 2 No han sido programadas	5	2	-
5	SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA	12	3	3	-	-
6	SUBDIRECCION DE METROLOGIA QUIMICA Y BIOMEDICINA	20	3	2	1	-
TOTAL		101	33	28	5	-

Las actividades se analizan con corte a Abril 30 de 2015.

1. Dirección – DI:

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Interior 2 CAN Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (57-1) 2542222 Fax 2542238 Website: www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co Twitter @inmcolombia




La DI estableció 3 actividades. Para el mes de Abril programó (3) actividades que se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 43% de avance.

2. Oficina Control - CI:

El día 5 de Mayo de 2015 Dirección, la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno llevaron a cabo una reunión donde se estableció que el Plan de Acción de Control Interno no tendrá ejecución puesto que será tenido en cuenta el programa de auditorías.


3. Oficina Asesora de Planeación - OAP



La OAP estableció 20 actividades. Para el mes de Abril programó (5) actividades las cuales se encuentran en proceso y con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 28% de avance.

4. Secretaría General - SG



INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

SG estableció 21 actividades. Para el mes de Abril programó (12) actividades de las cuales se encuentran en proceso (10) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015, (2) actividades se reportan como incumplidas:

Actividad 10: “Seguimiento a cronograma de contratación”.

El grupo de contratación recibió por las diferentes áreas 107 requerimientos de acuerdo al cronograma, sin embargo se le hizo seguimiento a 54 lo cual contribuye en un 50% de avance del 100% programado.


Actividad 20: “Aprobación Plan Estratégico de Comunicaciones”.

Actualmente se encuentra en aprobación por parte de la OAP y posteriormente se procederá a su aprobación en CIDA.

En el mes de Marzo se dio por finalizada la Actividad 9: “Definición línea base de tiempos de elaboración de documentos para el inicio de la etapa precontractual”. Para lo cual la Oficina Asesora de Planeación se retracta puesto que por equivocación se dio por terminada cuando presentaron el documento Línea de base definida. Esta actividad iría en un 50% quedando pendiente otro 50% que corresponde a los Procedimientos actualizados.

El plan de acción se encuentra en un 22% de avance.

5. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB:



La SMQB estableció 20 actividades. Para el mes de Abril programó (3) actividades de las cuales se encuentra en proceso (1) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015. (2) actividades se reportan como incumplidas:

Actividad 1: “Definición de propuesta de estudios de sectores para definición de necesidades metroológicas del país.”


En Mayo se presentarán las dos propuestas correspondientes al mes de abril y mayo.

Actividad 16: “Realización de seminarios en el marco del grupo de investigación”.

En total son 17 seminarios programados. En el mes de marzo se reportó como avance 5 seminarios realizados lo cual correspondía a un 29% de cumplimiento y no del 40% como se informó en el Informe correspondiente al mes de Marzo. En Abril a pesar de que se realizaron 2 seminarios se obtuvo un avance del 41% y no de 60% como se tenía programado.

El plan de acción se encuentra en un 13% de avance.

6. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST:



SIST estableció 26 actividades. Para el mes de Abril programó (7) actividades de las cuales se encuentran en proceso (5) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015. (2) actividades se reportan como incumplidas:

Actividad 7: “Desarrollar programas de comparación interlaboratorios PCI, conforme los criterios establecidos en la norma ISO/ IEC 17043”.

Se le dio comienzo a la comparación interlaboratorio de Presión y queda pendiente la de Volumen.

Actividad 12: “Realizar suscripción a IOP (revistas especializadas)”.


INFORME PLANES DE ACCIÓN

Oficina Asesora de Planeación

Se tramitó el CDP, se realizaron los estudios previos y se radicó la solicitud de contratación pero el contrato no se ha firmado como se tenía programado.

El plan de acción se encuentra en un 8% de avance.

7. Subdirección de Metrología Física – SMF:



La SMF estableció 12 actividades. Para el mes de Abril programó (3) actividades de las cuales se encuentran en proceso (3) con avances programados durante los diferentes meses de la vigencia 2015.

El plan de acción se encuentra en un 21% de avance.

Conclusiones

1. La Oficina Asesora de Planeación, Dirección y Control Interno definieron que el Plan de Acción de Control Interno sería sustituido por el programa de auditorías.
2. De ciento un (101) actividades se programó avance para el mes de Abril a (33) actividades.
3. El área de SIST a corte 30 de Abril de 2015 no tiene programación de la meta a lo largo de la vigencia 2015 de (2) actividades, por lo cual la OAP no puede hacerle el respectivo seguimiento:
 - Actividad 8: *“Implementación de Proyectos de Investigación”*
 - Actividad 25: *“Realizar intercambios científicos para fortalecer la idoneidad científica en la formulación y ejecución de proyectos de I+D+i”*.
4. Las siguientes áreas a corte 30 de Abril de 2015 no presentaron planes de Mejora de las actividades incumplidas y las cuales deben reprogramar la meta a lo largo de la vigencia 2015:
 - Secretaría General
 - Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
5. En total los incumplimientos de las actividades de los planes de acción se definen en seis actividades que corresponden a un 18% sobre lo programado para el mes de Abril.

Anexos

Cuadro de registro de avances.

Plan de Acción de cada una de las áreas.

Diana Marcela López Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johana Andrea Rodríguez Casallas
Revisó Omar Enrique Mejía Vargas

Fecha: 2015-05-22