

POLITICA	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	INDICADOR	Fecha de inicio	Fecha de finalización	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO	
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
	Bolines de prensa (MCE) 1 en CA producción de materiales de referencia.	1. Elaborar una nota relacionada con producción de material de referencia 2. otro bolin sobre materiales de referencia (octubre 30)	\$ 0	NA	2%	1 bolin de prensa	Numero de notas publicadas	2013-07-02	2013-10-30	0%	0%	0%	0%	40%	40%	60%		100%	40%
	Informe de la demanda interna de CI para el cumplimiento de CMCs y de la oferta de recalibraciones en la región	1. Informe de demanda interna de CI y la oferta de recalibraciones en la región (21 de noviembre)	\$ 0	NA	3%	Informe de demanda y oferta de compensaciones	No. Informes2	2013-07-02	2013-11-29	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		100%	0%
	Informe de participacion en CI de la (SMCR ODI)	1. Inscripción, Recepción de muestras, mediciones, elaboración de cálculos, elaboración del informe (diciembre 13 entrega de informe)	\$ 0	NA	2%	Informe de resultados de la participacion		2013-07-01	2013-12-13	5%	0%	65%	65%	20%	20%	10%		100%	90%

POLÍTICA	ACTIVIDADES	TAREAS	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	%	Productos	INDICADOR	Fecha de inicio	Fecha de finalización	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
		7			22%					1%	1%	4%	4%	7%	2%	10%	0%	22%	7%	
3. Gestión y Desarrollo del Conocimiento Metroológico	Participar en las actividades del Grupo de trabajo para registrar el RM ante COLCENAS como CDT (C2) (DIRECTOR)	1. Desarrollar programa de trabajo en actividades de investigación de la SMQB 2. Consultar información de la SMQB para el registro ante COLCENAS como CDT	5 0	NA	2%	Programa de trabajo de investigación de la SMQB		2013-05-10	2013-05-30	0%	0%	95%	95%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Participar en las actividades del grupo de trabajo (Comité científico) para evaluar, desarrollar e implementar el funcionamiento del RM como CDT (C3)	3. Participar en los comités para consolidación de CDT.			2%	Actas de reunión, documentos	Nº Programas de trabajo a Nº de comités científicos / (+ Comités científicos)		2013-07-01	2013-09-30	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	0%
	Participar en el grupo de investigación.	1. Identificación de productos potenciales que puede generar la SMQB relacionados con el movimiento del los grupos de investigación (Diciembre 27) 2. Identificación de las líneas de investigación relacionadas con SMQB (Diciembre 27) 3. Apoyar el establecimiento del grupo de investigación (Diciembre 27)			4%	Informes, Actas de comité.	Nº de informes a Nº actas de comité (en los que se asiste) / (+ Nº de reuniones convocadas)		2013-07-02	2013-12-27	0%	0%	0%	0%	80%	0%	20%		100%	0%
	Propuestas de proyectos de DI+ (SMQB, 4 en CA)	1. Planear un proyecto de investigación y presentarlo ante las entidades financiadoras (30 de septiembre) 2. presentar propuestas metodológicas para formulación de proyectos de DI+ (27 de septiembre)			3%	Proyectos sometidos	Nº de proyectos presentados/4		2013-07-01	2013-09-30	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%
	Somersetimiento de artículos científicos en revistas indexadas (SMQB 1 en CA)	1. Somersetimiento de un artículo científico en una revista indexada AI (27 de diciembre)			5%	Artículo sometido	Nº de artículos sometidos/1		2013-06-01	2013-12-27	0%	0%	20%	20%	20%	20%	60%		100%	40%
	Formular un proyecto de innovación en la Administración de las mediciones (SMQB, CA)	1. proyecto de innovación en la automatización de las mediciones de la SMQB (30 de octubre)			3%	Proyecto de automatización	Nº de proyectos presentados/1		2013-07-01	2013-10-30	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%		100%	30%
Presentación plan de desarrollo de patrones primarios y referencias de la (SMQB, en CA)	1. plan de desarrollo de patrones primarios y/o referencias de la (SMQB) (31 de octubre)			3%	Plan de desarrollo de RM	Nº planes/1		2013-07-02	2013-10-31	0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		100%	0%	
		3			6%					2%	2%	1%	1%	1%	1%	3%	0%	6%	3%	
4. Aseguramiento de la trazabilidad de los patrones nacionales de medida al SI (Sistema Internacional)	Programa actualizado de calibración de patrones de la (SMQB 1 en CA), y estudio de costos para el mantenimiento de la trazabilidad	1. programa de calibración de patrones y estudio de costos para el mantenimiento de la trazabilidad de la SMQB			2%	Plan de calibración/ estudio de costos	Nº de programas actualizados	2013-01-10	2013-12-27	50%	50%	0%	0%	25%	25%	25%	0%	100%	75%	
	Elaborar plan anual de mantenimiento de equipos (27 de diciembre entrega del plan)	1. plan anual de mantenimiento de equipos (27 de diciembre entrega del plan)			2%	Plan de mantenimiento	Nº de planes de mantenimiento de equipos	2013-01-10	2013-12-27	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%		100%	75%	
	Plan de trazabilidad de patrones secundarios (SMQB, 1 plan en CA)	1. plan de trazabilidad de patrones (27 de diciembre entrega de plan de trazabilidad)			2%	Plan de trazabilidad	Número de planes de patrones	2013-04-01	2013-12-27	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		100%	0%	