



Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

Cronograma de Actividades
ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA INM
2016

Elaboró: OAP-Omar E. Mejía
Aprobó : CIDA – No. 09 .
Fecha : 6 de Abril de 2016



TIC-Seguridad de la información



CRONOGRAMA SGSI - 2016

	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Entregable	Responsable	Tri 1, 2016	Tri 2, 2016	Tri 3, 2016	Tri 4, 2016	Tri 1, 2017			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1	Documentación del SGSI para aprobación por parte del INM	55d	01/02/2016	15/04/2016			[Barra negra]							
2	Estudio de Procedimientos e Instructivos para presentación de documentación oficial al area de Calidad	2d	01/02/2016	02/02/2016	Informe de Actividades	Javier Diaz M	[Barra verde]							
3	Alineación de la documentación del SGSI al Sistema de Gestión de Calidad del INM	20d	03/02/2016	01/03/2016	Documentación Modificada y Alineada	Javier Diaz M	[Barra verde]							
4	Desarrollo del documento Manual Técnico del Sistema de Gestión de la Seguridad SGSI	25d	02/03/2016	05/04/2016	Documento Manual	Javier Diaz M	[Barra verde]							
5	Entrega Inicial de Documentación completa al area de Calidad para su revision	3d	06/04/2016	08/04/2016	Documentación Preliminar de la fase Planear	Javier Diaz M		[Barra verde]						
6	Devolución de los documentos con observaciones finales.	2d	11/04/2016	12/04/2016	Documento ajustado segun las observaciones	Javier Diaz M		[Barra verde]						
7	Entrega Final de Documentación del SGSI	3d	13/04/2016	15/04/2016	Versiones Finales de los Entregables	Javier Diaz M		[Barra verde]						
8	Criterios de Aceptación del SGSI	7d?	18/04/2016	26/04/2016				[Barra negra]						
9	Aprobación de Documentación por parte del CIDA	2d?	18/04/2016	19/04/2016	Documento ajustado segun el CIDA	Javier Diaz M		[Barra azul]						
10	Aceptación y autorización del plan de tratamiento de riesgos por parte de la Alta Dirección	5d?	20/04/2016	26/04/2016	Documento de validacion del plan de riesgos	Javier Diaz M		[Barra azul]						
11	Implementación del SGSI	178d	27/04/2016	30/12/2016										
12	Implementación de planes de formación y concienciación.	50d	27/04/2016	05/07/2016	Entrega del plan de formación	Javier Diaz M			[Barra negra]					
13	Impartir planes de formación sobre los nuevos procedimientos.	53d	06/07/2016	16/09/2016	Listado de personas que asistieron y documento de la presentacion	Javier Diaz M			[Barra naranja]					
14	Fomentar las prácticas profesionales en el ámbito de la seguridad de la información.	25d	19/09/2016	21/10/2016	Plan de trabajo de talleres conferencias y cursos	Javier Diaz M			[Barra naranja]					
15	Implementación de políticas y procedimientos del SGSI.	50d	24/10/2016	30/12/2016	Informe de Seguimiento	Javier Diaz M				[Barra naranja]				