ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación Evaluaci														1	
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos Gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Avance  Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento Año	Resultado	Evide Descripción	encias Ubicación
1		Implementación del servicio de Recaudo mediante la modalidad de PSE con el Banco de Bogota	100%	Del 30/04/2022 al 31/12/2022	Analisis y diseño de la Solución  Construcción de la solución  Pruebas e Implementación	20%	50%	50%		50%		50%	10%	Recuado mediante PSE de pagos recibidos por los clientes del INM.	Anexo dentro del correo archivo: PagosPSE_Pruebas_Forr tosINM_20220812.zip
2	Transformación de la Administración pública	Implementación de la fase III del proyecto de transición del Protocodo de IPV4 a IPV6.	100%	Del 01/01/2022 al 31/12/2022	Diagnostico de la situación actual  Preparación de migración de nuevos componentes  Capacitación a los funcionarios del INM  Entrega de documentación con los cambios detallados  Renovación del Pool de direcciones IPv6	20%	80%	80%		20%		80%	16%	Implementación de la fise III del proyecto de transción del Protoción de	Acta de finalización de la implementación: Acta de Entrega iPV6.pdf
3	Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad	Actualizar la solución de Respaldo del INM	100%	Del 1/03/2022 al 31/12/2022	Revisión de estado actual de nuestro sistema de copias de seguridad. Obsolecencia, recemiento en la data, falta de seporte y garantía. Busqueda de una solución que se ajuste a las necesidades tecnicas y de capacidad de la entidad.  Selección de la solución a implementar Implementación de la solución	20%	20%	20%		80%		20%	4%	Actualización de la solución tecnologica para la toma de backupa de la emidad	Se movio para el mes de septiembre de 2022
4		Migrar los servicios en linea del INM al portal del servicios del estado colombiano gov.co	100%	Del 1/03/2022 al 31/12/2022	Analisis y diseño de la Solución, levantamiento de información  Construcción de la solución  Pruebas e Implementación	20%	20%	20%		80%		20%	4%	Migrar los servicios en linea del INM al protal del servicios del destado colombiano gov.co	Evidencias anexo: proyecto_IntegracionGOV O.zip
5	Gestionar de manera eficaz la información con las partes interesadas	Mantener, complementar y actualizar el Catalogo de servicios de TI	100%	Del 1/03/2022 al 31/12/2022	Revisar el actual catalogo de servicios  Validar con las nueva versión presentada por el MinTic  Actualizar en conjunto con las areas implicadas denito del INM	20%	30%	30%		70%		30%	6%	Un catálogo de servicios reúne la lista definitiva de servicios y los recursos y procesos subyacentes, de forma que actúa como una referencia para que los equipos de Tipueda genera informes, analizar la demanda de servicios para optimizar la oferta respectivamente y aumentar la satisfacción del cliente.	Anexo dentro del correo archivo: Catalogodeservicios2022 (Final).pdf
Total						100%							40%		· <del></del>
Mejorar e	n el resultado obtenido en el informe del	analisis de cumplimiento de planes	realizado por la Oficina	de Control Interno		Jamie	>	1			Yieler B.		5% 45%		
	FECHA VIGENCIA	2022-06-30	2.022	-	Firma del Supervidor Jerárquico				Haif Hills						