

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Comercio, Industria y Turismo	Pacto
Entidad Responsable	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Línea
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	12040 - 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la productividad
		Programa
		3599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Luis Gabriel Mielles Benavides
Fecha del Estado Actual	2022-04-20 12:04:19
Fecha Control Posterior	2022-04-20 12:04:19
Solicitud de Formulación	641292 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fomentar la construcción de un estado más transparente, participativo y colaborativo

Problema

Limitada transparencia, participación y colaboración en el estado.

Descripción

El Instituto Nacional de Metrología dentro de sus metas estrategias se propone "FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país. " y "POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país. ", y para lograr estas metas debemos mejorar la gestión de tecnologías de información, que permita alinearse con estas estrategias, los procesos convirtiéndose en eje de transformación e innovación de la Metrología del País y proyectarla internacionalmente como una entidad referente en Latinoamérica. Esta visión se apoya en los decretos 1078 de 2015 y 415 de 2016, con el cual el gobierno nacional busca mejora la interacción de los ciudadanos con las entidades estatales con más y mejores soluciones tecnológicas con gestión de TI robusta y formalizadas al interior de las entidades, siendo más eficiente y eficaz en sus servicios digitales. Esta habilitación tecnológica mejora la vida de nuestros clientes (Ciudadanos) con trámites y servicios digitales, la aplicación del nuevo manual de gobierno en línea con cuatro ejes temáticos y un Marco de referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión TI(MRAE), apoyan esta estrategia.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personas	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
CENTRAL	BOGOTA		Av. Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2 Bogotá, D.C. - Colombia

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Brindar soluciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información para la gestión administrativa Unidad: Número de usuarios Meta Total: 4,627.0000	Actualizar la infraestructura tecnológica Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Actualizar los sistemas de información Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Ajustar la información y/o documentación para la gestión administrativa del INM en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG Etapas: Inversión	N	2021-Sep-22	2022-Dec-31
	Gestionar requerimientos tecnológicos a través de mesa de servicios Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar capacidades y habilidades de TI en los grupos de interés Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener la infraestructura Tecnológica Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Específico: Disponer de información de carácter público.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de Interoperabilidad Unidad: Número de sistemas Meta Total: 7.0000	Actualizar los sistemas de información Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Establecer estructura de gobierno de la gestión Información. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Estructurar, actualizar y mantener la Arquitectura de Información en la entidad. Etapas: Inversión	N	2018-Nov-01	2025-Dec-31
	Implementar sistema de inteligencia de negocios Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369
Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Objetivo Especifico: Garantizar eficazmente la gestión administrativa de Gobierno.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 58.0000	3.4 Establecer estructura de gobierno de la gestión TI Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Actualizar los procesos del SIG de la entidad con Arquitectura empresarial Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Adaptar y/o aplicar parámetros de Tecnología Verde Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Establecer el proceso de Arquitectura empresarial Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Formular estrategia de uso y apropiación de TI Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2024-Dec-31
	Implementar estrategia de uso y apropiación Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar los planes de gestión de servicios tecnológicos Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar portafolio de servicios de TI Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener la estructura de gobierno de la gestión TI Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Mantener los procesos de Arquitectura empresarial Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Proteger la información y los sistemas de información.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional Unidad: Número de informes Meta Total: 22.0000	Implementar modelo de seguridad y privacidad de la información Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar proyectos del seguridad y privacidad de la información. Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar y/o monitorear el modelo de seguridad y privacidad de la información Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Monitorear el modelo de seguridad y privacidad de la información Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Planificar, Implementar y Monitorear el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350500-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	Nación	5,754,578,980.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	0.00	0.00	0.00	990,722,755.00	966,722,755.00
2019	5,246,750,000.00	0.00	5,246,750,000.00	1,480,000,000.00	1,431,670,000.00
2020	5,588,425,000.00	0.00	5,588,425,000.00	2,500,000,000.00	2,574,612,461.00
2021	5,865,667,500.00	0.00	5,865,667,500.00	1,953,077,120.00	1,953,077,120.00
2022	5,754,578,980.00	0.00	5,754,578,980.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2023	7,283,670,623.00	0.00	7,283,670,623.00	0.00	0.00
2024	7,522,508,443.00	0.00	7,522,508,443.00	0.00	0.00
2025	7,748,183,697.00	0.00	7,748,183,697.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Brindar soluciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información para la gestión administrativa Unidad: Número de usuarios Meta Horizonte: 4,627.0000	Actualizar los sistemas de información	1,502,319,100.00	635,580,666.00	493,683,876.00
	Implementar capacidades y habilidades de TI en los grupos de interés	40,000,000.00	0.00	0.00
	Actualizar la infraestructura tecnológica	2,448,835,090.00	255,695,887.00	340,000,000.00
	Gestionar requerimientos tecnológicos a través de mesa de servicios	154,115,810.00	149,978,987.00	175,176,821.00
	Mantener la infraestructura Tecnológica	650,000,000.00	526,747,600.00	512,651,577.00
	Ajustar la información y/o documentación para la gestión administrativa del INM en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG	0.00	100,252,400.00	100,000,000.00
	Total		4,795,270,000.00	1,668,255,540.00

Objetivo: Disponer de información de carácter público.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de Interoperabilidad Unidad: Número de sistemas Meta Horizonte: 7.0000	Establecer estructura de gobierno de la gestión Información.	0.00	0.00	0.00
	Actualizar los sistemas de información	0.00	0.00	0.00
	Implementar sistema de inteligencia de negocios	61,612,540.00	0.00	0.00
	Estructurar, actualizar y mantener la Arquitectura de Información en la entidad.	153,170,270.00	102,585,253.00	107,569,000.00
	Total	214,782,810.00	102,585,253.00	107,569,000.00

Objetivo:Garantizar eficazmente la gestión administrativa de Gobierno.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 58.0000	Actualizar los procesos del SIG de la entidad con Arquitectura empresarial	0.00	0.00	0.00
	Establecer el proceso de Arquitectura empresarial	0.00	0.00	0.00
	3.4 Establecer estructura de gobierno de la gestión TI	0.00	0.00	0.00
	Implementar portafolio de servicios de TI	61,612,540.00	0.00	0.00
	Adaptar y/o aplicar parámetros de Tecnología Verde	50,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar los planes de gestión de servicios tecnológicos	160,806,690.00	165,679,620.00	182,100,726.00
	Formular estrategia de uso y apropiación de TI	0.00	0.00	0.00
	Implementar estrategia de uso y apropiación	0.00	0.00	0.00
	Mantener los procesos de Arquitectura empresarial	77,497,200.00	0.00	29,000,000.00
	Mantener la estructura de gobierno de la gestión TI	77,497,200.00	0.00	0.00
	Total	427,413,630.00	165,679,620.00	211,100,726.00

Objetivo:Proteger la información y los sistemas de información.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional Unidad: Número de informes Meta Horizonte: 22.0000	Implementar modelo de seguridad y privacidad de la información	61,612,540.00	63,479,587.00	59,818,000.00
	Implementar proyectos del seguridad y privacidad de la información.	255,500,000.00	0.00	0.00
	Implementar y/o monitorear el modelo de seguridad y privacidad de la información	0.00	0.00	0.00
	Monitorear el modelo de seguridad y privacidad de la información	0.00	0.00	0.00
	Planificar, Implementar y Monitorear el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital	0.00	0.00	0.00
	Total	317,112,540.00	63,479,587.00	59,818,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	5,754,578,980.00	0.00	0.00	1,850,000,000.00	150,000,000.00	0.00	1,850,000,000.00	150,000,000.00	0.00
Total	5,754,578,980.00	0.00	0.00	1,850,000,000.00	150,000,000.00	0.00	1,850,000,000.00	150,000,000.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	1,943,260,000.00	738,165,919.00	738,165,919.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	1,452,000,000.00	946,175,474.00	946,175,474.00
	SERVICIOS	2,359,318,980.00	315,658,607.00	315,658,607.00
	Total	5,754,578,980.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G007 - Canales De Comunicación En Servicio Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	1.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	14.0000
	2020	21.0000
	2021	21.0000
	2022	21.0000
	2023	21.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000369

Nombre del Proyecto:

INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	2024	21.0000
	2025	21.0000
0400G055 - Porcentaje De Procesos Ejecutados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	1.0000
	0400G068 - Indice mensual de cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio de Servicios de Gobierno en línea Unidad de Medida: Porcentaje	2018
2019		0.0000
2020		0.0000
2021		0.0000
2022		0.0000
2023		0.0000
2024		0.0000
0500G036 - Grado De Implementacion Del Plan Nacional De Desarrollo Minero, Pndm Unidad de Medida: Porcentaje	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	10.0000
0800G101 - Sistemas de información mejorados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
0800G121 - Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información Unidad de Medida: Porcentaje	2018	60.0000
	2019	80.0000
	2020	85.0000
	2021	90.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0800G121 - Avance en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información Unidad de Medida: Porcentaje	2022	92.0000
	2023	93.0000
	2024	94.0000
	2025	95.0000
0900G094 - Planes Estratégicos Formulados Unidad de Medida: Número	2018	1.0000
	2019	1.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
0900G119 - Lineamientos De Política Elaborados Unidad de Medida: Número	2018	2.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
1000G106 - Avance En La Implementacion De Sistemas De Monitoreo Y Seguimiento Unidad de Medida: Porcentaje	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	70.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
1000G501 - Respuesta A Requerimientos O Solicitudes Unidad de Medida: Porcentaje	2018	0.0000
	2019	95.0000
	2020	90.0000
	2021	95.0000
	2022	95.0000
	2023	95.0000
	2024	95.0000
	2025	95.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000369

Nombre del Proyecto:

INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G502 - Soluciones Informaticas Implementadas Unidad de Medida: Porcentaje	2018	14.2900
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
1100G113 - Planes institucionales implementados Unidad de Medida: Número	2018	2.0000
	2019	4.0000
	2020	4.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
1300G028 - Horas De Formación Impartidas Al Año Unidad de Medida: Horas	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	200.0000
	2025	200.0000
2000G014 - Módulos Del Sistema De Información Actualizados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	5.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
2100G116 - Bases de datos Actualizadas Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	6.0000
	2020	0.0000
	2021	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2100G116 - Bases de datos Actualizadas Unidad de Medida: Número	2022	1.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
9900G003 - Prestación De Servicios Informáticos Contratados. Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	2.0000
	2020	2.0000
	2021	3.0000
	2022	2.0000
	2023	4.0000
	2024	4.0000
	2025	3.0000
9900G029 - Herramientas De Software Adquiridas Unidad de Medida: Número	2018	1.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
9900G051 - Pruebas Exitosas Del Centro De Datos Alterno Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	2.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	2.0000
9900G057 - Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	3.0000
	2021	1.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G058 - Equipos De Hardware Adquiridos Unidad de Medida: Número	2018	39.0000
	2019	19.0000
	2020	62.0000
	2021	7.0000
	2022	38.0000
	2023	53.0000
	2024	65.0000
	2025	75.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	1.0000
	2020	1.0000
	2021	2.0000
	2022	4.0000
	2023	4.0000
	2024	4.0000
	2025	4.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	4.0000
	2020	13.0000
	2021	16.0000
	2022	14.0000
	2023	18.0000
	2024	18.0000
	2025	18.0000
9900G096 - Licencias de Software adquiridas Unidad de Medida: Número	2018	342.0000
	2019	324.0000
	2020	325.0000
	2021	325.0000
	2022	327.0000
	2023	326.0000
	2024	326.0000
	2025	326.0000
9900G100 - Estudios contratados Unidad de Medida: Número	2018	1.0000
	2019	1.0000
	2020	1.0000
	2021	0.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G100 - Estudios contratados Unidad de Medida: Número	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
9900G115 - Fases desarrolladas Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	1.0000
	2021	0.0000
	2022	1.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
9900G122 - Documentos normativos elaborados Unidad de Medida: Número	2018	3.0000
	2019	0.0000
	2020	0.0000
	2021	12.0000
	2022	10.0000
	2023	10.0000
	2024	10.0000
	2025	10.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Brindar soluciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información para la gestión administrativa	359900100 - Usuarios del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4,627.0000	2018	2,000.0000
		2019	2,500.0000
		2020	4,627.0000
		2021	2,500.0000
		2022	2,500.0000
		2023	2,500.0000
		2024	2,500.0000
		2025	2,500.0000
	359900106 - Sistemas implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	2.0000
		2019	3.0000
		2020	3.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2024	0.0000

Objetivo Especifico: Disponer de información de carácter público.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de Interoperabilidad	359902100 - Sistema de interoperabilidad implementado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	1.0000
		2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000

Objetivo Especifico: Garantizar eficazmente la gestión administrativa de Gobierno.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2017011000369
Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos metodológicos	359903100 - Documentos metodológicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 62.0000	2018	3.0000
		2019	5.0000
		2020	10.0000
		2021	10.0000
		2022	10.0000
		2023	10.0000
		2024	10.0000
		2025	4.0000

Objetivo Especifico: Proteger la información y los sistemas de información.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	359901900 - Informes de seguimiento elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2018	1.0000
		2019	2.0000
		2020	3.0000
		2021	4.0000
		2022	4.0000
		2023	4.0000
		2024	4.0000
		2025	4.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos metodológicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 62.0000	2018	3.0000	No	Si
	2019	5.0000	No	Si
	2020	10.0000	No	Si
	2021	10.0000	No	Si
	2022	10.0000	No	Si
	2023	10.0000	No	Si
	2024	10.0000	No	Si
	2025	4.0000	No	Si
Informes de seguimiento elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	2.0000	No	Si
	2020	3.0000	No	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Informes de seguimiento elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2021	4.0000	No	Si
	2022	4.0000	No	Si
	2023	4.0000	No	Si
	2024	4.0000	No	Si
	2025	4.0000	No	Si
Sistema de interoperabilidad implementado Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	1.0000	No	Si
	2019	1.0000	No	Si
	2020	1.0000	No	Si
	2021	1.0000	No	Si
	2022	1.0000	No	Si
	2023	1.0000	No	Si
	2024	1.0000	No	Si
	2025	1.0000	No	Si
Sistemas implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 8.0000	2018	2.0000	No	Si
	2019	3.0000	No	Si
	2020	3.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
	2022	0.0000	No	Si
	2023	0.0000	No	Si
	2024	0.0000	No	Si
Usuarios del sistema Unidad de Medida: Número Meta Total: 4627.0000	2018	2,000.0000	No	No
	2019	2,500.0000	No	No
	2020	4,627.0000	No	No
	2021	2,500.0000	No	No
	2022	2,500.0000	No	No
	2023	2,500.0000	No	No
	2024	2,500.0000	No	No
	2025	2,500.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000369

Nombre del Proyecto:

INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Política

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario David Leonardo Carmona Barragan
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2022-Apr-08 09:37:27

Observación

Se actualiza la distribución de recursos en las actividades para la vigencia 2022 para el normal desarrollo del proyecto, y de igual manera, se distribuyen recursos en las actividades para la vigencia 2023 de acuerdo a las necesidades estimadas.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se actualiza la distribución de recursos en las actividades para la vigencia 2022 y 2023
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza la distribución de recursos en las actividades para la vigencia 2022 y 2023
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Juan Pablo Jiménez Charris
Cargo Jefe de Planeación
Fecha 2022-Apr-12 05:35:11

Observación
 Cordial saludo

Es remitido la actualización de la ficha de inversión del proyecto de inversión Innovación de las Tecnologías de Información del INM.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Se actualiza la distribución de recursos en las actividades para la vigencia 2022 y 2023
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	De acuerdo con el sustento técnico del área responsable del proyecto son ajustados las metas de los indicadores de gestión para la vigencia 2022 y la vigencia 2023.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	eL proyecto se encuentra con registro actualizado en el SPI.
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La actualización del proyecto es coherente con la información reportada en el seguimiento del proyecto de inversión en el SPI.
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	El área técnica responsable de este proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se actualiza la distribución de recursos en las actividades de acuerdo a las necesidades y al valor asignado para la vigencia 2022 y de acuerdo a la cuota solicitada para la vigencia 2023.
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369
Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Erick Ottovianny Perez Gaitan
Cargo ASESOR
Fecha 2022-Apr-18 07:53:27

Observación
 Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	focalizado
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369
Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MANUELA MIRANDA CASTRILLON
Cargo Jefe
Fecha 2022-Apr-18 08:44:25

Observación

Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto); se remite para aprobación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	focalizado
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	Se ajusto los costos de las actividades para la vigencia 2022 y para la vigencia 2023 (de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto)
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Sara Patricia Rivera Castro
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO 15
Fecha 2022-Apr-18 17:10:53

Observación

Con la presente solicitud se ajustan valores, metas e indicadores para las vigencias 2022 y 2023. Los ajustes se realizan de acuerdo con los requerimientos específicos y las cotizaciones recibidas para cada una de las actividades tal como se indica en el archivo de formato excel adjunto a la presente solicitud. Igualmente se dejan de realizar dos actividades que no se priorizan en estas vigencias. Dado que todo se encuentra debidamente documentado se da concepto positivo de viabilidad técnica.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario María Piedad Bayter Horta
Cargo Subdirectora Técnica
Fecha 2022-Apr-20 12:12:19

Observación

Con la presente solicitud se ajustan valores, metas e indicadores para las vigencias 2022 y 2023. Los ajustes se realizan de acuerdo con los requerimientos específicos y las cotizaciones recibidas para cada una de las actividades tal como se indica en el archivo de formato excel adjunto a la presente solicitud. Igualmente se dejan de realizar dos actividades que no se priorizan en estas vigencias. Dado que todo se encuentra debidamente documentado se da concepto positivo de viabilidad técnica.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000369

Nombre del Proyecto: INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior