



Informe Plan de Acción marzo 2023

Oficina Asesora de Planeación
Bogotá D.C.

Fecha 2023-04-18

CONTENIDO.

	Página.
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN.....	3
3. ALCANCE DEL INFORME	3
4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN.....	4
5. PRINCIPALES AVANCES	9
6. CONCLUSIONES.....	14

1. INTRODUCCIÓN

El plan de acción del INM tiene como fin la planificación para la gestión y control de actividades o proyectos para su cumplimiento. Es la hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas de la institución.

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 de la Ley 152 de 1994, como un mecanismo de articulación de los instrumentos del gobierno nacional donde se enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del gobierno, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo – PND, el Plan Estratégico Sectorial - PES, el Plan Estratégico Institucional - PEI, siendo el decreto 612 de 2018, en donde se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción – PA, sin dejar la articulación con los proyectos de inversión de la entidad, así como, con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG. De esta manera, la elaboración y evaluación del plan de acción se convierte en un instrumento base para la evaluación anual de resultados planeados en el cuatrienio en marco de los planes gubernamentales.

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN

Para la elaboración del Plan de Acción Anual del instituto en la vigencia 2023, se tuvo presente el ejercicio preliminar de la planeación estratégica de la entidad, las bases del PND 2022-2026, cierre del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, Estrategia Nacional de Metrología 2018-2022, Decreto 062 de 2021 (misionalidad del INM), Planeación Estratégica de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas - BIPM (comités consultivos y grupos de trabajo), compromisos CONPES y hoja de ruta del proceso producción de materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos M-03-M-001 del 22/09/2022..

A partir de esta información, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 se realizaron mesas de trabajo con todas las áreas de la entidad en donde se plantearon un conjunto de 100 iniciativas, las cuales fueron categorizadas en siete ejes estratégicos, y las cuales son parte integral del plan de acción para la vigencia 2023.

Posteriormente, el plan fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD No. 2 el día 26 de enero del 2023, acta No.02 de 2023. Se puede consultar en el siguiente link: <https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/>.

Para la realización de los seguimientos, la oficina asesora de planeación (OAP) cuenta con un drive compartido con todas las áreas en donde se relacionan los compromisos establecidos en el plan de acción de la entidad, y en donde se solicitan a las áreas responsables la evidencia del cumplimiento de cada una de las iniciativas. Seguidamente la OAP analiza la información subida para la generación de alertas respecto al cumplimiento y toma de decisiones para la Dirección General.

3. ALCANCE DEL INFORME

Este informe de seguimiento presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 2023 definido por el INM, periodo del 1º al 31 de marzo de 2023. En este, se recopila, analiza e informa sobre el progreso en el cumplimiento de las acciones y metas definidas por áreas, demostrando el desempeño

institucional, y como insumo para realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con el procedimiento **“Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual”** E-01-P-002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente tabla se evidencian las actividades programadas para el periodo analizado, los entregables, el área responsable y el estado de su cumplimiento:

ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - MES MARZO				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	ESTADO
3	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la SG Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion (Política de Defensa jurídica)	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion	Dirección General	Cumplido
4	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a cada actividad.	Secretaria General	Cumplido
7	Ejecutar Plan Institucional de Capacitación	Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a cada actividad.	Secretaria General	Cumplido
8	Ejecutar Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a cada actividad.	Secretaria General	Cumplido
9	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la SG	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion	Secretaria General	Cumplido
10	Desarrollar las actividades establecidas para la implementación de Gestión del Conocimiento liderado por Talento Humano	Seguimiento de avance con las evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Secretaria General	Incumplido
12	Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Archivo	Evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Secretaria General	Cumplido
13	Ejecutar las actividades del Plan de Acción Ambiental	Seguimiento de avance con las evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Secretaria General	Cumplido
14	Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento de avance con las evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Secretaria General	Cumplido
15	Realizar seguimiento al Cronograma de Mantenimientos	Seguimiento de avance con las evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Secretaria General	Cumplido

ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - MES MARZO				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	ESTADO
16	Realizar seguimiento a los rubros de Austeridad del Gasto	Reporte mensual de los gastos en los rubros de Austeridad del Gasto	Secretaria General	Cumplido
17	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de adquisiciones con porcentaje de cumplimiento	Secretaria General	Cumplido
22	Formular el Programa de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión	Programa aprobado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Oficina Asesora de Planeacion	Cumplido
25	Actualización procedimiento de proyectos de inversión acorde a los nuevos lineamientos manuales y plataformas de inversión pública del DNP	Documentos actualizados (procedimiento + formato) publicados en Isolucion	Oficina Asesora de Planeacion	Incumplido
29	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la OAP	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion	Oficina Asesora de Planeacion	Cumplido
34	Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Reporte mensual de ejecución	Oficina Asesora de Planeación	Cumplido
35	Realizar seguimiento en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) a los avances en cadena valor, conforme la ejecución del Presupuesto de Inversión: Producto, Financiero y de Gestión	Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión según registro del seguimiento al aplicativo destinado.	Oficina Asesora de Planeacion	Cumplido
36	Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de funcionamiento	Reporte mensual de ejecución	Oficina Asesora de Planeacion	Cumplido
37	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Incumplido
39	Ejecutar los compromisos establecidos en los CONPES en los cuales tiene responsabilidad la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Incumplido
40	Ejecutar los compromisos establecidos en los Convenios en los cuales tiene responsabilidad la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Incumplido
41	Ejecutar actividades desde la Red Colombiana de Metrología según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Cumplido
42	Prestar los Servicios liderados desde la SSMRC	Informe trimestral de seguimiento con las evidencias respectivas para cada servicio	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Cumplido

ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - MES MARZO				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	ESTADO
43	Coordinar la prestación de servicios de capacitación según el cronograma e inscripciones.	Informe trimestral de seguimiento con las evidencias respectivas para cada servicio	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Incumplido
46	Revisar y ajustar las actividades relacionadas con Comunicaciones y Relación con el ciudadano según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Incumplido
47	Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del SIG según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Cumplido
60	Producir Materiales de Referencia piloto / ítems de comparación	Informe de producción de MR	Subdirección de Metrología Química y Biología	Cumplido
72	Participar en comparaciones claves o suplementarias en metrología Física	Circular T Soporte avance o protocolo de comparación o Inscripción comparación KCDB o Draft comparación o publicación final	Subdirección de Metrología Química y Biología	Cumplido
80	Establecer, avanzar o diseñar nuevos servicios en metrología Física	Soporte avance o plan de gestión del cambio o Formato de Diseño y desarrollo o Documentación publicada en ISolucion o Inclusión en la resolución de tasas propuesta	Subdirección de Metrología Física	Cumplido
94	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la OI DT	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en ISolucion	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Cumplido
96	Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del SIG según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Cumplido
97	Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del SIG según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Metrología Física	Cumplido
98	Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del SIG según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Secretaría General	Cumplido
99	Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del SIG según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Metrología Química	Cumplido
100	Liderar la Gestión del Cambio con referencia a todos los cambios derivados de los resultados del concurso de méritos Nación 3	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Secretaría General	Cumplido

Tabla 1 Estado de actividades programadas
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP

Como resultado del seguimiento al Plan de Acción se evidencian 7 actividades en estado de “incumplimiento” para el periodo de marzo, en la siguiente tabla se relacionan dichas actividades con su debida justificación al incumplimiento.

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
10	Desarrollar las actividades establecidas para la implementación de Gestión del Conocimiento liderado por Talento Humano	Seguimiento de avance con las evidencias de las actividades plasmadas en el plan para la vigencia	Dirección General	Se posterga la entrega de la información debido a que a la fecha no se ha definido un plan con acciones que permitan evidenciar el avance de la entidad en relación con la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación.
25	Actualización procedimiento de proyectos de inversión acorde a los nuevos lineamientos manuales y plataformas de inversión pública del DNP	Documentos actualizados (procedimiento + formato) publicados en Isolucion	Oficina Asesora de Planeación	Se posterga la entrega de la información debido a que a la fecha no se cuenta con los nuevos lineamientos en los manuales del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
37	Implementar las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada actividad dentro de las respectivas oportunidades de mejora para cada política registradas en Isolucion	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Se solicita ajustar la programación para los entregables de manera cuatrimestral, dado que a la fecha la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano se encuentra adelantado los procesos contractuales del personal que apoyará el cumplimiento de la actividad.
39	Ejecutar los compromisos establecidos en los CONPES en los cuales tiene responsabilidad la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Se solicita ajustar la programación para los entregables y la meta, dado que la entrega de los reportes de avance y cumplimiento se realizan de manera semestral en el aplicativo del SisCONPES y desde la SSMRC se reportará el seguimiento a partir del mes de junio (primer semestre).
40	Ejecutar los compromisos establecidos en los Convenios en los cuales tiene responsabilidad la SSMRC	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Se solicita ajustar la programación para los entregables de manera cuatrimestral, dado que a la fecha la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano se encuentra adelantado los procesos contractuales del personal que apoyará el cumplimiento de la actividad. Se realiza solicitud de ajustes

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
				para la programación a partir del mes de abril.
43	Coordinar la prestación de servicios de capacitación según el cronograma e inscripciones.	Informe trimestral de seguimiento con las evidencias respectivas para cada servicio	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Se solicita eliminar la actividad, dado que dentro de los entregables de la actividad No. 42 "Prestar los Servicios liderados desde la SSMRC" con entregables: "Informe trimestral de seguimiento con las evidencias respectivas para cada servicio" Se encuentran incluido las evidencias en los informes de capacitación que se entregarán de manera trimestral.
46	Revisar y ajustar las actividades relacionadas con Comunicaciones y Relación con el ciudadano según lineamientos estratégicos	Consolidado de evidencias para cada compromiso según plan de trabajo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano	Se solicita ajustar la programación para los entregables de manera cuatrimestral, dado que a la fecha la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el ciudadano se encuentra adelantado los procesos contractuales del personal que apoyará el cumplimiento de la actividad

Tabla 2 Actividades incumplidas / justificación
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

En esta tabla se discrimina el cumplimiento por cada área responsable respecto a las actividades programadas, cumplidas, incumplidas y el avance acumulado de los entregables para el periodo analizado:

CUMPLIMIENTO Y AVANCE MARZO 2023						
ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA 2023	% DE AVANCE DEL PERÍODO	% DE AVANCE ACUMULADO SOBRE ENTREGABLES
Dirección General	1	1	0	3	100%	8%
Secretaría General	13	12	1	16	92%	12%
Oficina Asesora de Planeación	6	5	1	19	83%	16%
Oficina de informática y Desarrollo tecnológico	2	2	0	6	100%	21%
Subdirección de Metrología Física	3	3	0	20	100%	3%
Subdirección de Metrología Química y Biología	2	2	0	25	100%	2%
Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano	8	3	5	11	38%	7%
TOTAL	35	28	7	100	80%	11%

Tabla 3 Cumplimiento y avance
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

5. PRINCIPALES AVANCES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Fue aprobado el programa de auditorías internas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CCI, programando las siguientes auditorías para la vigencia 2023:
 - ✓ Aspectos Técnicos de la norma ISO/IEC 17025:2017 aplicables a la producción de materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos. Evaluando los requisitos generales para la competencia, imparcialidad y funcionamiento de los laboratorios de la SMQB.
 - ✓ Decreto 1072:2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” por su obligatorio cumplimiento a nivel legal; y la norma ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso”, norma de implementación voluntaria por parte del instituto.

- ✓ Norma ISO14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso”.
- Se reportó el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CIERRE A 31 DE MARZO 2023

- Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 31 de marzo del 2023. El presupuesto total de inversión con apropiación vigente es de \$19.550.501.074, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	% COMPRO	% OBLIG
FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 7.762.642.146	\$ 0	\$ 4.719.815.254	\$ 1.254.640.799	\$ 93.272.150	16.2%	1.2%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.103.793.070	\$ 0	\$ 2.948.249.370	\$ 1.032.225.800	\$ 46.719.850	25.2%	1.1%
DESARROLLO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN METROLOGÍA FÍSICA EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 3.259.533.185	\$ 0	\$ 2.073.714.473	\$ 651.197.068	\$ 54.410.167	20.0%	1.7%
INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGIA NACIONAL	\$ 486.525.426	\$ 0	\$ 486.525.426	\$ 0	\$ 0	0.0%	0.0%
MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA BOGOTÁ	\$ 2.938.007.247	\$ 0	\$ 2.489.487.236	\$ 246.252.271	\$ 27.062.963	8.4%	0.9%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA DEL INM	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 815.626.000	\$ 64.328.333	\$ 0	6.4%	0.0%
TOTAL	\$ 19.550.501.074	\$ 0,00	\$ 13.533.417.759	\$3.248.644.271	\$221.465.129,56	16.6%	1.1%

Tabla 4 Ejecución presupuestal- cierre marzo 2023
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP

- El resultado de la vigencia a nivel de compromisos adquiridos por el instituto en el mes de marzo fue del 16.6% y de obligaciones del 1.1% de acuerdo a los compromisos adquiridos por el instituto en el periodo.
- Se realizó seguimiento en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) a los avances en cadena valor, conforme la ejecución del Presupuesto de Inversión: Producto, Financiero y de Gestión.

SECRETARIA GENERAL – SG

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Av. Cara 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogotá, D.C. Colombia
Conmutador: (57 601) 254 22 22 - **Website:** www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co - **Twitter:** @inmcolombia
Código Postal 111321.



**MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO**

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se realizó el reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con un porcentaje de cumplimiento del 58.06 % a corte del 31 de marzo 2023, y un acumulado anual de 31.60 %. Donde se generan alertas por parte de la oficina de contratación a las áreas dado al bajo cumplimiento de los compromisos en el mes de marzo de acuerdo a lo estipulado en el plan.

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE MARZO DE 2023					
ÁREA	NUMERO DE PROCESOS A RADICAR CONFORME AL PAA VERSION 4	NUMERO DE PROCESOS RADICADOS MES DE MARZO DE 2023	% DE CUMPLIMIENTO MARZO	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VERSIÓN 4	% ACUMULADO ANUAL
Secretaria General	2	1	50,00%	51	25,75%
Subdirección Metrología Física	5	5	100,00%	56	28,50%
Oficina Informática Desarrollo Tecnológico	9	7	77,78%	31	15,89%
Subdirección Servicios Metroológicos Relación Ciudadano	5	4	80,00%	38	19,40%
Subdirección Metrología Química Biología	10	1	10,00%	40	20,05%
Dirección General	0	0	0,00%	2	1,0%
Oficina Asesora de Planeación	0	0	0,00%	13	6,5%
TOTAL	31	18	58,06%	231	31,60%

Tabla 5 Seguimiento plan anual de adquisiciones
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

- De acuerdo con las actividades relacionadas en el Plan de Acción para el primer trimestre del año 2023, el Plan de Bienestar e Incentivos se ejecutó en un 90%, el desarrollo de la actividad “Programas de incentivos dirigido a los gerentes públicos, equipos de trabajo y servidores con derechos de carrera administrativa -reconocimientos por el buen desempeño, reconocimientos actividades ambientales y de innovación – Bienestar a la Medida”, queda pendiente de programación.

OFICINA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TÉCNOLÓGICO – OITD

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Av. Cara 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogotá, D.C. Colombia
Conmutador: (57 601) 254 22 22 - **Website:** www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co - **Twitter:** @inmcolombia
Código Postal 111321.



**MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO**

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se realizó contratación de profesional de enlace de calidad.
- Se elaboró el procedimiento E-05-P-012 ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE con sus respectivos formatos: E-05-F-0XX Solicitud de Software licenciado y o renovación, E-05-F-032 Inventario y Control de software licenciado, Acuerdo Confidencialidad.
- Reporte de cinco (5) indicadores de proceso en ISolucion.
- Cierre de un (1) hallazgo de auditoría 2021.

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA – SMQB

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se realizó informe de producción piloto de ADN de *Fusarium oxysporum cubense* raza 4 tropical (FocR4T), consiste en obtener información acerca del comportamiento del material de ADN mediante la evaluación de la homogeneidad y la estabilidad por un periodo de 11 meses en la temperatura a la cual será realizar el transporte y almacenamiento, para establecer la pertinencia para el fin previsto, así como definir actividades no contempladas previamente para el plan de producción.

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA – SMF

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se realizan procedimientos de calibración de durómetros Rockwell y Brinell en versión borrador cargados en marzo en la plataforma de Isolucion, pendientes por aprobación:
- ✓ Borrador Procedimiento - CALIBRACIÓN DE DURÓMETROS BRINELL_v1 M-01-L32-P-005
 - ✓ Borrador Procedimiento -CALIBRACIÓN DE DURÓMETROS ROCKWELL_v1 M-01-L32-P-004.
 - ✓ Se realizó participación en comparaciones claves o suplementarias en metrología Física. Esta comparación se puede evidenciar en la Circular T 422 expedida el 9 de marzo de 2023. Se puede descargar en: <https://www.bipm.org/en/time-ftp/circular-t> El texto de explicación de la "Circular T"

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS METROLOGICOS RELACION CON EL CIUDADANO - SSMRC

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se entregan las ayudas de memoria que corresponden a los avances realizados en los Grupos de trabajo en Ensayos de aptitud y Temperatura. Así mismo, se entrega una presentación que da a conocer las definiciones y etapas empleadas en el desarrollo de documentos normativos.
- Se realiza entrega de los siguientes informes trimestrales acorde a cada servicio:

- Informe de Servicios de Ensayos de Aptitud
- Informe de Servicios Metrológicos
- Informe de Servicios de Capacitaciones
- Informe de Servicios de Asistencia Técnica

6. CONCLUSIONES:

- A 31 de marzo se ha alcanzado un 11 % de avance acumulado en el plan acción anual, en el mes de marzo, se incumplieron 7 actividades de las 35 programadas dando un cumplimiento del 80% en el periodo en evaluado. A nivel general estos incumplimientos se dan por los cambios a nivel administrativo de las subdirecciones y jefaturas del instituto, por lo cual se realiza reprogramaciones de las actividades.
- De acuerdo al seguimiento al plan anual de adquisiciones se refleja una baja consecución en la ejecución de los contratos establecidos en el mes de marzo del 58,06% y acumulado anual de cumplimiento del 31.60%.

A nivel general las áreas del Instituto Nacional de Metrología de acuerdo a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2023 corte marzo 31 de 2023, muestran un avance positivo en las actividades ejecutadas programadas y la entrega de las evidencias, demostrando el compromiso del instituto en el ejercicio de su misionalidad, su ardua dedicación en la prestación de sus servicios y el mantenimiento del reconocimiento internacional de sus CMCs, impactando positivamente en el desarrollo del país, cierre de brechas metrológicas en las apuestas productivas industriales, avances en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de la calidad, y la mejora en las condiciones de la ciudadanía.

Elaboró: Luis Ángel Alberto Maestre Gutiérrez - Profesional Especializado
Revisó: Laura Lorena Rivera Roa – Jefe Oficina Asesora de Planeación