

Informe Plan de Acción Febrero

Oficina Asesora de Planeación
Bogotá

Fecha (2024-03-15)

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

CONTENIDO

	Página.
1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA DEFINICION PLAN DE ACCIÓN	3
3. ALCANCE DEL INFORME	4
4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN	4
5. PRINCIPALES AVANCES.....	6
6. CONCLUSIONES:.....	13

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

1. INTRODUCCIÓN

El plan de acción del INM tiene como fin la planificación para la gestión y control de actividades o proyectos en su cumplimiento. Es la hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de actividades necesarias para la consecución de objetivos y metas del instituto.

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 152 de 1994, como un mecanismo de articulación de los instrumentos del gobierno nacional donde se enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del gobierno, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo – PND, el Plan Estratégico Sectorial - PES, el Plan Estratégico Institucional - PEI, siendo el Decreto 612 del 2018, en donde se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción – PA, sin dejar la articulación con los proyectos de inversión de la entidad, así como, con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Por lo anterior, la elaboración y evaluación del plan de acción se convierte en un instrumento base para la evaluación anual de resultados planeados en el cuatrienio en el marco de los planes gubernamentales.

2. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA DEFINICION PLAN DE ACCIÓN

A partir de los lineamientos estratégicos del INM para el cuatrienio 2023–2026, como:

- Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
- Plan Estratégico Sectorial 2023–2026.
- Estrategia Nacional de Metrología 2023–2033.
- Plan Estratégico Institucional 2023–2026
- Decreto 062 de 2021 (misionalidad del INM)
- Planeación Estratégica de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas – BIPM (Comités Consultivos y Grupos de Trabajo)
- Acciones CONPES comprometidas por el instituto.
- Lineamientos para la construcción de un Plan de Acción Anual (Decreto 612 del 2018).

La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con las áreas del instituto realizaron mesas de trabajo entre el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, en donde se definieron 108 iniciativas/actividades alineadas con la sombrilla estratégica del instituto y clasificadas en los cinco objetivos estratégicos que hacen parte integral del Plan Estratégico Institucional 2023–2026.

Es así como, para tener un mejor mapeo y control de las actividades y cumplimiento de los indicadores de la planeación estratégica, el plan de acción anual del INM para la vigencia 2024 se conforma de los indicadores, acciones y actividades del PES, PEI, CONPES, compromisos institucionales, y adicionalmente de actividades operativas de cada una de las áreas.

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

Los reportes relacionados por las áreas en las actividades del PAA son insumo para los reportes que se realizan ante el MinCIT de los indicadores del PES en herramientas como ER+ y SISCONPES. Así como documentos e informes relacionados a la gestión del INM como lo es el Informe de gestión anual, rendición de cuentas y demás.

El plan de acción anual 2024, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD número 1 el día 25 de enero del 2024, acta No.01 de 2024, la cual se puede consultar en la página web del instituto, en el siguiente enlace: <https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/>.

Como base para realizar los seguimientos y estos informes, la Oficina Asesora de Planeación (OAP) tiene un archivo compartido con las áreas donde se relaciona el plan y las actividades definidas por el instituto. A partir de este, mensualmente se les solicita a los procesos responsables incluir los avances a nivel cualitativo y cuantitativo (si es el caso), con la relación de la evidencia del cumplimiento de cada actividad. Esta información es la base para el análisis por parte de la OAP, para presentación ante el CIGD de las alertas respecto al cumplimiento y así, toma de decisiones de la alta dirección del instituto. Este informe de seguimiento se presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 2023 definido por el INM, periodo del 1º al 30 de noviembre de 2023. En este, se recopila, analiza e informa sobre el progreso en el cumplimiento de las acciones y metas definidas por áreas, demostrando el desempeño institucional, y como insumo para realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con el procedimiento **“Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual”** E-01-P-002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

3. ALCANCE DEL INFORME

En este informe de seguimiento se presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 2024 definido por el INM, periodo del 1º al 29 de febrero de 2024. En este, se recopila, analiza e informa el progreso del cumplimiento de las áreas del INM, en relación con las acciones y metas enmarcadas en la planeación estratégica sectorial, institucional, CONPES, ENM, actividades I+D+i. Demostrando los esfuerzo y desempeño institucional, como insumo para realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con el procedimiento **“Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual”** E-01-P-002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente tabla se evidencian las actividades programadas para el periodo analizado, los entregables, el área responsable y el estado de su cumplimiento:

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - MES FEBRERO				
No. ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	ESTADO
ID6	Establecer, avanzar o diseñar nuevos servicios en metrología Física	Formato de Diseño y desarrollo o Documentación publicada en ISolución o inclusión en la resolución de tasas *propuesta	Subdirección de Metrología Física	Cumplido
PI2	Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de adquisiciones con porcentaje de cumplimiento	Secretaría General	Cumplido

Tabla 1 Estado de actividades programadas
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP

En esta tabla se discrimina el cumplimiento por cada área responsable respecto a las actividades programadas, cumplidas, incumplidas y el avance acumulado de los entregables para el periodo analizado.

- **Cumplimiento y Avance de Febrero:**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE FEBRERO 2024				
ÁREA RESPONSABLE	MES DE FEBRERO			
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	% DE AVANCE DEL PERÍODO
Dirección General	0	0	0	0%
Secretaría General	1	1	0	100%
Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	0%
Oficina de informática y Desarrollo tecnológico	0	0	0	0%
Subdirección de Metrología Física	1	1	0	100%
Subdirección de Metrología Química y Biología	0	0	0	0%
Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano	0	0	0	0%
TOTAL	2	2	0	100%

Tabla 2. Cumplimiento y avance
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

- Cumplimiento y Avance Acumulado Vigencia 2024:**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE ACUMULADO 2024				
ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA 2024	ACTIVIDADES CUMPLIDAS 2024	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS 2024	% DE AVANCE ACUMULADO 2024
Dirección General	1	0	0	0%
Secretaría General	15	2	0	13%
Oficina Asesora de Planeación	13	0	0	0%
Oficina de informática y Desarrollo tecnológico	8	0	0	0%
Subdirección de Metrología Física	18	1	0	6%
Subdirección de Metrología Química y Biología	26	3	0	12%
Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano	27	0	0	0%
TOTAL	108	6	0	6%

Tabla 3. Cumplimiento y avance acumulado
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

5. PRINCIPALES AVANCES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CIERRE A 29 DE FEBRERO 2024

Presupuesto Inversión:

El presupuesto total de inversión con apropiación vigente para el año 2024, es de \$18.887.033.865,00. Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 29 de febrero del 2024:

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	% COMPRO	% OBLIG
FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS METROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.839.450.277	\$ 1.132.197.578	\$ 422.357.633	\$ 12.214.899,72	23.0%	0,7%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.652.979.947	\$ 3.730.125.656	\$ 641.533.506	\$ 54.743.355,5	13.8%	1.2%
DESARROLLO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN METROLOGÍA FÍSICA EN EL ÁMBITO NACIONAL	\$ 4.652.979.947	\$ 3.054.894.163	\$ 1.325.902.501	\$ 76.592.150,5	28.5%	1.6%
INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGÍA NACIONAL	\$ 4.479.271.094	\$ 2.109.955.860	\$ 1.331.595.838.08	\$ 87.684.967	29.7%	2.0%
MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA BOGOTÁ	\$ 2.809.804.294	\$ 878.801.257	\$ 1.668.087.584	\$ 34.482.866	59.4%	1.2%
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA DEL INM	\$452.748.306	\$ 256.237.306	\$ 178.511.000	\$ 4.961.300,6	39.4%	1.1%
TOTAL	\$ 18.887.033.865,00	\$ 11.162.211.820	\$ 5.567.987.062,08	\$ 270.67.539,32	29.5%	1.4%

Tabla 4: Ejecución presupuestal proyectos de inversión
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP

- El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 29 de febrero del presupuesto de inversión es: compromisos 29,5% y obligaciones del 1,4%.

Presupuesto de Funcionamiento:

- El presupuesto total de funcionamiento con apropiación vigente para el año 2024, es de \$22.314.965.000,00. Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 29 de febrero del 2024:

CIERRE A 29 DE FEBRERO 2024.

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	%COMPR	%OBLIGA
GASTOS DE PERSONAL	\$ 18.184.236.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.416.984.15,00	\$ 2.396.220.235,00	13.29%	13.18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.792.306.000,00	\$ 0,00	\$ 814.410.069,50	\$ 1.304.549.303,80	\$ 61.379.170,00	46.72%	11.58%

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.125.608.000,00	\$ 341.704.000,00	\$ 273.577.452,00	\$ 285.901.231,00	\$ 285.118.922,00	25,40 %	25,33%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 212.815.000,00	\$ 0,00	\$ 212.815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 22.314.965.000,00	\$ 341.704.000,00	\$ 1.300.802.521,50	\$ 4.007.434.685,80	\$ 3.004.648.918,56	17,96%	13,46%

Tabla 5. Seguimiento plan anual de adquisiciones
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP

El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 29 de febrero del presupuesto de funcionamiento es: compromisos 17,96% y obligaciones de 13,46%.

DIRECCION GENERAL - DG

Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica sectorial, dentro de las más relevantes se puede encontrar:

Planeación Estratégica Sectorial:

- En la participación en eventos y canales de comunicación del SICAL se avanzó en:
 - Se realizaron dos eventos estratégicos así:
 - **Evento externo:** Fue un espacio enmarcado por un compromiso compartido hacia la investigación, la innovación y la metrología, herramientas que, en sinergia con la infraestructura de calidad, actúan como un catalizador esencial para la unificación de esfuerzos y recursos. Realizado el día 21 de febrero, en las instalaciones del INM de Colombia en colaboración con MinCiencias, donde se tuvo una asistencia de 30 personas presenciales y 32 virtuales.
 - **Evento interno - colaboradores del INM de Colombia:** Se realizó el día 28 de febrero en las instalaciones del INM, en colaboración MinCIT e SIC, para fortalecer el conocimiento de la infraestructura de la calidad.
- En la estructuración del control de la gestión eficiente para el establecimiento de acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo se avanzó en:
 - Se generaron las siguientes publicaciones con los enfoques estratégicos para el INM de Colombia:

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

- **Asociadas al SICAL:** 2 publicaciones, con el propósito de mostrar la articulación y la importancia de fortalecer el conocimiento e impacto de la infraestructura de la calidad en Colombia.
- **Servicios:** 2 publicaciones, con el propósito de volver más oportuna la oferta de servicios del INM de Colombia a todos los grupos de interés (EA y capacitaciones).
- **Visita estratégica:** 1 publicación, asociada a nuevos espacios para identificar oportunidades y alianzas para seguir fortaleciendo el impacto en la metrología (MinEnergía).
- **Misionalidad del INM:** 1 video, se publicó el video institucional del INM de Colombia con el propósito de afianzar que el INM está al servicio del comercio, de la promoción de la ciencia, la innovación y del consumidor colombiano.

SECRETARIA GENERAL – SG

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- Se realizó el reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con un porcentaje de cumplimiento del 65% a corte del 29 de febrero 2024, y un acumulado anual de 36% respecto al cumplimiento de lo planeado en la versión 8 del plan.

MES: FEBRERO VERSIÓN PAA: V8													
	RADICACIÓN						EJECUCIÓN						
ÁREA	N° DE PROCESOS A RADICAR	N° DE PROCESOS RADICADOS	N° DE PROCESOS RADICADOS (OTRO MES)	% DE CUMPLIMIENTO	TOTAL ACUMULADO DE PROCESOS RADICADOS	N° TOTAL PROCESOS A RADICAR DEL PAA / % ACUMULADO ANUAL		N° DE CONTRATOS CELEBRADOS	TOTAL ACUMULADO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN	N° DE PROCESOS CELEBRADOS	TOTAL ACUMULADO DE PROCESOS EN EJECUCIÓN	N° TOTAL PROCESOS A CELEBRAR / % ACUMULADO ANUAL	
DG	0	0	0	N/A	1	1	100%	1	1	1	1	1	100%
SG	3	2	7	67%	25	55	45%	19	19	19	19	55	35%
OAP	2	0	0	0%	2	5	40%	2	2	2	2	5	40%
OIDT	6	5	2	83%	16	36	44%	17	17	15	15	36	42%
SMF	14	10	3	71%	21	39	54%	20	20	20	20	39	51%
SMQB	10	10	1	100%	12	41	29%	12	12	12	12	41	29%
SSMRC	14	5	2	36%	9	30	30%	5	5	5	5	30	17%
TOTAL	49	32	15	65%	86	207	42%	76	76	74	74	207	36%

OBSERVACIONES: SG radico 3 procesos de enero y 4 por adelantado 3 de marzo y 1 de mayo; OIDT radico 2 procesos de enero; SMF radico 3 proceso de enero; SMQB radico 1 proceso de enero, además realizo un proceso de donación, el cual teniendo en cuenta que no se incluye en el PAA, se omite en el conteo de proceso celebrados; SSMRC radico dos de enero.

Tabla 6. Seguimiento plan anual de adquisiciones
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP.

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

OFICINA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – OIDT.

Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica sectorial, dentro de las más relevantes se puede encontrar:

Planeación Estratégica Sectorial:

- En la implementación de el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) Implementado en los servicios de TI críticos se relacionan los siguientes avances:
 - Se amplió el alcance del DRP establecido, incluyendo dos aplicaciones más: BPMetro y SGDEA.
 - Se publico documento en ISolución relacionado a la recuperación de los servicios de la OIDT por desastre v4, su objetivo es establecer las actividades para recuperar los principales servicios de la OIDT y retornar a la normalidad ante la ocurrencia de un desastre natural o provocado que afecte de manera generalizada de la infraestructura tecnológica de la entidad.
- En relación con la elaboración del plan de acción implementado para el intercambio de información ante el MinCIT, se ha gestionado respuesta al requerimiento enviado para formalizar el acompañamiento del proceso de implementación de servidor XROAD y de todas las características del intercambio para BuscaLab.

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA – SMQB

Se evidencia avance en todas las actividades relacionadas a la Planeación Estratégica Institucional, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

Planeación Estratégica Institucional:

- En el fortalecimiento de las participaciones y liderazgo en escenarios internacionales a cargo de la subdirección se realizaron inscripciones en diferentes reuniones relacionadas a continuación:
 - Reunión de GAWG que se realizara a partir del 22 de abril 2024.
 - Reunión del IAWG del 22 y del 24 de abril.
 - Reunión del EAWG que se realizara a partir del 22 de abril 2024.
 - Reunión del IRWG que se realizara a partir del 22 de abril 2024.
 - Reunión del Grupo de Trabajo de Orgánica-OAWG del CCQM que se realizara a partir del 22 de abril 2024.
- En la participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo la subdirección avanza en los siguientes puntos relacionados a continuación:

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

- Se envió reporte de resultados comparación CCQM P232: Fire Drill Influenza RNA copy number concentration.
- Se recibió el ítem de comparación y se almacenó a - 30 °C, de acuerdo con las indicaciones del protocolo técnico.
- Se están realizando las mediciones del ítem de comparación de PAH en sedimentos.
- Se realizó inscripción a la Comparación Suplementaria SIM.QM-S16 de INMETRO. el día 2024-02-23 recibimos la confirmación de la Participación del INM en la Comparación Suplementaria.
- Se recibió Material de estudio comparación CCQM P231 “Species specific meat composition determination of DNA extracted from meat”.
- Se está realizando diferentes análisis bioinformático para determinar secuencias de interés para desarrollo de marcadores para identificación y cuantificación de las muestras.

CONPES:

- Referente a la actividad con relación al CONPES 4052: Diseñar una estrategia de desarrollo de herramientas y servicios para laboratorios de análisis de contaminantes.
 - Hito 4: Implementación de programa de formación para laboratorios se avanzó en:
 - Se gestiona con el experto del ISP de Chile que impartirá la primera charla en abril, ya se envió carta de invitación a las directivas de este instituto, esperando que el ISP de respuesta de confirmación el día 15 de marzo.
 - Respecto a las tres charlas restantes para el primer módulo se realizó la solicitud a la SSMRC y SMF para contar con su apoyo en estas.
 - Hito 3: Documento ajustado y en su versión final se avanzó en:
 - En la revisión y actualización del documento por parte del personal técnico del ICA y el INM. Se hará seguimiento de la actividad en la próxima reunión entre las entidades la cual será entre la segunda y tercera semana de marzo.

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA – SMF

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las evidencias más relevantes se puede encontrar:

- En establecer, avanzar o diseñar nuevos servicios en metrología Física se realizó:
 - A través de la resolución No. 071 de 2024 "Por la cual se aclara el artículo primero de la Resolución No. 049 del 25 de enero de 2024 “Por la cual se fijan las tasas de los servicios de metrología prestados por el Instituto Nacional de Metrología – INM para la vigencia 2024” se estableció el servicio de "Calibración de PRT -

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

termómetro de resistencia en puntos fijos: de agua a galio (0.01 °C a 29.7 °C)" el cual cumplió todos los requisitos y es prestado por el laboratorio de Temperatura y Humedad de la SMF.

CONPES:

- Referente a la actividad con relación al CONPES 3957: línea 1.10 Implementar las herramientas de hardware y software del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia.
 - El 16 de febrero de 2024 se recibió el servidor NTP en reparación, que falló el 27 de septiembre de 2023. Se realizaron las pruebas de funcionamiento entre el 16 y 29 de febrero de 2024 para garantizar el adecuado funcionamiento del equipo. Así mismo se realizó el traslado y puesta en funcionamiento del servidor NTP en las instalaciones del Observatorio Astronómico Nacional. Se inició la ejecución de las pruebas asociadas a la infraestructura backup. Estas mediciones se realizarán por un periodo de 3 meses.
- Referente a la actividad con relación al CONPES 4129: Línea 2.29. Diseñar e implementar un programa para mejorar la competencia técnica de las mediciones en los sectores vinculados con la política de reindustrialización mediante actividades de transferencia de conocimiento de la Red Colombiana de Metrología, con la finalidad de reducir las brechas metrológicas existentes en laboratorios, productores de materiales de referencia o proveedores de ensayos de aptitud.
 - Se participo en el taller Consultivo de la Cadena de Valor de Dispositivos Médicos, liderado por Colombia Productiva, para fortalecer el funcionamiento y articulación de las cadenas de valor priorizadas, como la de Dispositivos Médicos, dentro de la apuesta de salud definida en la Política de Reindustrialización. Así mismo daba la necesidad de Priorizar la producción de dispositivos médicos local como vía hacia la sofisticación de la canasta exportadora nacional y hacia la reducción de la dependencia de importaciones tecnologías en salud y de actividades extractivistas de bajo valor agregado.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS METROLÓGICOS Y RELACIÓN AL CUIDADANO – SSMRC

Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica sectorial, dentro de las más relevantes se puede encontrar:

Planeación Estratégica Sectorial:

- En la actividad relacionada en el brindar asistencia técnica para contribuir en la competitividad de la industria y/o la exportación de productos y servicios se avanzó en:
 - La solicitud de asistencia técnica de dos clientes interesados se atendió por correo electrónico para que pudieran radicar su solicitud a través de nuestros servicios en línea. Los clientes atendidos fueron:

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

- Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses
- FAISMON

- En la actividad relacionada en realizar gestión de conocimiento a través de la prestación de servicios capacitación en metrología se avanzó en establecer mediante mesas de trabajo realizadas con las subdirecciones, la planificación de dos nuevos cursos para el año 2024: uno de la SMF y otro de la SMQB. Los cursos que se llevarán a cabo son los siguientes:
 - **Nuevos:**
 - Calidad de Energía.
 - Biología.

 - **Rediseños:**
 - Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis.
 - Buenas Prácticas de Medición Rutinarias: pH y Conductividad Electrolítica.
 - Validación de métodos químicos cuantitativos.
 - Calibración de Medidores de Energía Eléctrica.

- En el Fortalecimiento y el relacionamiento con el sector productivo a través de la RCM se avanzó:
 - En el proceso de revisión de la guía para calibración de pesas del GTM de Masa. Este documento está en revisión hasta el viernes 7 de marzo de 2024. Se revisa la guía para calibración de IPFNA de alta capacidad. Este documento está en revisión hasta el viernes 21 de marzo de 2024. De los otros GTM y GTT no se han realizado reuniones a la fecha.

- En el seguimiento a las actividades ACTI donde el instituto participe con otros centros de investigación, universidades entre otros se avanzó en:
 - Se esperan avances significativos en el convenio tripartito con la U. del Atlántico y la Armada Nacional, para que se genere dicho informe. De igual modo, se buscan alianzas estratégicas con centro de investigación y universidades.

6. CONCLUSIONES:

- Del 01 al 29 de febrero se dio alcance al cumplimiento de 2 de las 2 actividades programadas dando un avance del 100% por parte de las áreas responsables.

- De acuerdo con el seguimiento al plan de acción, se identifica un avance acumulado del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas y la entrega de las evidencias en la vigencia 2024 de un 6%.

Informe Plan de Acción Febrero
Oficina Asesora de Planeación

A nivel general las áreas del Instituto Nacional de Metrología de acuerdo a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2024 corte febrero 29 de 2024, muestran un avance positivo en las actividades ejecutadas programadas y la entrega de las evidencias, demostrando el compromiso del instituto en el ejercicio de su misionalidad, su ardua dedicación en la prestación de sus servicios y el mantenimiento del reconocimiento internacional de sus CMCs, impactando positivamente en el desarrollo del país, cierre de brechas metrológicas en las apuestas productivas industriales, avances en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de la calidad, y la mejora en las condiciones de la ciudadanía.

Elaboró: Luis Ángel Alberto Maestre Gutiérrez - Profesional Especializado
Revisó: Laura Lorena Rivera Roa – Jefe Oficina Asesora de Planeación