

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Comercio, industria y turismo	Entidad responsable:	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
Programa:	3599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Comercio, Industria y Turismo	Subprograma:	0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO
Horizonte:	2026 - 2031	Estado actual:	Viable con recursos solicitados
Objetivo general:	Mejorar las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del Instituto Nacional de Metrología (INM) para la implementación efectiva del Marco de Gobierno Digital		
Problema:	Insuficiente capacidad estratégica, táctica y operativa para implementar la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología.		
Descripción:	La limitada implementación de la Política de Gobierno Digital en el INM afecta la gestión de TI, la adopción de la Arquitectura Empresarial y la integración tecnológica. Esto se debe a la falta de personal especializado, la baja apropiación institucional, la insuficiente interoperabilidad de la información y una infraestructura tecnológica inadecuada. Además, la desconexión entre objetivos estratégicos y operativos genera ineficiencias, vulnerabilidades en la seguridad de la información y dificultades para adoptar estándares internacionales, limitando la competitividad y el desarrollo de la metrología avanzada en el país.		
Población afectada:	53.110.609	Población objetivo:	53.110.609

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	GR-SR-350500-0004	Proceso:	Aprobación Solicitud Recursos
Fecha creación:	29-05-2025 12:06:01	Fecha finalización:	29-05-2025 15:48:09
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	5. Convergencia regional
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	d. Gobierno digital para la gente

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etap	Inversión
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2026	\$6.296.100.000,00	\$0,00	\$0,00
2027	\$7.555.320.002,00	\$0,00	\$0,00
2028	\$8.688.618.000,00	\$0,00	\$0,00
2029	\$9.557.479.801,00	\$0,00	\$0,00
2030	\$10.513.227.777,00	\$0,00	\$0,00
2031	\$11.564.550.558,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	\$54.175.296.138,00	\$0,00	\$0,00

CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Consolidar la implementación de la Arquitectura Empresarial.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etap :Inversión Costo total solicitado producto: \$1.758.188.351,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Actualizar la Arquitectura Empresarial Costo total solicitado por actividad: \$302.649.750,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	2026	\$44.494.800,00	\$0,00
		2027	\$46.719.540,00	\$0,00
		2028	\$49.055.517,00	\$0,00
		2029	\$51.508.293,00	\$0,00
		2030	\$54.083.707,00	\$0,00
		2031	\$56.787.893,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etap :Inversión Costo total solicitado producto: \$1.758.188.351,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Diseñar el Modelo de Arquitectura Empresarial Costo total solicitado por actividad: \$982.841.031,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$144.494.800,00	\$0,00
		2027	\$151.719.540,00	\$0,00
		2028	\$159.305.517,00	\$0,00
		2029	\$167.270.793,00	\$0,00
		2030	\$175.634.332,00	\$0,00
		2031	\$184.416.049,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etap :Inversión Costo total solicitado producto: \$1.758.188.351,00 Costo total vigente producto:	Actividad: Implementar los modelos de los componentes del Modelo de AE Costo total solicitado por actividad: \$302.649.750,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$44.494.800,00	\$0,00
		2027	\$46.719.540,00	\$0,00
		2028	\$49.055.517,00	\$0,00
		2029	\$51.508.293,00	\$0,00
		2030	\$54.083.707,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

CADENA DE VALOR				
\$0,00				
		2031	\$56.787.893,00	\$0,00
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$1.758.188.351,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Realizar uso y apropiación de Arquitectura Empresarial Costo total solicitado por actividad: \$170.047.820,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$25.000.000,00	\$0,00
		2027	\$26.250.000,00	\$0,00
		2028	\$27.562.500,00	\$0,00
		2029	\$28.940.625,00	\$0,00
		2030	\$30.387.656,00	\$0,00
		2031	\$31.907.039,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Impulsar el cumplimiento de las líneas de acción, iniciativas dinamizadoras y habilitadores de la Política de Gobierno Digital.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$20.605.349.872,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Actualizar controles de seguridad y privacidad de la información Costo total solicitado por actividad: \$3.514.977.392,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	2026	\$351.653.710,00	\$0,00
		2027	\$364.236.396,00	\$0,00
		2028	\$629.948.215,00	\$0,00
		2029	\$596.445.626,00	\$0,00
		2030	\$683.767.907,00	\$0,00
		2031	\$888.925.538,00	\$0,00
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$20.605.349.872,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Desarrollar soluciones tecnológicas para la Transformación Digital, interoperabilidad y el intercambio eficiente de información. Costo total solicitado por actividad: \$8.560.422.027,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$1.063.478.404,00	\$0,00
		2027	\$1.276.652.324,00	\$0,00
		2028	\$1.722.484.940,00	\$0,00
		2029	\$1.661.109.188,00	\$0,00
		2030	\$1.614.914.647,00	\$0,00
		2031	\$1.221.782.524,00	\$0,00
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$20.605.349.872,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Implementar el modelo de Gobierno de Información y Datos Costo total solicitado por actividad: \$1.488.845.222,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$218.886.255,00	\$0,00
		2027	\$229.830.568,00	\$0,00
		2028	\$241.322.096,00	\$0,00
		2029	\$253.388.201,00	\$0,00
		2030	\$266.057.611,00	\$0,00
		2031	\$279.360.491,00	\$0,00
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$20.605.349.872,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Implementar la Alineación	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$568.478.735,00	\$0,00

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

CADENA DE VALOR				
principal del proyecto)	Estratégica de TI y Planeación			
Unidad de medida de producto:	basada en Capacidades	2027	\$491.040.817,00	\$0,00
Número de sistemas	Costo total solicitado por actividad:	2028	\$1.267.155.403,00	\$0,00
Etapas: Inversión	\$7.041.105.231,00	2029	\$1.425.513.173,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:	2030	\$1.596.788.831,00	\$0,00
\$20.605.349.872,00	\$0,00	2031	\$1.692.128.272,00	\$0,00
Costo total vigente producto:				
\$0,00				
Objetivos específicos				
Optimizar la operación y gestión de las tecnologías de la información.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Servicios tecnológicos	Actividad:	2026	\$85.401.855,00	\$0,00
Unidad de medida de producto:	Consolidar las estrategias de	2027	\$89.671.948,00	\$0,00
Porcentaje de capacidad	Gestión de la Información	2028	\$94.155.545,00	\$0,00
Etapas: Inversión	Costo total solicitado por actividad:	2029	\$98.863.322,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	\$580.895.972,00	2030	\$103.806.489,00	\$0,00
\$31.811.757.915,00	Costo total vigente por actividad:	2031	\$108.996.813,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	\$0,00			
\$0,00				
Servicios tecnológicos	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Fortalecer el Gobierno y estrategia	2026	\$391.184.640,00	\$0,00
Porcentaje de capacidad	de Tecnologías de la Información-	2027	\$410.743.872,00	\$0,00
Etapas: Inversión	TI	2028	\$431.281.066,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	Costo total solicitado por actividad:	2029	\$452.845.119,00	\$0,00
\$31.811.757.915,00	\$2.660.803.814,00	2030	\$475.487.373,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	Costo total vigente por actividad:	2031	\$499.261.744,00	\$0,00
\$0,00	\$0,00			
Servicios tecnológicos	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Fortalecer la Gestión de Sistemas	2026	\$1.254.167.870,00	\$0,00
Porcentaje de capacidad	de Información e Infraestructura	2027	\$2.103.126.264,00	\$0,00
Etapas: Inversión	Tecnológica	2028	\$1.335.377.032,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	Costo total solicitado por actividad:	2029	\$1.711.351.352,00	\$0,00
\$31.811.757.915,00	\$11.212.161.840,00	2030	\$1.969.668.919,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	Costo total vigente por actividad:	2031	\$2.838.470.403,00	\$0,00
\$0,00	\$0,00			
Servicios tecnológicos	Actividad:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Mejorar la Gestión de Seguridad y	2026	\$710.000.000,00	\$0,00
Porcentaje de capacidad	Privacidad de la Información	2027	\$745.500.000,00	\$0,00
Etapas: Inversión	Costo total solicitado por actividad:	2028	\$782.775.000,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	\$5.580.469.340,00	2029	\$1.072.669.727,00	\$0,00
\$31.811.757.915,00	Costo total vigente por actividad:	2030	\$1.113.364.703,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	\$0,00	2031	\$1.156.159.910,00	\$0,00
\$0,00				

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

CADENA DE VALOR				
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.811.757.915,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Optimizar la Gestión de Servicios de TI Costo total solicitado por actividad: \$10.245.356.417,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00			
		Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$1.263.962.276,00	\$0,00
		2027	\$1.377.035.390,00	\$0,00
		2028	\$1.443.262.159,00	\$0,00
		2029	\$1.812.800.267,00	\$0,00
		2030	\$1.985.815.281,00	\$0,00
		2031	\$2.362.481.044,00	\$0,00
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad Etapas: Inversión Costo total solicitado producto: \$31.811.757.915,00 Costo total vigente producto: \$0,00	Actividad: Promover el Uso y Apropiación de Tecnologías de la Información Costo total solicitado por actividad: \$1.532.070.532,00 Costo total vigente por actividad: \$0,00	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
		2026	\$130.401.855,00	\$0,00
		2027	\$196.073.803,00	\$0,00
		2028	\$455.877.493,00	\$0,00
		2029	\$173.265.822,00	\$0,00
		2030	\$389.366.614,00	\$0,00
		2031	\$187.084.945,00	\$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Consolidar la implementación de la Arquitectura Empresarial.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Unidad de medida de producto: Número de sistemas	359993200 Sistema de gestión actualizado Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 6,0000	2026	1,0000
		2027	1,0000
		2028	1,0000
		2029	1,0000
		2030	1,0000
		2031	1,0000
Objetivos específicos			
Impulsar el cumplimiento de las líneas de acción, iniciativas dinamizadoras y habilitadores de la Política de Gobierno Digital.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas	359992500 Sistema de Gestión implementado Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 6,0000	2026	1,0000
		2027	1,0000
		2028	1,0000
		2029	1,0000
		2030	1,0000
		2031	1,0000

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

INDICADORES DE PRODUCTO			
Objetivos específicos			
Optimizar la operación y gestión de las tecnologías de la información.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios tecnológicos Unidad de medida de producto: Porcentaje de capacidad	359992300 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Tipo: Principal Unidad de medida: Porcentaje Acumulativo: Si Meta total: 100,0000	2026	25,0000
		2027	12,5000
		2028	25,0000
		2029	12,5000
		2030	12,5000
		2031	12,5000

REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Consolidar la implementación de la Arquitectura Empresarial.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Total regionalizado solicitado: \$ 1.758.188.351,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2026	\$258.484.400,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$271.408.620,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$284.979.051,00	\$0,00
	Nacional	2029	\$299.228.004,00	\$0,00
	Nacional	2030	\$314.189.402,00	\$0,00
	Nacional	2031	\$329.898.874,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Impulsar el cumplimiento de las líneas de acción, iniciativas dinamizadoras y habilitadores de la Política de Gobierno Digital.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de Implementación Sistema de Gestión (Producto principal del proyecto) Total regionalizado solicitado: \$ 20.605.349.872,00 Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2026	\$2.202.497.104,00	\$0,00
	Nacional	2027	\$2.361.760.105,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$3.860.910.654,00	\$0,00
	Nacional	2029	\$3.936.456.188,00	\$0,00
	Nacional	2030	\$4.161.528.996,00	\$0,00
	Nacional	2031	\$4.082.196.825,00	\$0,00
Objetivos específicos				
Optimizar la operación y gestión de las tecnologías de la información.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			

 	FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP		
	ID MGA:1434121	CÓDIGO BPIN: 202500000023674	FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38
	NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional		

REGIONALIZACIÓN				
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicios tecnológicos	Nacional	2026	\$3.835.118.496,00	\$0,00
Total regionalizado solicitado: \$ 31.811.757.915,00	Nacional	2027	\$4.922.151.277,00	\$0,00
	Nacional	2028	\$4.542.728.295,00	\$0,00
	Nacional	2029	\$5.321.795.609,00	\$0,00
Total regionalizado vigente: \$ 0,00	Nacional	2030	\$6.037.509.379,00	\$0,00
	Nacional	2031	\$7.152.454.859,00	\$0,00

FOCALIZACIÓN					
Objetivos específicos					
Consolidar la implementación de la Arquitectura Empresarial.					
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN				
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM				
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión		
Política transversal	Tecnologías de información y comunicaciones	Categoría	Servicios		
Subcategoría	N/A	Total focalizado solicitado:	\$ 1.758.188.351,00		
		Total focalizado vigente:	\$ 0,00		
Producto		Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Servicio de actualización del Sistema de Gestión Total focalizado producto solicitado: \$ 1.758.188.351,00 Total focalizado producto vigente: \$ 0,00		Nacional	2026	\$ 258.484.400,00	\$ 0,00
			2027	\$ 271.408.620,00	\$ 0,00
			2028	\$ 284.979.051,00	\$ 0,00
			2029	\$ 299.228.004,00	\$ 0,00
			2030	\$ 314.189.402,00	\$ 0,00
			2031	\$ 329.898.874,00	\$ 0,00
Objetivos específicos					
Impulsar el cumplimiento de las líneas de acción, iniciativas dinamizadoras y habilitadores de la Política de Gobierno Digital.					
Objetivos específicos					
Optimizar la operación y gestión de las tecnologías de la información.					

BENEFICIARIOS

LOCALIZACIÓN			
Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1434121

CÓDIGO BPIN: 202500000023674

FECHA REPORTE: 06-08-2025 08:38:38

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	GR-SR-350500-0004	Proceso	Gestión de Recursos
Subproceso	Aprobación Solicitud Recursos		
Fecha creación proceso	29-05-2025 12:06:01	Fecha fin proceso	29-05-2025 15:48:09
Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Solicitud de Recursos	rodolfo manuel:gomez rodriguez CC80513762 R_Formulador	Instituto nacional de metrología - INM	Se realiza la completitud de la información para realizar la solicitud de aprobación de la fuente de financiación PGN-MINCIT-PGN-Nación-Inversión asociado al proyecto "Fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en el Instituto Nacional de Metrología Nacional" Fecha observación: 29-05-2025 15:36:06
Aprobación de Fuentes Preliminar	luis hernando:vargas alfonso CC79792315 R_Presupuesto - preliminar	Instituto nacional de metrología - INM	Se revisa la información registrada por el formulador, en el paso de solicitud de recursos. Se remite para aprobación definitiva de la fuente. Fecha observación: 29-05-2025 15:44:25
Aprobación de Fuentes	laura lorena:rivera roa CC1072655929 R_Presupuesto	Instituto nacional de metrología - INM	Se aprueba la fuente de financiación e información asociada al horizonte del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NACIONAL" código BPIN 202500000023674 Fecha observación: 29-05-2025 15:48:09