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Asunto: Seguimiento al Presupuesto

Estimado (a) Ingeniero

A partir de consulta realizada a través de la pagina SPI-DNP, en calidad de usuario
anonimo; se pudo determinar para la totalidad de los proyectos de inversién (5) con
corte a mayo 30 de 2019 un 9.1% de avance financiero, un avance fisico del producto
de 23.8% y un avance de gestidon de 14.4%, asi:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
METROLOGIA - INM - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

La evolucion mensual los proyectos de inversién para el Instituto Nacional de Metrologia
segun la informacién del DNP es la siguiente:
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Evolucion Avance: Metrologia - Inm - Instituto Nacional De Metrologia

de la Inversion SPI - Mayo 2019

Los avances para cada proyecto a 30 de mayo de 2019 son:

Avance Avance Avance

Pydyects Fisico Financiero Gestion
Innovacion de las Tecnologias de Informacion en 5 5 i
el Instituto de Metrologia Nacional S i 7,92% 12,30%
Construccion, Adecuacion y Sostenibilidad de las
Sedes del Instituto Nacional de Metrologia 13,00% 8,65% 18,30%
Nacional
Fortallelmmlento ’dfe la Cpmeroa!azacmn de los 19,00% 12,56% 9,00%
Servicios Metroldgicos a Nivel Nacional
Fortalecimiento de la Capacidad Analitica en
Metrologia Quimica y Biomedicina a Nivel 17,00% 4,15% 18,20%
Nacional
D’efsarroilo de la Oferta _de Servicios en Metrologia 38,00% 13,20% 12,20%
Fisica en el Ambito Nacional

Con el propédsito realizar verificaciones a la planeacién de la Contratacién y el
comportamiento de la ejecucién presupuestal de los proyectos de inversién del
Instituto, el 14 de junio de 2019 se observd que el Plan Anual de Adquisiciones de 2019
no se encuentra actualizado, ya que no fueron publicadas a través de la pagina web de
la entidad la totalidad de las modificaciones que han sido efectuadas y que pudieron
ser corroboradas a través del portal del SECOP, asi:

081110 Nacuona: s Metrogla o8 Coompa - 1IN

Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogota, D.U. Coiomoss
Conmutador {377) 204 22 22

E-mad contactio@eenauv oo

WK NGOV €O

Péagina 2 de 3




®
Instituto Nacional
de Metrologia

wulliiu deColombia

Publicacion pagina web Publicacion SECOP

Adicionalmente se observa informaciéon desactualizada en el archivo versién 4
publicado en el SECOP ya que se indican responsables como Luis Alfredo Chavarro y
Nidia Mireya Pérez Pérez

Se recomienda verificar la planeacion y avance de cumplimiento de cada uno de estos
componentes junto a la uUltima versién del Plan Anual de Adquisiciones y tener presente
que dichos recursos se encuentran destinados para ser ejecutados en la vigencia 2019
y deben ser ejecutados en un 100% en cada uno de ellos.

Atentamente,

Documento Original
Firmado Electrdnicamente

SANDRA LUCIA LOPEZ PEDREROS
COORDINADOR CONTROL INTERNO

Anexos:
Elaboré: Sandra Lucia LOpez Pedreros

Revisé: Sandra Lucia LOpez Pedreros
Aprobd: Sandra Lucla LOpez Pedreros
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