
% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 

Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 

avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 

indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Analisis y diseño de la Solución

Construcción de la solución

Pruebas e Implementación

Diagnostico de la situación actual

Preparación de migración de nuevos 

componentes

Capacitación a los funcionarios del INM

Entrega de documentación con los 

cambios detallados

Renovación del Pool de direcciones IPv6

Revisión de estado actual de nuestro 

sistema de copias de seguridad, 

Obsolecencia, crecimiento en la data, falta 

de soporte y garantia.

Busqueda de una solución que se ajuste a 

las necesidades tecnicas y de capacidad 

de la entidad.

Selección de la solución a implementar

Implementación de la solución

Pruebas de restauración

Analisis y diseño de la Solución, 

levantamiento de información

Construcción de la solución

Pruebas e Implementación

Revisar el actual catalogo de servicios

Validar con las nueva versión presentada 

por el MinTic

Actualizar en conjunto con las areas 

implicadas dentro del INM

Total 100% 40%

5%

45%

FECHA 

VIGENCIA

Acta de finalización de la 

implementación:

Acta de Entrega IPV6.pdf

80% 80% 20% 80% 16%

Migrar los servicios en linea del INM 

al portal del servicios del estado 

colombiano gov.co

Evidencias anexo:

proyecto_IntegracionGOVC

O.zip

4

Migrar los servicios en linea del 

INM al portal del servicios del 

estado colombiano gov.co

100%
Del 1/03/2022 al 

31/12/2022
20% 20% 20%

Transformación empresarial: 

desarrollo productivo, innovación y 

adopción tecnológica para la 

productividad 

80%

3 80%

Anexo dentro del correo 

archivo:

Catalogodeservicios2022 

(Final).pdf

30% 70% 30% 6%

Un catálogo de servicios reúne la 

lista definitiva de servicios y los 

recursos y procesos subyacentes, 

de forma que actúa como una 

referencia para que los equipos de 

TI puedan generar informes, analizar 

la demanda de servicios para 

optimizar la oferta respectivamente y 

aumentar la satisfacción del cliente.

4%

20%

2.022                                                                               
Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público 

30%

Mejorar en el resultado obtenido en el informe del análisis de cumplimiento de planes realizado por la Oficina de Control Interno

100%5

Gestionar de manera eficaz la 

información con las partes 

interesadas
Mantener, complementar y 

actualizar el Catalogo de 

servicios de TI

Del 1/03/2022 al 

31/12/2022

50% 50%1

Implementación del servicio de 

Recaudo mediante la modalidad 

de PSE con el Banco de Bogota

2

Implementación de la fase III del 

proyecto de transición del 

Protocolo de IPV4 a IPV6.

Transformación de la Administración 

pública

20%

2022-06-30

Objetivos 

Institucionales

Compromisos 

Gerenciales

20%

20%

Recuado mediante PSE de pagos 

recibidos por los clientes del INM.

Avance 

% Cumplimiento 

Año 

Evaluación

Evidencias

Anexo dentro del correo 

archivo:

PagosPSE_Pruebas_Forma

tosINM_20220812.zip

10%

Resultado Actividades
Peso 

ponderado

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

 Indicador

Fecha 

inicio-fin 

dd/mm/aa 

N° 

100%
Del 30/04/2022 

al 31/12/2022
50% 50%

100%
Del 01/01/2022 

al 31/12/2022

20% 4%
Actualización de la solución 

tecnologica para la toma de backups 

de la entidad

Implementación de la fase III del 

proyecto de transición del Protocolo 

de IPV4 a IPV6.

Se movio para el mes de 

septiembre de 2022

Actualizar la solución de 

Respaldo del INM
100%

Del 1/03/2022 al 

31/12/2022
20% 20% 20%


