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AVANCE TOTAL

ACTIVIDAD AVANCE TOTAL

Adquisición de solución de backup y respaldo 
de información

No aplica dado que se 
solicitó trasladar esta 

actividad para la siguiente 
vigencia

Implementación y mantenimiento de 
protocolo IPV6 

(Renovacion del Pool de direcciones IPV6 ante Lacnic)
100%

Administración de Bases de Datos del INM 100%

Implementación de servicio de recaudo en 
corresponsales bancarios y portal Aval Pay 

Center basado en Web services de 
recaudos con Banco Bogotá

100%

Proyecto de desarrollo de Interoperabilidad 
con entidades como 

ONAC‐UniNacional‐Confecámaras
100%

Implementar Modelo de Seguridad y 
Privacidad y NTC 27001:2013 95%

Mantener los contenidos e información 
de los Servicios de INM a la ciudadanía a 

través de la página web
100%

Fecha de corte: 31-12-2021

Al cierre del mes de diciembre de 2021 el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información PETI‐INM, en el marco de 
Hoja de Ruta establecida para la vigencia 2021, presentó 
avances en seis (6) de las siete (7) actividades programadas.

• Avances en la adjudicación para la renovación 
del pool de direcciones IPV6.

• Finalizan las actividades de gestión y monitoreo  
para la vigencia 2021 de las bases de datos sin 
novedades. 

• En POSI se logra un 95 % de avance consolidado. 

• Frente a los contenidos e información de los 
Servicios de INM a la ciudadanía a través de la 
página web, queda actualizado y sin novedades 
pendientes. 

99 %
Avance Total
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18 %

Avance Primer
Trimestre 2022

Avance Segundo
Trimestre 2022

Avance Tercer
Trimestre 2022

Avance
Octubre

27 % 30 %

A V A N V E S  P O R  M E S

10 ACTIVIDADES EN TOTAL CADA UNA REPRESENTA 10%
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio SeptiembreAgosto Octubre
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Avance Primer
Trimestre 2022

Avance Segundo
Trimestre 2022

Avance Tercer
Trimestre 2022

Avance
Octubre

27 % 30 %

A V A N V E S  P O R  M E S

10 ACTIVIDADES EN TOTAL CADA UNA REPRESENTA 10%

Al cierre del mes octubre de la vigencia 2022 el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI‐INM), en el marco de Hoja de Ruta establecida, presentó avances en diez (10) de los diez (10) 
productos y/o entregables programados para la vigencia.

Durante la vigencia 2022 se han dado por terminadas (100 %) 
las siguientes actividades: 

• IT-001 Implementación de servicio de recaudo PSE para recaudos de servicios 
del INM

• IT-006 Implementar y mantener protocolo IPV6 ampliando su cobertura a todos 
los dispositivos del INM

• IT-003 Mantener, complementar y actualizar el Catálogo de Servicios de TI.

78 %
Avance Total
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75%

45%

68%

71%

72%

100%

72%

100%

22%

100%

AVANCE POR ACTIVIDAD

Fecha de corte: 31-10-2022
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ASPECTOS IMPORTANTES

Durante el CIGD # 18 
se expone la situación que presenta una actividad 
que se encuentra relacionada dentro del PETI, la 
cual es la adquisición de la solución de respaldo 
de información (backup). 

Se consulta que si dicha actividad se puede 
desmontar del PETI vigencia 2022, ya que, no es 
posible cumplirla por falta de presupuesto y en 
reuniones anteriores se priorizaron los servido-
res en lugar del backup. Para lo anterior la alta 
dirección informa que la actividad debe quedar 
como incumplida y debe ser un objetivo para 
el 2023, ya que, la solución actual está obsoleta.



P O S I
PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Fecha de corte: 31-12-2021

Implementación de Requisitos vigencias 2021 Implementación de Controles vigencias 2021
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De acuerdo con el Plan Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, el estado de los requisitos de Seguridad 
de la Información completo su avance al 100 %

100%

DOCUMENTO ACTIVIDAD
CUMPLIDO 11 13 24
INICIADO 0 0 0
PLANEADO 0 0 0
NO INICIADO 0 0 0

SUB TOTALES 11 13 24

SUBTOTALESTADO DEL REQUISITO TIPO DE REQUISITO

ESTADO DE IMPLEMENTACION - REQUISITOS
AVANCE  DEL COMPONENTE

En la Implementación de Controles de Seguridad de la Información, basados en el seguimiento del plan Operativo de 
Seguridad y Privacidad de la información se ha venido trabajando en dichos controles obteniendo un 89% del estado de 
la Implementación.

89%

DOCUMENTO ACTIVIDAD
DOCUMENTO Y  

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD APOYADA 

CON TECNOLOGIA

CUMPLIDO 12 27 46 13 98 89,1%
CUMPLIDO PARCIALMENTE 0 0 2 2 4 3,6%
INICIADO 0 4 2 0 6 5,5%
PLANEADO 0 0 0 0 0 0,0%
NO INICIADO 0 2 0 0 2 1,8%

SUB TOTALES 12 33 50 15 110 100%

ESTADO DE IMPLEMENTACION - CONTROLES
AVANCE DEL COMPONENTE

ESTADO DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

SUBTOTAL

Fecha de corte: 31-10-2022

Fecha de corte: 31-10-2022



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Plan de Tratamiento de Riesgo 2021

Fecha de corte: 31-12-2021
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Dentro de la gestión del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información se obtuvo un avan-
ce del 80% total de los riesgos identificados, cabe anotar que los riesgos de seguridad pueden aumentar por el inicio de 
la revisión de actualización de los activos de información de acuerdo a su criticidad establecida como mejora en la audi-
toria interna realiza en la vigencia 2022.

% OBSERVACIÒN A LA GESTIÒN EVIDENCIAS % OBSERVACIÒN A LA GESTIÒN EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO 
GLOBAL

60%

Para el segundo trimestre de la 
vigencia 2022, se realiza una 

modificacion del Plan de 
Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información - 2022. En este plan 
se identifican 5 Riesgos/Actividad 

lo que equivale a un 100% del 
Plan. Para este trimestre se 
realizó gestión en 3 Riesgos/ 

Actividad, dando cumplimiento de 
un 60% de la gestión. 

E 1.4-1 162 Plan de Tratamiento y 
Gestion de Riesgos de Seguridad 

Trimestre II
20%

Dentro del Plan de Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la información - 
2022 se cuenta con 5 Riesgos/Actividad, lo 
que equivale a un 100% del Plan. Para este 

corte se realizó gestión en el Riesgo 
E05-R07, dando cumplimiento de un 20% 

de la gestión y registrando un avance total del 
80%.

E1.4-1 162 Plan de Tratamiento y 
Gestion de Riesgos de Seguridad 

Trimestre III
80%

SEGUIMIENTO 2022
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