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1. INTRODUCCIÓN  

El plan de acción del INM tiene como fin la planificación para la gestión y control de actividades o 

proyectos para su cumplimiento. Es la hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, 

orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas 

de la institución. 

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 de la 

Ley 152 de 1994, como un mecanismo de articulación de los instrumentos del gobierno nacional donde 

se enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del gobierno, tales como: 

el Plan Nacional de Desarrollo – PND, el Plan Estratégico Sectorial - PES, el Plan Estratégico 

Institucional - PEI, siendo el decreto 612 de 2018, en donde se fijan las directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción – PA, sin dejar la articulación con los 

proyectos de inversión de la entidad, así como, con el mapa de procesos del Sistema Integrado de 

Gestión – SIG. De esta manera, la elaboración y evaluación del plan de acción se convierte en un 

instrumento base para la evaluación anual de resultados planeados en el cuatrienio en marco de los 

planes gubernamentales.  

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN 
 
Para la elaboración del Plan de Acción Anual del instituto en la vigencia 2023, se tuvo presente el 

ejercicio preliminar de la planeación estratégica de la entidad, las bases del PND 2022-2026, cierre del 

Plan Estratégico Institucional 2018-2022, Estrategia Nacional de Metrología 2018-2022, Decreto 062 

de 2021 (misionalidad del INM), Planeación Estratégica de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas 

- BIPM (comités consultivos y grupos de trabajo), compromisos CONPES y hoja de ruta del proceso 

producción de materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos M-03-M-001 del 22/09/2022. 

A partir de esta información, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 se realizaron 

mesas de trabajo con todas las áreas de la entidad en donde se plantearon un conjunto de 100 

iniciativas, las cuales fueron categorizadas en siete ejes estratégicos, y las cuales son parte integral 

del plan de acción para la vigencia 2023, tras las solicitudes de cambios solicitadas por parte de las 

áreas en el primer trimestre del año (Enero, Febrero, Marzo) en el comité institucional de gestión y 

desempeño (CIGD #7) realizado el 2023-05-18, se aprobaron las solicitudes con una totalidad de 99 

iniciativas para el segundo trimestre anual. 

Posteriormente, el plan fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD No. 
2 el día 26 de enero del 2023, acta No.02 de 2023. Se puede consultar en el siguiente link: 
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/. 
 
Para la realización de los seguimientos, la oficina asesora de planeación (OAP) cuenta con un drive 
compartido con todas las áreas en donde se relacionan los compromisos establecidos en el plan de 
acción de la entidad, y en donde se solicitan a las áreas responsables la evidencia del cumplimiento 
de cada una de las iniciativas. Seguidamente la OAP analiza la información subida para la generación 
de alertas respeto al cumplimiento y toma de decisiones para la Dirección General. 
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3. ALCANCE DEL INFORME 

Este informe de seguimiento presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 2023 definido 
por el INM, periodo del 1º al 31 de mayo de 2023. En este, se recopila, analiza e informa sobre el 
progreso en el cumplimiento de las acciones y metas definidas por áreas, demostrando el desempeño 
institucional, y como insumo para realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente 
con las actividades ejecutadas a la fecha.  

Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con el 

procedimiento “Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual” E-01-P-002, 

del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN 

En la siguiente tabla se evidencian las actividades programadas para el periodo analizado, los 

entregables, el área responsable y el estado de su cumplimiento: 

ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - MES MAYO 

No. ÍTEM ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

17 
Realizar seguimiento al Plan Anual 

de Adquisiciones 

Reporte mensual del seguimiento al 
Plan Anual de adquisiciones con 

porcentaje de cumplimiento 
Secretaría General Cumplida 

26 
Reportar a la Alta Dirección el 

seguimiento al cumplimiento de 
riesgos de procesos y de corrupción 

Presentación al CIGD y al Comité de 
Control Interno del seguimiento 

cuatrimestral 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplida 

30 
Realizar presentación de estado de 
avance de las política de MIPG del 

INM 

Presentación consolidado del 
seguimiento ante el CICCI 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplida 

33 
Ejecutar el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 
Matriz de seguimiento al plan con 

soportes asociados a cada actividad. 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cumplida 

34 
Reportar el estado de ejecución 

presupuestal de los proyectos de 
inversión 

Reporte mensual de ejecución 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cumplida 
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35 

Realizar seguimiento en el aplicativo 
de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión (SPI) a los avances en 

cadena valor, conforme la ejecución 
del Presupuesto de Inversión: 

Producto, Financiero y de Gestión 

Reportes consolidados de los 
Proyectos de Inversión según 

registro del seguimiento al aplicativo 
destinado. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplida 

36 
Reportar el estado de ejecución 

presupuestal de los proyectos de 
funcionamiento 

Reporte mensual de ejecución 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cumplida 

47 

Participar en reuniones comités 
consultivos, subcomités, grupos de 

trabajo y/o en la conferencia general 
del BIPM 

Reporte de la reunión 
Subdirección de 

Metrología Química y 
Biología 

Cumplida 

49 
Gestionar los hallazgos de los 

informes de las 
auditorías Internas 

Informe de levantamiento hallazgos 
Subdirección de 

Metrología Química y 
Biología 

Cumplida 

53 
Publicar guías para mediciones 

químicas, biológicas o de calibración 
- RCM 

Soporte de solicitud de publicación 
de la guía  

 
Documento de Guías para 

mediciones químicas, biológicas o 
de calibración publicadas 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplida 

56 
Mantener la oferta de Materiales de 

Referencia 

Informe de Producción de MR O 
Informe de 

recertificación/certificación o Informe 
ampliación de vigencia 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplida 

64 
Impartir cursos de capacitación 

según oferta de la SMQB 

Certificado como 
instructor/capacitador del 

personal de SMQB por parte de la 
SSMRC 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplida 

70 
Participar en comparaciones claves 

o suplementarias en metrología 
Física 

Circular T 
Soporte avance o protocolo de 

comparación o Inscripción 
comparación KCDB o Draft 

comparación o publicación final 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplida 

78 
Establecer, avanzar o diseñar 

nuevos servicios en metrología 
Física 

Soporte avance plan de gestión del 
cambio  

o 
Formato de Diseño y desarrollo 

o 
Documentación publicada en 

ISolucion  
0 

Inclusión en la resolución de tasas 
*propuesta 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplida 
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79 
Prestar servicios de calibración en 

metrología física 
Reporte relacionando los servicios 

prestados 
Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplida 

83 

Generar productos de investigación 
en metrología Física en el marco de 
la gestión de proyectos I+D+ i con 

IES. 

Producto científico generado o 
presentado o publicado 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplida 

89 
Formular el Plan de transformación 

digital. 

Documento de soporte Plan 
Matriz de seguimiento al plan con 

soportes asociados a cada actividad. 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplida 

 
 
Tabla 1 Estado de actividades programadas  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 

 

En esta tabla se discrimina el cumplimiento por cada área responsable respeto a las actividades 

programadas, cumplidas, incumplidas y el avance acumulado de los entregables para el periodo 

analizado 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE MAYO 2023 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
INCUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
EN LA VIGENCIA 

2023 

% DE 
AVANCE DEL 

PERÍODO 

% DE AVANCE 
ACUMULADO 

SOBRE 
ENTREGABLES 

Dirección General 0 0 0 3 0% 8% 

Secretaria 
General 

1 1 0 16 100% 18% 

Oficina Asesora 
de Planeación 

6 6 1 19 100% 26% 

Oficina de 
informática y 
Desarrollo 
tecnológico 

1 1 0 6 100% 34% 

Subdirección de 
Metrología Física 

4 4 0 20 100% 9% 

Subdirección de 
Metrología 
Química y 
Biología 

5 5 0 25 100% 14% 

Subdirección de 
Servicios 
Metrológicos y 
Relación con el 
Ciudadano 

0 0 0 11 0% 8% 

TOTAL 17 17 1 99 100% 17% 

 
Tabla 2 Cumplimiento y avance  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 
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Cambios solicitados en el primer trimestre de la vigencia 2023 por parte de las áreas responsables en 
el plan de acción, los cambios efectuados en el plan de acción fueron sometidos aprobación por el 
comité institucional de gestión y desempeño (CIGD) del instituto realizado el 2023-05-18 soportados en 

el acta #7, en la siguiente tabla se relacionan los cambios solicitados: 
 

ÁREA 

RESPONSABLE 

MODIFICACIONES 
(entregables, 

metas, 
programación) 

CAMBIOS – 
ELIMINACION DE 

ACTIVIDADES 

ADICIÓN DE 
ACTIVIDADES 

TOTAL DE 
MODIFICACIONES 

Subdirección 
Servicios 
Metrológicos 
Relación Ciudadano 

5 2(eliminación) 0 7 

Oficina Informática 
Desarrollo 
Tecnológico 

4 0 0 4 

Subdirección 
Metrología Química 
Biología 

17 
1(cambio de 
actividades) 

1 19 

Secretaria General 4 0 0 4 

Oficina Asesora de 
Planeación 

0 
1(cambio de 
responsable) 

0 1 

 
Tabla 3 Cambios en el plan de acción  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 
 
 

Se socializa el seguimiento a las actividades relacionadas en los anteriores informes con un avance 
de incumplimiento y las acciones u observaciones tomadas por parte de la OAP para el cumplimiento 
o avances de las áreas respeto a las actividades a continuación.    
 

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES INCUMPLIDAS  

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 

ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
JUSTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO  

AVANCE 

10 

Desarrollar las 
actividades 

establecidas para la 
implementación de 

Gestión del 
Conocimiento 

liderado por Talento 
Humano 

Seguimiento de 
avance con las 
evidencias de 
las actividades 
plasmadas en 
el plan para la 

vigencia 

Dirección General  

Se posterga la entrega 
de la información debido 
a que a la fecha no se 
ha definido un plan con 
acciones que permitan 
evidenciar el avance de 
la entidad en relación 
con la Política de 
Gestión de 
Conocimiento e 
Innovación.  

Se realiza avance por 
parte de la oficina de 
talento humano en la 
implementación de un 
plan de trabajo, donde 
se dará cumplimiento a 
esta actividad en el 
segundo trimestre del 
año, teniendo en cuenta 
el compromiso en el 
plan de acción 
trimestralmente. 
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SEGUIMIENTO ACTIVIDADES INCUMPLIDAS  

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 

ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
JUSTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO  

AVANCE 

25 

Actualización 
procedimiento de 

proyectos de 
inversión acorde a los 
nuevos lineamientos 

manuales y 
plataformas de 

inversión pública del 
DNP 

Documentos 
actualizados 

(procedimiento 
+ formato) 

publicados en 
isolucion 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Se posterga la entrega 
de la información debido 
a que a la fecha no se 
cuenta con los nuevos 
lineamientos en los 
manuales del 
Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). 

Se da espera en el 
cumplimiento de la 
actualización del 
procedimiento, por la 
falta de lineamientos por 
parte de los manuales 
del (DNP). 

37 

Implementar las 
políticas del Modelo 

Integrado de 
Planeación y Gestión 
relacionadas con la 

SSMRC 

Consolidado de 
evidencias para 
cada actividad 
dentro de las 
respectivas 

oportunidades 
de mejora para 
cada política 

registradas en 
Isolucion 

Subdirección de 
Servicios 

Metrológicos y 
Relación con el 

ciudadano 

Se solicita ajustar la 
programación para los 
entregables de manera 
cuatrimestral, dado que 
a la fecha la 
Subdirección de 
Servicios Metrológicos y 
Relación con el 
ciudadano se encuentra 
adelantado los procesos 
contractuales del 
personal que apoyará el 
cumplimiento de la 
actividad. 

Se dará cumplimiento a 
esta actividad en el mes 
de junio según el 
compromiso adquirido 
en el plan de acción y la 
solicitud de modificación 
realizada por los 
responsables de esta 
actividad. 

39 

Ejecutar los 
compromisos 

establecidos en los 
CONPES en los 

cuales tiene 
responsabilidad la 

SSMRC 

Consolidado de 
evidencias para 

cada 
compromiso 

según plan de 
trabajo 

Subdirección de 
Servicios 

Metrológicos y 
Relación con el 

ciudadano 

Se solicita ajustar la 
programación para los 
entregables y la meta, 
dado que la entrega de 
los reportes de avance y 
cumplimiento se realizan 
de manera semestral en 
el aplicativo del 
SisCONPES y desde la 
SSMRC se reportará el 
seguimiento a partir del 
mes de junio (primer 
semestre). 

Se dará cumplimiento a 
esta actividad en el mes 
de junio según el 
compromiso adquirido 
en el plan de acción y la 
solicitud de modificación 
realizada por los 
responsables de esta 
actividad. 

40 

Ejecutar los 
compromisos 

establecidos en los 
Convenios en los 

cuales tiene 
responsabilidad la 

SSMRC 

Consolidado de 
evidencias para 

cada 
compromiso 

según plan de 
trabajo 

Subdirección de 
Servicios 

Metrológicos y 
Relación con el 

ciudadano 

Se solicita ajustar la 
programación para los 
entregables de manera 
cuatrimestral, dado que 
a la fecha la 
Subdirección de 
Servicios Metrológicos y 
Relación con el 
ciudadano se encuentra 
adelantado los procesos 
contractuales del 
personal que apoyará el 
cumplimiento de la 
actividad. Se realiza 
solicitud de ajustes para 
la programación a partir 
del mes de abril. 

Se dará cumplimiento a 
esta actividad en el mes 
de junio según el 
compromiso adquirido 
en el plan de acción y la 
solicitud de modificación 
realizada por los 
responsables de esta 
actividad. 
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SEGUIMIENTO ACTIVIDADES INCUMPLIDAS  

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD 
PRODUCTO / 

ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
JUSTIFICACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO  

AVANCE 

43 

Coordinar la 
prestación de 
servicios de 

capacitación según el 
cronograma e 
inscripciones. 

Informe 
trimestral de 
seguimiento 

con las 
evidencias 
respectivas 
para cada 
servicio 

Subdirección de 
Servicios 

Metrológicos y 
Relación con el 

ciudadano 

Se solicita eliminar la 
actividad, dado que 
dentro de los 
entregables de la 
actividad No. 42 "Prestar 
los Servicios liderados 
desde la SSMRC" con 
entregables: "Informe 
trimestral de 
seguimiento con las 
evidencias respectivas 
para cada servicio" Se 
encuentran incluido las 
evidencias en los 
informes de 
capacitación que se 
entregarán de manera 
trimestral. 

Se elimina actividad de 
los compromisos en el 
plan de acción. 
Aprobado este cambio 
en el comité institucional 
de gestión y desempeño 
(CIGD) del instituto 
realizado el 18-05-2023 
en el acta #7. 

46 

Revisar y ajustar las 
actividades 

relacionadas con 
Comunicaciones y 

Relación con el 
ciudadano según 

lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de 
evidencias para 

cada 
compromiso 

según plan de 
trabajo 

Subdirección de 
Servicios 

Metrológicos y 
Relación con el 

ciudadano 

Se solicita ajustar la 
programación para los 
entregables de manera 
cuatrimestral, dado que 
a la fecha la 
Subdirección de 
Servicios Metrológicos y 
Relación con el 
ciudadano se encuentra 
adelantado los procesos 
contractuales del 
personal que apoyará el 
cumplimiento de la 
actividad 

Se dará cumplimiento a 
esta actividad en el mes 
de junio según el 
compromiso adquirido 
en el plan de acción y la 
solicitud de modificación 
realizada por los 
responsables de esta 
actividad 

23 

Actualizar 
estadísticas de 

servicios prestados 
por el INM 

Informe de 
estadísticas y 
socializar a las 

partes 
interesadas 

actualizadas a 
2022. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Se reprograma el 
entregable al segundo 
semestre de la vigencia 
actual en el mes de 
Septiembre por 
recomendaciones y 
análisis de la dirección 
general y la oficina 
asesora de planeación 
en la elaboración del 
informe relacionado en 
la actividad. 

Se realizó análisis por 
parte de la OAP 
conjunto con la 
subdirección de 
servicios sobre las 
responsabilidad de la 
elaboración del informe 
de estadística de 
acuerdo con las 
funciones en el decreto 
062 del 2021 donde 
indica la responsabilidad 
en el asesor de gestión 
de la dirección general. 

 
Tabla 4 Seguimiento actividades incumplidas. 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 
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5. PRINCIPALES AVANCES  
 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP 
 

✔ Se realizó ante el (CICCI) comité institucional de coordinación y control interno y el (CIGD) comité 
institucional de gestión y desempeño CIGD # 7 del 2023-05-18  
 

• La presentación del seguimiento cuatrimestral de los riesgos asociados al sistema integrado 
de gestión del instituto, relacionados en los hallazgos, oportunidades de mejoras, 
observaciones por parte de las evaluaciones por pares y auditorías internas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO RIESGO MATERIALIZADO 

Subdirección de servicios metrológicos y relación 
con el ciudadano (Servicio al Ciudadano) 

 
E04-R3: PQRSD Respondidas fuera de los tiempos establecidos. 

Proceso Gestión de patrones nacionales y 
sistemas de medición (SMF y SMQB) 

M08-R1: Incumplimiento de los planes de trazabilidad o 
afectaciones en el equipamiento por diversos factores*.  (smqb) 

Proceso Gestión de patrones nacionales y 
sistemas de medición (SMF) 
 

M08-R2: No disponer de los patrones nacionales y sistemas de 
medición. 

Proceso Gestión de patrones nacionales y 
sistemas de medición (SMF) 

M08-R3: Incumplimiento al plan de aseguramiento de la validez de 
los resultados de los instrumentos de medición. 
 

Secretaría general (gestión financiera) 
A01-R1: Recibir castigo en el PAC por no atención oportuna en el 
pago de obligaciones contractuales. 
 

Secretaría general (gestión financiera) 

A01-R2: Presentar cifras erradas en el rubro de Ingresos 
operacionales en los Estados Financieros por inconsistencias o 
errores involuntarios en los reportes de información de lo 
efectivamente recaudado. 
 

Secretaría general (gestión financiera) 

A01-R3: Presentar cifras no acordes con la realidad en lo 
relacionado con la cuenta de Ingresos operacionales en los Estados 
Financieros 
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Secretaría general (gestión financiera) 

A01-R4: Presentar cifras no acordes con la realidad en lo 
relacionado con la cuenta de Propiedad, planta y Equipo en los 
Estados Financieros 
 

Secretaría general (talento humano) 

A04-R2: Incumplimiento y/o presencia de inconsistencias en el 
pago de nómina debido a errores en el registro de novedades de 
nómina en el aplicativo establecido. 
 

 
En relación a los riesgos materializados se socializa por parte de OAP que los diferentes procesos 
involucrados están realizando las actividades correspondientes para la mitigación de impacto. 
Adicionalmente, la OAP está desarrollando un plan de acción para la actualización de la metodología 
de riesgos a partir de los nuevos lineamientos de función públicos. 
 

• La presentación del avance de las políticas de MIPG donde se relaciona el autodiagnóstico realizado 
por las áreas y sus líderes para posteriormente el diligenciamiento del FURAG según la circular 
externa Nº 100-003-2023 se dará apertura al aplicativo a partir del mes de junio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Se reportó el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 
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La OAP amplió el plazo de diligenciamiento a los líderes de cada política MIPG para dar cumplimiento 
al autodiagnóstico FURAG para el posterior diligenciamiento de la herramienta. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    
 

CIERRE A 31 DE MAYO 2023 
 

✔ Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 31 de mayo del 2023. 
El presupuesto total de inversión con apropiación vigente es de $19.550.501.074, los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN APR. VIGENTE 
APR 

BLOQUE
ADA 

APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACIÓN 
% 

COMPRO 
% 

OBLIG 

FORTALECIMIENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS METROLÓGICOS A NIVEL   
NACIONAL 

$ 3.257.900.809 $ 0 $ 2.130.000.616 $ 933.547.466 $ 169.571.233 28.7% 5.2% 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ANALÍTICA EN 
METROLOGÍA QUÍMICA Y 
BIOMEDICINA A NIVEL  NACIONAL 

$ 4.504.741.337 $ 0 $ 1.987.984.778 $ 1.759.654.522 $ 186.211.817 39.1% 4.1% 

DESARROLLO DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS EN METROLOGÍA FÍSICA 
EN EL ÁMBITO  NACIONAL 

$ 4.603.102.145 $ 0 $ 2.285.359.711 $ 1.209.682.700 $ 273.961.750 26.3% 6.0% 

INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO 
DE METROLOGÍA  NACIONAL 

$ 3.246.749.536 $ 0 $ 1.585.239.665 $ 776.664.268 $ 149.915.167 23.9% 4.6% 

MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA SEDE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE METROLOGÍA  
BOGOTÁ 

$ 2.938.007.247 $ 0 $ 1.202.635.912 $ 265.034.071 $ 72.964.163 9.0% 2.5% 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PLANEACION Y GESTION 
ESTRATEGICA DEL INM 

 

$ 1.000.000.000 $ 0 $668.978.000 $251.405.699 $11.876.000 25.1% 1.2% 

TOTAL $ 19.550.501.074,00 $ 0,00     $9.191.220.682.32 $4.944.583.026.72 $852.623.129.56 26.6% 4.4% 

 

Tabla 5 Ejecución presupuestal- cierre mayo 2023 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 
 

✔ El resultado de la vigencia a nivel de compromisos adquiridos por el instituto en el mes de marzo 
fue del 26.6 % y de obligaciones del 4.4 % de acuerdo a los compromisos adquiridos por el instituto 
en el periodo. 

 

✔ Se realizó seguimiento en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (PIIP) a los 
avances en cadena valor, conforme la ejecución del Presupuesto de Inversión: Producto, 
Financiero y de Gestión. 
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO  (PAAC) 

Se realiza seguimiento mensual al PAAC a corte del 31 de mayo evidencia un cumplimiento del 14.5% 
de ejecución por parte de las áreas respecto a lo estipulado en la matriz de seguimiento que se 
encuentra publicada en la página web del instituto, este seguimiento por parte de la OAP se realiza 
como segunda línea de control mensualmente pero según Función Pública es realizado 
cuatrimestralmente por la primera línea en este caso la oficina de control interno. 
 
SECRETARIA GENERAL – SG 
 

✔ Se realizó el reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con un porcentaje de 
cumplimiento del 45.83 % a corte del 31 de mayo 2023, y un acumulado anual de 45.83 %. Donde 
se generan alertas por parte de la oficina de contratación a las áreas dado al bajo cumplimiento de 
los compromisos en el mes de mayo de acuerdo a lo estipulado en el plan. 
 

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE MAYO DE 2023 

ÁREA 

NUMERO DE 
PROCESOS A 

RADICAR 
CONFORME AL 
PAA VERSION 4 

NUMERO DE 
PROCESOS 

RADICADOS 
MES DE 

MAYO DE 
2023 

% DE 
CUMPLIMIENTO  

MAYO 

TOTAL 

ACUMULADO DE 

PROCESOS 

RADICADOS 2023 

 

PROCESOS 
ACUMULADOS 

PAA 

% ACUMULADO 
ANUAL 

Secretaria 
General 

6 4 66.7%  26 49 53.06% 

Subdirección 
Metrología Física 

5 3 60,00% 15 61 24.59% 

Oficina 
Informática 
Desarrollo 
Tecnológico 

4 2 50.00% 23 32 71.88% 

Subdirección 
Servicios 
Metrológicos 
Relación 
Ciudadano 

2 2 100,00% 18 37 48.65% 

Subdirección 
Metrología 
Química Biología 

9 5 55.56%  24 43 55.81% 

Dirección 
General 

N/A N/A N/A 2 2 100.00% 

Oficina Asesora 
de Planeación 

1 1 100,00% 2 16 12.5% 

Control Interno N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 29 15 58.62% 110 240+1 45.83% 

 
 

Tabla 6 Seguimiento plan anual de adquisiciones  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 
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OFICINA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – OIDT 
 

✔ Se formuló el plan de transformación digital, y se tiene programado para aprobación en el CIGD # 
8 del 2023-06-08. Un plan de transformación digital en la gestión pública implica el uso de 
tecnologías avanzadas para mejorar la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, la 
automatización de procesos y la recopilación de datos en tiempo real. Esto puede resultar en una 
mayor eficiencia en la gestión de recursos, una reducción en los errores y la corrupción, y una 
mejor toma de decisiones basada en datos.  
 
Además, la transformación digital en la gestión pública puede aumentar la transparencia y la 
participación ciudadana, lo que puede mejorar la confianza en el gobierno y la rendición de cuentas. 
En resumen, un plan de transformación digital en la gestión pública puede mejorar 
significativamente la calidad de los servicios públicos y la experiencia del ciudadano. 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA – SMQB 
 

✔ Se mantiene por parte de la subdirección de metrología química  la oferta de Materiales de 
Referencia se anexan informes de:  

✔ Material de Referencia Certificado de Aflatoxina B1: Presentar los resultados obtenidos del 
monitoreo de la estabilidad a largo plazo del MRC INM-021-1 solución de Aflatoxina B1 (AfB1) en 
acetonitrilo, lote 201105, con el fin de extender su vigencia. Material de referencia de conductividad 
electrolítica 500 - μS/cm: Preparar un lote normalizado del MRC para conductividad electrolítica 
con un valor nominal 500 μS/cm, número de lote 230316 y código interno INM-002-2. Esta 
producción se realiza con el propósito de mantener la oferta de MRC del INM. 

✔ Material de referencia de conductividad electrolítica 147 - μS/cm: Preparar un lote normalizado del 
MRC para conductividad electrolítica con valor nominal 147 μS/cm, con número de lote 230315 y 
código interno INM-002-6. Esta producción se realiza con el propósito de mantener la oferta de 
MRC del INM. 

 

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA – SMF 
 

✔ Se generaron productos de investigación en metrología Física, en el marco de la gestión de 
proyectos I+D+ i con IES, el producto de I+D+i correspondiente a artículo de investigación en 
revista indexada sometido conjuntamente con la IES (Institución de Educación Superior) ITM 
(Instituto Tecnológico Metropolitano) con sede en Medellín. El artículo se encuentra en estado 
"Aceptado para publicación" y como puede verse la revista ya lo diagramó en el respectivo formato. 
(Se hace la aclaración que el físico Nelson Bahamon fue uno de los autores del artículo). 

✔ Se desarrollaron materiales de referencia in-house para el control de calidad de residuos de 
plaguicidas en alimentos”, la cual va dirigida a laboratorios que lleven a cabo la medición de 
residuos de plaguicidas en matrices alimenticias. 

 
6.  CONCLUSIONES: 
 

● A 31 de mayo se alcanzó un cumplimiento del 17 % de avance acumulado en el plan acción 

anual, en el mes de mayo se dio alcance de 17 de las 17 actividades programas quedando un 

cumplimiento del 100% por parte de las áreas responsables del periodo evaluado. 
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● De acuerdo al seguimiento al plan anual de adquisiciones se refleja una consecución en la 
ejecución de los contratos establecidos en el mes de mayo del 58.62% y acumulado anual de 
cumplimiento del 45.83 % reflejando una mejora en el cumplimiento a comparación de los 
demás periodos evaluados. 
 

● Se realizó seguimiento a las actividades en estado de incumplimiento relacionadas en los 
informes anteriores con el objetivo de verificar los avances realizados por los responsables y 
tener control por parte de la OAP y así generar las alertas correspondientes para su 
cumplimiento. Al periodo analizado se observa que se da cumplimiento de la totalidad de las 
actividades rezagadas de meses anteriores. 

 
A nivel general las áreas del Instituto Nacional de Metrología de acuerdo a la ejecución del plan de 
acción de la vigencia 2023 corte mayo 31 de 2023, muestran un avance positivo en las actividades 
ejecutadas programadas y la entrega de las evidencias, demostrando el compromiso del instituto en el 
ejercicio de su misionalidad, su ardua dedicación en la prestación de sus servicios y el mantenimiento 
del reconocimiento internacional de sus CMCs, impactando positivamente en el desarrollo del país, 
cierre de brechas metrológicas en las apuestas productivas industriales, avances en el fortalecimiento 
de la infraestructura nacional de la calidad, y la mejora en las condiciones de la ciudadanía. 
 
 
 

 
Elaboró: Luis Ángel Alberto Maestre Gutiérrez - Profesional Especializado 

Revisó: Laura Lorena Rivera Roa – Jefe Oficina Asesora de Planeación  
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