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1. INTRODUCCIÓN  

El plan de acción del INM tiene como fin la planificación para la gestión y control de 

actividades o proyectos en su cumplimiento. Es la hoja de ruta que establece la manera en 

que se organizará, orientará e implementará el conjunto de actividades necesarias para la 

consecución de objetivos y metas del instituto. 

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en el artículo 26 

de la Ley 152 de 1994, como un mecanismo de articulación de los instrumentos del gobierno 

nacional donde se enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e 

iniciativas del gobierno, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo – PND, el Plan 

Estratégico Sectorial - PES, el Plan Estratégico Institucional - PEI, siendo el decreto 612 

del 2018, en donde se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y 

estratégicos con el Plan de Acción – PA, sin dejar la articulación con los proyectos de 

inversión de la entidad, así como, con el mapa de procesos del Sistema Integrado de 

Gestión – SIG. De esta manera, la elaboración y evaluación del plan de acción se convierte 

en un instrumento base para la evaluación anual de resultados planeados en el cuatrienio 

en el marco de los planes gubernamentales.  

2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN 
 
Para la elaboración del Plan de Acción Anual del instituto en la vigencia 2023, se tuvo 

presente el ejercicio preliminar de la planeación estratégica de la entidad, las bases del 

PND 2022-2026, cierre del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, Estrategia Nacional de 

Metrología 2018-2022, Decreto 062 de 2021 (misionalidad del INM), Planeación Estratégica 

de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas - BIPM (comités consultivos y grupos de 

trabajo), compromisos CONPES y hoja de ruta del proceso producción de materiales de 

referencia y desarrollo de métodos analíticos M-03-M-001 del 22/09/2022. 

A partir de esta información, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 se 

realizaron mesas de trabajo con todos los procesos del INM en donde se plantearon un 

conjunto de 100 iniciativas, las cuales fueron categorizadas en siete ejes estratégicos, y las 

cuales son parte integral del plan de acción para la vigencia 2023. Tras las solicitudes de 

cambios solicitadas por parte de las áreas en el segundo trimestre del año (abril, mayo, 

junio) en el comité institucional de gestión y desempeño (CIGD) número 10 realizado el 

2023-07-18, se aprobaron las solicitudes con una totalidad de 98 iniciativas para el segundo 

trimestre anual. 

Posteriormente, el plan fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
– CIGD número 2 el día 26 de enero del 2023, acta No.02 de 2023. Se puede consultar en 
el siguiente link: https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-
colombia/planeacion/plan-de-accion/. 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/
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Para la realización de los seguimientos, la oficina asesora de planeación (OAP) cuenta con 
un archivo compartido con todas las áreas en donde se relacionan los compromisos 
establecidos en el plan de acción del instituto, y en donde se solicitan a los procesos 
responsables la evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades. A partir de esta 
información, la OAP analiza la información para la generación de informes, y si es el caso, 
alertas respecto al cumplimiento y toma de decisiones de la Dirección General. 
 
3. ALCANCE DEL INFORME 

Este informe de seguimiento se presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 
2023 definido por el INM, periodo del 1º al 30 de septiembre de 2023. En este, se recopila, 
analiza e informa sobre el progreso en el cumplimiento de las acciones y metas definidas 
por áreas, demostrando el desempeño institucional, y como insumo para realizar un 
proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la 
fecha.  

Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con 

el procedimiento “Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual” 

E-01-P-002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN 

En la siguiente tabla se evidencian las actividades programadas para el periodo analizado, 

los entregables, el área responsable y el estado de su cumplimiento: 

Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

3 

Implementar las políticas del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
relacionadas con la SG 
Consolidado de evidencias 
para cada actividad dentro de 
las respectivas oportunidades 
de mejora para cada política 
registradas en Isolucion 
(Política de Defensa jurídica) 

Consolidado de evidencias 
para cada actividad dentro de 
las respectivas oportunidades 
de mejora para cada política 
registradas en Isolución 

Dirección General Cumplido 

4 
Ejecutar el Plan Estratégico de 
Talento Humano 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Secretaría General Cumplido 

7 
Ejecutar Plan Institucional de 
Capacitación 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Secretaría General Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
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Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

8 
Ejecutar Plan de Bienestar 
Laboral e Incentivos 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Secretaría General Cumplido 

9 

Implementar las políticas del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
relacionadas con la SG 

Consolidado de evidencias 
para cada actividad dentro de 
las respectivas oportunidades 
de mejora para cada política 
registradas en Isolucion 

Secretaría General Cumplido 

10 

Desarrollar las actividades 
establecidas para la 
implementación de Gestión del 
Conocimiento liderado por 
Talento Humano 

Seguimiento de avance con las 
evidencias de las actividades 
plasmadas en el plan para la 
vigencia 

Secretaría General Cumplido 

12 
Ejecutar las actividades del 
Plan Institucional de Archivo 

Evidencias de las actividades 
plasmadas en el plan para la 
vigencia 

Secretaría General Cumplido 

13 
Ejecutar las actividades del 
Plan de Acción Ambiental 

Seguimiento de avance con las 
evidencias de las actividades 
plasmadas en el plan para la 
vigencia 

Secretaría General Cumplido 

14 

Ejecutar las actividades 
programadas en el Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Seguimiento de avance con las 
evidencias de las actividades 
plasmadas en el plan para la 
vigencia 

Secretaría General Cumplido 

15 
Realizar seguimiento al 
Cronograma de 
Mantenimientos 

Seguimiento de avance con las 
evidencias de las actividades 
plasmadas en el plan para la 
vigencia 

Secretaría General Cumplido 

16 
Realizar seguimiento a los 
rubros de Austeridad del Gasto 

Reporte mensual de los gastos 
en los rubros de Austeridad del 
Gasto 

Secretaría General Cumplido 

17 
Realizar seguimiento al Plan 
Anual de Adquisiciones 

Reporte mensual del 
seguimiento al Plan Anual de 
adquisiciones con porcentaje 
de cumplimiento 

Secretaría General Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
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Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

18 

Realizar seguimiento del 
estado del proceso de 
reconocimiento de las CMC 
actuales y toma de decisiones 
respecto a las ampliaciones o 
reducciones de estas. 

Acta de Revisión por la 
Dirección 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

25 

Reportar a la Alta Dirección el 
seguimiento al cumplimiento de 
riesgos de procesos y de 
corrupción 

Presentación al CIGD y al 
Comité de Control Interno del 
seguimiento cuatrimestral 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

29 
Realizar presentación de 
estado de avance de las 
políticas de MIPG del INM 

Presentación consolidada del 
seguimiento ante el CICCI 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

31 
Ejecutar el Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

32 

"Reportar el estado de 
ejecución 
presupuestal de los proyectos 
de inversión y 
el presupuesto de 
funcionamiento" 

Reporte mensual de ejecución 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cumplido 

33 

"Realizar seguimiento en el 
aplicativo de la Plataforma 
Integral de 
Inversión Pública (PIIP) a los 
avances en cadena valor, 
conforme la ejecución del 
Presupuesto de Inversión: 
Producto, 
Financiero y de Gestión" 

Reportes consolidados de los 
Proyectos de Inversión según 
registro del seguimiento al 
aplicativo destinado. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Cumplido 

36 

Implementar las políticas del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
relacionadas con la SSMRC 

Consolidado de evidencias 
para cada actividad dentro de 
las respectivas oportunidades 
de mejora para cada política 
registradas en Isolucion 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

37 

Revisar, ajustar y aprobar 
Proyecto de Interés Estratégico 
"Fomento Regional en 
Metrología 2.0" 

Documento con balance 
general a corte de 2022. 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
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Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

38 

Ejecutar los compromisos 
establecidos en los CONPES 
en los cuales tiene 
responsabilidad la SSMRC 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

39 

Ejecutar los compromisos 
establecidos en los Convenios 
en los cuales tiene 
responsabilidad la SSMRC 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

40 

Ejecutar actividades desde la 
Red Colombiana de Metrología 
según lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

41 
Prestar los Servicios liderados 
desde la SSMRC 

Informe trimestral de 
seguimiento con las evidencias 
respectivas para cada servicio 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

43 

Revisar y ajustar las 
actividades relacionadas con 
Comunicaciones y Relación 
con el ciudadano según 
lineamientos estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

44 

Ejecutar actividades 
relacionadas con la Gestión del 
SIG según lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Servicios Metrológicos 

y Relación con el 
ciudadano 

Cumplido 

55 
Mantener la oferta de 
Materiales de Referencia 

Informe de Producción de MR 
O Informe de 
recertificación/certificación o 
Informe ampliación de vigencia 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplido 

58 
Desarrollar la capacidad 
técnica para la certificación de 
materiales de referencia 

Informe de validación de 
métodos de medición 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplido 

60 

Coadyuvar en la generación de 
protocolos de los ensayos de 
aptitud programadas por 
SSMRC 

Documento con el protocolo 
preliminar 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplido 

63 
Impartir cursos de capacitación 
según oferta de la SMQB 

Listado de asistencia donde se 
incluye el nombre de quien 
imparte el curso. 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
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Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

69 
Participar en comparaciones 
claves o suplementarias en 
metrología Física 

Circula T 
Soporte avance o protocolo de 
comparación o Inscripción 
comparación KCDB o Draft 
comparación o publicación final 
T 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

78 
Prestar servicios de calibración 
en metrología física 

Reporte relacionando los 
servicios prestados 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

82 

Generar productos de 
investigación en metrología 
Física en el marco de la 
gestión de proyectos I+D+ i 
con IES. 

Producto científico generado o 
presentado o publicado 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

83 

Participar en eventos 
científicos, capacitaciones o 
intercambios científicos 
(Excluyendo grupos trabajo 
SIM y Comités Consultivos) 

Soporte o registro de 
participación 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

87 
Ejecutar el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información - 
PETI 2021 - 2023 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplido 

89 
Ejecutar el Plan de Tratamiento 
de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplido 

90 
Ejecutar Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información 
2023 

Matriz de seguimiento al plan 
con soportes asociados a cada 
actividad. 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplido 

91 

Implementar las políticas del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
relacionadas con la OIDT 

Consolidado de evidencias 
para cada actividad dentro de 
las respectivas oportunidades 
de mejora para cada política 
registradas en Isolucion 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplido 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co


           

Informe Plan de Acción septiembre 2023  

                                                                                                            Oficina Asesora de Planeación. 
 

 
 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Av. Car 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogotá, D.C. Colombia  
Conmutador: (57 601) 254 22 22 - Website: www.inm.gov.co  
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia   
Código Postal 111321. 

Estado de actividades programadas - mes septiembre 

No. 
ÍTEM 

ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE (S) 
ESTADO 

93 

Ejecutar actividades 
relacionadas con la Gestión del 
SIG según lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

Cumplido 

94 

Ejecutar actividades 
relacionadas con la Gestión del 
SIG según lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Subdirección de 
Metrología Física 

Cumplido 

95 

Ejecutar actividades 
relacionadas con la Gestión del 
SIG según lineamientos 
estratégicos 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Secretaría General Cumplido 

96 

Ejecutar actividades 
relacionadas con la Gestión del 
SIG según lineamientos 
estratégicos 

Informe trimestral de 
evidencias para cada 
compromiso según plan de 
trabajo 

Subdirección de 
Metrología Química y 

Biología 
Cumplido 

97 

Liderar la Gestión del Cambio 
con referencia a todos los 
cambios derivados de los 
resultados del concurso de 
méritos Nación 3 

Consolidado de evidencias 
para cada compromiso según 
plan de trabajo 

Secretaría General Cumplido 

 
 
Tabla 1 Estado de actividades programadas  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 

 
 
Como resultado del seguimiento al Plan de Acción se evidencia 1 actividad en estado de 
“incumplimiento” para el periodo de septiembre, en la siguiente tabla se relaciona la 
actividad con su debida justificación al incumplimiento.  
 
En esta tabla se discrimina el cumplimiento por cada área responsable respecto a las 

actividades programadas, cumplidas, incumplidas y el avance acumulado de los 

entregables para el periodo analizado. 
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CUMPLIMIENTO Y AVANCE SEPTIEMBRE 2023 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
INCUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
EN LA VIGENCIA 

2023 

% DE 
AVANCE 

DEL 
PERÍODO 

% DE 
AVANCE 

ACUMULAD
O SOBRE 

ENTREGAB
LES 

Dirección General 1 1 0 3 100% 50.00% 

Secretaria General 13 13 0 16 100% 72.53% 

Oficina Asesora 

de Planeación 
7 6 1 18 86% 55.24% 

Oficina de 

informática y 

Desarrollo 

tecnológico 

5 5 0 6 100% 63.69% 

Subdirección de 

Metrología Física 
5 5 0 20 100% 102.00% 

Subdirección de 

Metrología 

Química y Biología 

5 5 0 26 100% 41.53% 

Subdirección de 

Servicios 

Metrológicos y 

Relación con el 

Ciudadano 

8 8 0 9 100% 76.92% 

TOTAL 44 44 1 98 98% 70.78% 

 
Tabla 3 Cumplimiento y avance  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 

 
 
5.  PRINCIPALES AVANCES  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP 
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
 
● En marco del seguimiento cuatrimestral de las actividades de la OAP, se presentó en el 

Comité institucional de gestión y desempeño (CIGD) conjunto con el Comité institucional 
de Control Interno (CICCI) realizado el día 05/10/2023, lo siguiente: 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co
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• Se realizo la presentación del seguimiento cuatrimestral de los riesgos asociados al 
sistema integrado de gestión del instituto, en la siguiente tabla se relaciona el 
proceso, el riesgo asociado y el análisis realizado por la OAP. 

 
 

PROCESO 
 

RIESGO 
 

ANÁLISIS OAP 

 
Gestión de 
patrones nacionales y 
sistemas de medición 
(SMF) 

M08-R3: Posibilidad de afectación económica y 
reputacional por pérdida de confianza en la validez de 
los resultados emitidos causado por incumplimiento al 
plan de aseguramiento de la validez de los resultados 
de los instrumentos de medición. 

No se materializa el riesgo. Sin 
embargo, la identificación de la 
situación queda como TNC y el 
seguimiento es a través de las 
mesas de calidad.  

Talento humano. 

A04-R2: Probabilidad de interposición de reclamos 
por parte de los funcionarios del INM por 
incumplimiento y/o presencia de inconsistencias en el 
pago de nómina debido a errores en el registro de 
novedades de nómina en el aplicativo establecido.  

No se materializa el riesgo. Sin 
embargo, la identificación de la 
situación queda como una 
acción correctiva y el 
seguimiento es a través de las 
mesas de calidad. 

Gestión de patrones 
nacionales y sistemas de 
medición (SMF) 

M08-R6: Posibilidad de afectación económica y 
reputacional por suspensión de un servicio 
programado o en curso e/o interrupción de la 
comparación continua (24/7) Inter laboratorio de 
Tiempo y frecuencia, causado por daños o fallas en el 
funcionamiento del sistema de medición, debido a 
manipulación inadecuada durante su operación o en 
el mantenimiento interno, falta del mantenimiento 
preventivo requerido o fin de la vida útil del patrón o 
sistema de medición.  

No se materializa el riesgo. Sin 
embargo, la identificación de la 
situación queda como TNC y el 
seguimiento es a través de las 
mesas de calidad.  

 
 
Tabla 4: Seguimiento segundo cuatrimestre – Riesgos    
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 

 

• Como resultado al seguimiento del primer cuatrimestre de los riesgos materializados 
asociados al sistema integrado de gestión del instituto, en la siguiente tabla se 
relaciona el proceso, riesgo asociado y el seguimiento realizado por la OAP. 

 
 

PROCESO 
 

RIESGO MATERIALIZADO 
 

SEGUIMIENTO OAP 

 
 
Gestión de patrones 
nacionales y sistemas de 
medición (SMF) 

M08-R2: Indisponibilidad de patrones nacionales y 
sistemas de medición, a causa de la demora en la 
contratación del agente aduanero.  
 
M08-R3: Incumplimiento al plan de aseguramiento de 
la validez de los resultados de los instrumentos de 
medición. 

 
 
 
Actividades en ejecución. 

Talento humano. Gestión 
de patrones nacionales y 
sistemas de medición 
(SMF y SMQB) 

M08-R1: Incumplimiento de los planes de trazabilidad 
o afectaciones en el equipamiento por diversos 
factores.  

SMQB: Acción correctiva 118: 
Cerrada 
 
SMF: Actividades en ejecución. 

Gestión financiera 
A01-R1, A01-R2, A01-R3, A01-R4 
 

Pendiente por registrar las 
acciones de mejora en Isolución. 
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Probabilidad de presentar cifras erradas en los 
Estados Financieros 

Talento humano  

A04-R2: Probabilidad de interposición de reclamos 
por parte de los funcionarios del INM por 
incumplimiento y/o presencia de inconsistencias en el 
pago de nómina debido a errores en el registro de 
novedades de nómina en el aplicativo establecido.  

Pendiente por registrar las 
acciones de mejora en Isolución.  

Subdirección de servicios 
metrológicos 

E04-R3: No realizar la oportuna y eficaz atención a 
las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o 
denuncias recibidas, dificultando la solución de las 
mismas dentro de los términos legales vigentes. 

Actividades en ejecución.  

 
Tabla 4: Seguimiento primer cuatrimestre – Riesgos Materializados  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 

 

● En el ámbito internacional, cuando los institutos de metrología de un país participan 
en el CIPM MRA, pueden demostrar sus capacidades de medición a la comunidad 
internacional al publicar sus propias CMC (Capabilities of Measurement and 
Calibration) en la base de datos de comparación clave (KCDB) del BIPM. Estas CMC 
permiten a los países de todo el mundo reconocer los estándares de medición y los 
certificados de calibración de otros países, utilizando una plataforma común para 
los servicios de medición que les facilita encontrar la solución óptima para sus 
necesidades. Es por esta razón que el Instituto Nacional de Metrología de Colombia-
INM, el 1 de septiembre de 2023, se publicaron en la KCDB del BIPM 7 (siete) 
nuevas CMC para Materiales de Referencia en Agua Dulce, que abarcan los 
analitos: calcio, hierro, magnesio, níquel, potasio, sodio y zinc. 
 
Los beneficios de contar con CMC reconocidas y publicadas radican en el nivel de 
calidad de las mediciones que pueden alcanzarse en nuestro país, lo que ayuda a 
abordar los desafíos metrológicos para el gobierno, las empresas, la industria, los 
fabricantes, los reguladores e incluso los ciudadanos. Estas CMC son utilizadas por 
miles de laboratorios en todo el mundo y se convierten en estándares 
internacionalmente aceptados para demostrar la trazabilidad metrológica. La 
publicación de éstas CMC demuestran y refuerzan la competencia técnica del 
personal del INM, respaldada por un riguroso proceso de aprobación, situándolo en 
un plano común con otros institutos de todo el mundo que también publican sus 
CMC. 

 

● Se realizó el seguimiento a corte del 30 de septiembre a los planes institucionales 
en donde todas las áreas muestran un porcentaje de cumplimiento del 100% en el 
periodo evaluado respecto al cumplimiento acumulado y comparado con lo 
programado es relacionado en la siguiente tabla: 
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PLANES INSTITUCIONALES ÁREA 
% DE 

CUMPLIMIENTO A 
30 DE SEPTIEMBRE 

% PROGRAMADO 
VIGENCIA EN 

AVANCE   

Plan Institucional de 
Capacitación 

Secretaría General 100.00% 78.72% 

Plan Estratégico de Talento 
humano  

Secretaría General 75.00% 75.00% 

Plan de Bienestar Laboral e 
Incentivos 

Secretaría General 76.00% 76.00% 

Plan Institucional de Archivo Secretaría General 72.79% 72.79% 

Plan Anual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Secretaría General 65.17% 69.66% 

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos 

Secretaría General 50.00% 50.00% 

Plan Anual de Vacantes Secretaría General 50.00% 50.00% 

Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 

Oficina Asesora de 
Planeación 

49.94% 46.18% 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información  

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

60.00% 64.00% 

Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

92.11% 89.47% 

Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información 

Oficina de Informática 
y Desarrollo 
Tecnológico 

77.55% 75.51% 

 
Tabla 4. Seguimiento porcentual planes Institucionales 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 
  

● Se reportó el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión: 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    
 

CIERRE A 30 DE SEPTIEMBRE 2023 
 

Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 30 de 
septiembre del 2023. El presupuesto total de inversión con apropiación vigente es de 
$19.550.501.074, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
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DESCRIPCIÓN APR. VIGENTE 
APR 

BLOQU
EADA 

APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACIÓN 
% 

COMPRO 
% 

OBLIG 

FORTALECIMIENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS METROLÓGICOS A 
NIVEL   NACIONAL 

$ 3.257.900.809 $0 $ 255.536.706 $ 1.104.661.122 $ 575.124.596 33.9% 17.7% 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ANALÍTICA EN 
METROLOGÍA QUÍMICA Y 
BIOMEDICINA A NIVEL 
NACIONAL 

$ 4.504.741.337 

 
$0 $ 135.067.652 $ 3.951.021.977 $ 1.458.650.351 87.7% 32.4% 

DESARROLLO DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS EN METROLOGÍA 
FÍSICA EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 

$ 4.603.102.145 

 
$0 $ 566.202.907 $ 3.563.390.891 $ 1.584.905.593 77.4% 34.4% 

INNOVACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN EL 
INSTITUTO DE METROLOGÍA 
NACIONAL 

$ 3.246.749.536 

 
$0 $ 29.691.423 $ 2.676.154.674 $ 1.140.999.661 82.4% 35.1% 

MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGÍA BOGOTÁ 

$ 2.938.007.247 

 
$0 $ 395.795.355 $ 73.112.982 $ 198.932.030 22.9% 6.8% 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PLANEACION Y GESTION 
ESTRATEGICA DEL INM 

$1.000.000.000 $0 $ 400.117.002 $ 374.697.965 $ 114.469.199    37.5% 11.4% 

TOTAL $ 19.550.501.074,00 $0 $ 1.782.411.045.08 $12.343.039.610.33 $5.073.081.428.63 63.1% 25.9% 

 
Tabla 5: Ejecución presupuestal proyectos de inversión  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP 
 
 

● El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 30 de septiembre del 
presupuesto de inversión es: compromisos 63.1% y obligaciones del 25.9 %, estos 
porcentajes en línea y no muy alejados con las metas de ejecución presupuestal del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 
● Se verificó que los gerentes de proyecto realizaran el seguimiento en el aplicativo 

de Seguimiento a Proyectos de Inversión (PIIP) del DNP a los avances de los 
proyectos de inversión, con relación a: Producto, Financiero y de Gestión. 

 
 
SECRETARIA GENERAL – SG 
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
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• Se realizó el reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con 
un porcentaje de cumplimiento del 76.50% a corte del 30 de septiembre 2023, y un 
acumulado anual de 85.28%, se muestra una mejora por parte de las áreas respecto 
al cumplimiento de lo planeado en el plan anual de adquisiciones. 

 
 

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE SEPTIEMBRE DE 2023 

ÁREA 

NÚMERO DE 
PROCESOS A 

RADICAR 
CONFORME AL 

PAA VERSIÓN 11 

NÚMERO DE 
PROCESOS 
RADICADOS 

MES 
DESEPTIEMBRE 

DE 2023 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 
SEPTIEMBRE 

TOTAL, 
ACUMULADO 

DE PROCESOS 
RADICADOS 

2023 
 

PROCESOS 
ACUMULADOS 

PAA 

% 
ACUMUL

ADO 
ANUAL 

Secretaria 

General 
7 7 100% 53 67 79,10% 

Subdirección 

Metrología 

Física 

8 5 63% 55 64 85,94% 

Oficina 

Informática 

Desarrollo 

Tecnológico 

4 3 75% 36 38 94,74% 

Subdirección 

Servicios 

Metrológicos 

Relación 

Ciudadano 

1 2 100% 24 25 96,00% 

Subdirección 

Metrología 

Química 

Biología 

1 2 100% 44 48 91,67% 

Dirección 

General 
N/A N/A N/A 2 2 100,00% 

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

9 2 22.22% 12 19 63,16% 

Control Interno N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 30 21 76.5% 226 

265+1 control 

interno/ sin 

establecer 

fecha 

85.28% 
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Tabla 6. Seguimiento plan anual de adquisiciones  
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP 

 
 

• El Plan Estratégico de Talento Humano, presentado el 31 de enero de 2023 en el 
marco del Decreto 612 de 2018, que integra los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción tiene como objetivo “gestionar el talento humano a través del ciclo 
de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) y contribuir en el balance 
de vida laboral y vida familiar que le permita ser productivo y comprometa con la 
entidad en la consecución de sus metas y objetivos institucionales”.  
Para alcanzar este objetivo se cuenta con diferentes actividades programadas en 
los diferentes planes: institucional de capacitación, de bienestar e incentivos, de 
seguridad y salud en el trabajo, anual de vacantes y de previsión de recursos 
humanos. Las actividades programadas en dichos planes permiten evidenciar el 
avance el Plan Estratégico de Talento Humano, así: 

 

NOMBRE DEL PLAN 

TOTAL, 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

PLAN DE ACCIÓN 

TOTAL, 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

PRIMER 

SEMESTRE 

TOTAL, 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADA

S     III 

TRIMESTRE 

TOTAL, 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

III TRIMESTRE 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

EN 

SEPTIEMBRE 

DE 2023 

Plan Institucional 

de Capacitación 
50 18 22 22 80% 

Plan de Bienestar e 

Incentivos 
25 20 6 8 112% 

Plan de Seguridad 

y Salud en el 

trabajo 

89 38 24 19 64% 

Plan Anual de 

Vacantes 
2 1 0 0 50% 

Plan de Previsión 

de Recursos 

Humanos 

2 1 0 0 50% 

Plan Estratégico de 

Talento Humano 
4 2 1 1 75% 

 

• Durante el mes de julio se programó, con el acompañamiento del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la elaboración de la Matriz Estratégica de 

Talento Humano.  Para esta actividad se realizaron reuniones con la Oficina Asesora 

de Planeación y los servidores que tienen responsabilidades asociadas a la 

ejecución de los diferentes planes en el Manual Especifico de Funciones y 

Competencias Laborales y el acompañamiento de contratistas que apoyan la 

gestión en la secretaria general.  El 31 de julio, en reunión virtual con la asesora 
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Claudia Molina del DAFP, se recibió retroalimentación sobre el autodiagnóstico y 

diseño de acciones para el año 2023 de la Matriz GETH, encontrando que está 

debidamente diligenciado dando un puntaje de implementación de la Política de 

Gestión Estratégica del Talento Humano, que ubica a la entidad en el nivel de 

Transformación. 

 
OFICINA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – OIDT 
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
 

• En la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2021 
– 2023 y relacionado con la Matriz de seguimiento al plan con soportes asociados a 
cada actividad se dio cumplimiento a dos de las actividades programas relacionadas 
con: 
 

o Informe de seguimiento de mejora de los sistemas de información 
o Informe de seguimiento de la hoja de ruta de seguridad digital" 

 

• En la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información y relacionado con la Matriz de seguimiento al plan con soportes 
asociados a cada actividad se dio cumplimiento a dos de las actividades programas 
relacionadas con: 

 
o Se dio cumplimiento a los 4 entregables programados para el mes, sumando 

un avance del 0,5 de la matriz de riesgos de seguridad de la información y 
se reporta por adelantado el entregable del mes de octubre concerniente al 
cargue de la totalidad de los riesgos de OIDT clasificados como de seguridad 
de la información. 

 

• En la ejecución de actividades relacionadas con la Gestión del SIG según 
lineamientos estratégicos, se realiza la entrega de las siguientes evidencias de Julio 
a septiembre: 
 

o 9 documentos elaborados y cargados a isolución. 
o 10 hallazgos cerrados. 
o 16 riesgos cargados a Isolucion con sus respectivos planes. 

 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA – SMQB 
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
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• De acuerdo con la ejecución la actividad asociada en el mantener la oferta de 
Materiales de Referencia por parte de la subdirección de metrología química y 
biología: 

 
o Se adjunta informe de Monitoreo de estabilidad MRC Solución acuosa de 

etanol al 25 % (m/m), donde se presentan los resultados obtenidos del 
monitoreo de la estabilidad del MRC INM-003-9 lote 200212 solución acuosa 
de etanol al 25 % (m/m) lote 200212, con el propósito de ampliar su vigencia. 

 

• De acuerdo con la ejecución de la actividad relacionada con el desarrollo de la 
capacidad técnica en la certificación de materiales de referencia: 
 

o Se anexa formato Código M-03-F-014 plan e informe de validación de 
métodos analíticos, de medición de calibración por disolución isitopica para 
caracterización de candidatos a MR en matrices alimenticias de origen 
vegetal con alto contenido de grasas por LC-MS/MS.3 
 

• De acuerdo con la ejecución de la actividad relacionada en coadyuvar en la 
generación de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por SSMRC y 
participación de la Subdirección de metrología química y biología: 

 
o Se adjunta protocolo de Ensayo de Aptitud para la medición de indicadores 

de calidad microbiológica en leche cruda 23-INM-EA-02, 23-PF-02. El 
alcance del ensayo de aptitud fue diseñado para laboratorios que realicen 
mediciones de recuento de bacterias mesófilos aerobias en una matriz de 
leche. 

 
SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA – SMF 
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
 

• De acuerdo en participación en comparaciones claves o suplementarias en 
metrología Física se evidencia: 

 
o "Evidencia: Circular T 428 expedida el 7 de septiembre de 2023 que contiene 

los datos de medición de septiembre de 2023, esta circular es soporte de la 
comparación internacional que se realiza frente a la escala de tiempo de 
cada país emitida por un NMI con CMC publicadas en el KCDB del BIPM. 
Estos resultados son reportados por los laboratorios (k) de cada NMI que 
aportan sus mediciones para el establecimiento del Tiempo Universal 
Coordinado - UTC, esto por medio de un promedio ponderado de todos los 
relojes atómicos. Luego cada país compara sus mediciones de tiempo 
UTC(k) con el promedio establecido. 

 

http://www.inm.gov.co/
mailto:contacto@inm.gov.co


           

Informe Plan de Acción septiembre 2023  

                                                                                                            Oficina Asesora de Planeación. 
 

 
 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Av. Car 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogotá, D.C. Colombia  
Conmutador: (57 601) 254 22 22 - Website: www.inm.gov.co  
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia   
Código Postal 111321. 

• De acuerdo con la generación de productos de investigación en metrología Física 
en el marco de la gestión de proyectos I+D+ i con IES se evidencia:  
 

o Por parte del laboratorio de Temperatura y Humedad, se generaron bajo el 
marco de ejecución del proyecto I+D+i de “Implementación de la ITS 90 los 
siguientes productos basados en trabajo conjunto con la Universidad 
Nacional que son:  
 

✓ Implementación de un nuevo sistema de calibración de termómetros 
de contacto por puntos fijos en el instituto nacional de metrología. 

✓ Caracterización del desempeño de una celda de punto fijo de indio 
(In) y estimación de incertidumbre de medición debido a la 
repetibilidad de la transición de fase de solidificación". 

 
 

• De acuerdo con la participación en eventos científicos, capacitaciones o 
intercambios científicos (Excluyendo grupos trabajo SIM y Comités Consultivos) se 
evidencio: 

 
o La participación de los integrantes del laboratorio de Tiempo y Frecuencia 

Claudia Fernanda Rodríguez Rodríguez, Alexander Gutierrez Guevara y el 
físico Nelson Bahamón Cortés, realizaron la exposición del trabajo 
“CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
FRECUENCIA DEL PATRÓN PRIMARIO NACIONAL MICROCHIP 5071A 
EMPLEADO PARA LA GENERACIÓN DE LA ESCALA NACIONAL DE 
TIEMPO UTC(INM).” Este trabajo se presentó en IX Encuentro Regional de 
Ciencias Físicas, realizado en la ciudad de Valledupar del 20 al 22 de 
septiembre de 2023. 
 

• De acuerdo con la ejecución de actividades relacionadas con la Gestión del SIG 
según lineamientos estratégicos se evidencio: 

 
o Se realizó por parte de las contratistas de apoyo a gestión de calidad el 

informe que presenta las actividades llevadas a cabo en el periodo Julio a 
septiembre de 2023, relacionadas el consolidado de evidencias de las 
actividades relacionadas con la gestión del SIG 

o Este informe contiene aspectos como : reporte de indicadores de gestión, 
seguimiento a los planes de mejoramiento por diferentes fuentes, 
formulación de los planes de mejoramiento, seguimiento al mapa de riesgos, 
reporte de materialización de riesgos, actualización y creación de 
documentos, entrega de información y de documentos para la presentación 
ante el QSTF, entrega de la información de entrada de revisión por la 
dirección, registro de los trabajos no conformes, análisis de los informes de 
PQRSD y de Satisfacción, actualización del listado de documentos externos 
y de la matriz de requisitos legales y otros requisitos, que se realizaron en el 
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periodo julio a septiembre de 2023 en la Subdirección de Metrología Física 
y sus Laboratorios 
 
 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS METROLOGICOS Y RELACIÓN CON EL 
CUIDADANO - SSMRC 

. 

Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de 
las evidencias más relevantes se puede encontrar: 
 
 

• Se realizó entrega del consolidado de las evidencias para las políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión relacionadas con la SSMRC, así: 

 
o Se realizó relaciona el enlace de la carpeta en el que se encuentra la 

información de las campañas de sensibilización Ley 1712 de 2014 y Ley 
1581 de 2012. 

 

• Se realizó entrega del Acta No. 11 de fecha 1 de septiembre de 2023, en la cual se 
evidencia en el ítem No. 13 del orden del día el tema: Informe Proyecto Regional 
donde desde la SSMRC se socializó ante el CIGD el análisis de posible enfoque del 
proyecto fomento regional. 

 
 

• Se realizó entrega de los soportes de los compromisos de los CONPES de la 
SSMRC así: 
 

o Se realizó entrega de la Matriz de seguimiento CONPES con responsabilidad 
de la SSMRC 3866, 3957, 4023 y 4085 a corte del primer semestre de 2023. 

 
o Se realizó entrega de la Matriz de seguimiento CONPES con responsabilidad 

de la SSMRC 3866, 3957, 4023 y 4085 a corte del primer semestre de 2023 
aprobados a sept. 

 

• Se realizó entrega del consolidado de evidencias de los Convenios de la SSRMC 
así: 
 

o Se realizó entrega del informe de seguimiento al Convenio Especial de 
Cooperación No- 584/002-202 que describe las principales el estado de 
avance técnico, administrativo y financiero del Convenio 

 
o Especial de Cooperación No. 584/002-2020 y las acciones realizadas 

para apoyar las propuestas de proyectos de innovación a ser apoyadas 
en la modalidad de cofinanciación en el marco de este. 
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• Se realiza entrega de las evidencias consolidadas del proceso de Comunicaciones 

y Relación con el Ciudadano, así: 

 

• Se relaciona enlaces de la Estrategia de divulgación de productos y servicios 

realizada a través de redes sociales  

o Laboratorio Designado. El INM de Colombia y el laboratorio #CALAIRE de la 

@unaloficial damos pasos firmes hacia un aire más puro y un mundo más 

sostenible 

o https://www.instagram.com/p/CuR1IwCspn2/ 

o https://www.instagram.com/p/CuUO0fOMK_d/ 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1674538167477719041 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1676236476965613568 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1676571212367949824 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080709665394696192 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7082001821111595008 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7082337949983354880 

 

• Ensayo de Aptitud de #medición de indicadores de #calidad microbiológica en leche 

código 23-INM-EA-02 

 

o https://www.instagram.com/p/CuXhNMfJJEL/ 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1677038839351631872 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7082801122758782976 

 

• Nos enorgullece comunicarles que hemos fortalecido y consolidado nuestras #CMC 

(Capacidades de #Medición y #Calibración) en cuatro de nuestros laboratorios 

o https://www.instagram.com/p/CuayJLSs8BH/ 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1677492872159940614 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7083259842672357376 

 

• En el INM de Colombia ponemos a disposición la Guía “Desarrollo de Materiales de 

Referencia in-house para el control de calidad de residuos de plaguicidas en 

alimentos” 

o https://www.instagram.com/p/CuhvEzJMrn-/ 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1678470871353008147 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7084238199002132480 
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• Incertidumbre en las Mediciones. Nuestro curso te proporcionará las herramientas 

necesarias para interpretar los conceptos fundamentales relacionados con la 

#estimación de la #incertidumbre. 

 

o https://www.instagram.com/p/CusjiHGM95P/ 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7085761044538617857 

 

• Determinación #gravimétrica de grasa cruda y total en cereales y #pseudocereales 

 

o https://www.instagram.com/p/Cu16aRDsqy-/ 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1681316354534834179 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7087080041230086144 

 

• Seminario Cantidad y Calidad de Energía en el marco de la Transformación 

Energética 

 

o https://www.instagram.com/p/Cu4VgVSsqRH/?img_index=1 

o https://twitter.com/INMdeColombia/status/1681651439662235648/photo/1 

o https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7087519790671552512 

 

• De igual manera, se entregan los correos de difusión masiva. Se relaciono el enlace 

correspondiente al entregable:  

 

o  #TBT de ¿Sabías Qué? donde se está hablando de la metrología sobre el 

'grado de alcohol en las bebidas, para lo cual te remito el link asociado a esta 

publicación:   

https://www.instagram.com/stories/inmdecolombia/3181940865622040700/  

 

• Se realiza entrega del Email relacionado al Taller RCM Python agosto 30 2023; de 

igual manera el Email del Congreso de Metrología Metrocol 2023 

 

o Alusión al día del aire y se explicó el porqué del día 

o https://x.com/INMdeColombia/status/1699979677270425693?s=20  

 

• Se realiza la entrega del PDF que contiene las dos (2) publicaciones de la difusión 

y promoción de los productos y servicios de Metrología a través de los diferentes 

canales de comunicación del INM (redes sociales, página web, correo masivo). 
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6. CONCLUSIONES: 
 

● De acuerdo con el seguimiento al plan de acción, se identifica un avance acumulado 

del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas y la entrega de las 

evidencias en la vigencia de un 70.78%. 

 

● Del 01 al 30 de septiembre se dio alcance al cumplimiento de 44 de las 44 

actividades programadas dando un avance del 100% por parte de las áreas 

responsables. 

 

 

A nivel general las áreas del Instituto Nacional de Metrología de acuerdo a la ejecución del 
plan de acción de la vigencia 2023 corte septiembre 30 de 2023, muestran un avance 
positivo en las actividades ejecutadas programadas y la entrega de las evidencias, 
demostrando el compromiso del instituto en el ejercicio de su misionalidad, su ardua 
dedicación en la prestación de sus servicios y el mantenimiento del reconocimiento 
internacional de sus CMCs, impactando positivamente en el desarrollo del país, cierre de 
brechas metrológicas en las apuestas productivas industriales, avances en el 
fortalecimiento de la infraestructura nacional de la calidad, y la mejora en las condiciones 
de la ciudadanía. 
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