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1. INTRODUCCIÓN  

El plan de acción del INM tiene como fin la planificación para la gestión y control de actividades 
o proyectos en su cumplimiento. Es la hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, 
orientará e implementará el conjunto de actividades necesarias para la consecución de objetivos 
y metas del instituto.  
 
El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 152 de 1994, como un mecanismo de articulación de los instrumentos del gobierno nacional 
donde se enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del gobierno, 
tales como: el Plan Nacional de Desarrollo – PND, el Plan Estratégico Sectorial - PES, el Plan 
Estratégico Institucional - PEI, siendo el Decreto 612 del 2018, en donde se fijan las directrices 
para la integración de los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción – PA, sin 
dejar la articulación con los proyectos de inversión de la entidad, así como, con el mapa de 
procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG.  
 
Por lo anterior, la elaboración y evaluación del plan de acción se convierte en un instrumento 
base para la evaluación anual de resultados planeados en el cuatrienio en el marco de los planes 
gubernamentales.   
  

2. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA DEFINICION PLAN DE ACCIÓN  

A partir de los lineamientos estratégicos del INM para el cuatrienio 2023–2026, como:  
 

• Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. 

• Plan Estratégico Sectorial 2023–2026. 

• Estrategia Nacional de Metrología 2023–2033. 

• Plan Estratégico Institucional 2023–2026. 

• Decreto 062 de 2021 (misionalidad del INM). 

• Planeación Estratégica de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas – BIPM (Comités 
Consultivos y Grupos de Trabajo). 

• Acciones CONPES comprometidas por el instituto. 

• Lineamientos para la construcción de un Plan de Acción Anual (Decreto 612 del 2018). 
 
La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con las áreas del instituto realizaron mesas de 
trabajo entre el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, en donde se definieron 108 
iniciativas/actividades alineadas con la sombrilla estratégica del instituto y clasificadas en los 
cinco objetivos estratégicos que hacen parte integral del Plan Estratégico Institucional 2023–
2026. 
 
Es así como, para tener un mejor mapeo y control de las actividades y cumplimiento de los 
indicadores de la planeación estratégica, el plan de acción anual del INM para la vigencia 2024 
se conforma de los indicadores, acciones y actividades del PES, PEI, CONPES, compromisos 
institucionales, y adicionalmente de actividades operativas de cada una de las áreas. 
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Los reportes relacionados por las áreas en las actividades del PAA son insumo para los reportes 
que se realizan ante el MinCIT de los indicadores del PES en herramientas como ER+ y 
SISCONPES. Así como documentos e informes relacionados a la gestión del INM como lo es el 
Informe de gestión anual, rendición de cuentas y demás. 
 
El plan de acción anual 2024, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
– CIGD número 1 el día 25 de enero del 2024, acta No.01 de 2024, la cual se puede consultar en 

la página web del instituto, en el siguiente link: https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-

metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/.  
 
Como base para realizar los seguimientos y estos informes, la Oficina Asesora de Planeación 
(OAP) tiene un archivo compartido con las áreas donde se relaciona el plan y las actividades 
definidas por el instituto. A partir de este, mensualmente se les solicita a los procesos 
responsables incluir los avances a nivel cualitativo y cuantitativo (si es el caso), con la relación 
de la evidencia del cumplimiento de cada actividad. Esta información es la base para el análisis 
por parte de la OAP, para presentación ante el CIGD de las alertas respecto al cumplimiento y 
así, toma de decisiones de la alta dirección del instituto.  

3. ALCANCE DEL INFORME 

En este informe de seguimiento se presenta los principales avances del Plan de Acción Anual 
2024 definido por el INM, periodo del 1º al 31 de enero de 2024. En este, se recopila, analiza e 
informa el progreso del cumplimiento de las áreas del INM, en relación con las acciones y metas 
enmarcadas en la planeación estratégica sectorial, institucional, CONPES, ENM, actividades 
I+D+i. Demostrando los esfuerzo y desempeño institucional, como insumo para realizar un 
proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha. 
   
Este informe es consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP cumpliendo con el 
procedimiento “Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual” E-01-P-
002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

4. SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE ACCIÓN  

En la siguiente tabla se evidencian las actividades programadas para el periodo analizado, los 

entregables, el área responsable y el estado de su cumplimiento:  

 

Estado de Actividades Programadas - Mes Enero 

No. ÍTEM ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE 
(S) 

ESTADO 

CONPES 
4052 

3.6. Fortalecer la red de laboratorios 
nacionales especializados en el análisis 
de contaminantes orgánicos 
 

Convenio ICA CONPES 4052 
 

Cumplido 

https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/. 
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/. 
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Estado de Actividades Programadas - Mes Enero 

No. ÍTEM ACTIVIDAD PRODUCTO / ENTREGABLE 
ÁREA(S) 

RESPONSABLE 
(S) 

ESTADO 

Hito 3: Creación de alianzas y convenios 
para el desarrollo del programa 

Subdirección de 

Metrología 

Química y Biología 

 

CONPES 
4052 

3.7. Diseñar una estrategia de desarrollo 
de herramientas y servicios para 
laboratorios de análisis de contaminantes 

 
Hito 2: Socialización en el Comité 
Técnico Mixto de la Política de Desarrollo 
Productivo del primer borrador de la 
metodología 

Correo de solicitud y citación de 
la reunión de socialización en el 
Grupo de Residuos de la Mesa 
Sanitaria y Fitosanitaria del 
DNP. 

  
*Tener en cuenta que el Comité 
Técnico dejo de existir con el 
cambio de gobierno. 

Subdirección de 

Metrología 

Química y Biología 

 

Cumplido 

CONPES 
4052 

3.8. Desarrollar herramientas y servicios 
para la red de laboratorios nacionales 
especializados en el análisis de 
contaminantes orgánico que faciliten los 
procesos de acreditación 
 
Hito 1: Creación de alianzas 

Convenio Marco ICA  

 

Subdirección de 

Metrología 

Química y Biología 

 

Cumplido 

PI2 
Realizar seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones 

Reporte mensual del 
seguimiento al Plan Anual de 
adquisiciones con porcentaje de 
cumplimiento 

 

Secretaría General 

 

Cumplido 

 
Tabla 1 Estado de actividades programadas   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP  

 

En esta tabla se discrimina el cumplimiento por cada área responsable respecto a las actividades 

programadas, cumplidas, incumplidas y el avance acumulado de los entregables para el periodo 

analizado. 

• Cumplimiento y Avance de Enero: 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE ENERO 2024 

ÁREA RESPONSABLE   

MES DE ENERO  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS   

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS   
% DE AVANCE DEL 

PERÍODO  

Dirección General   0 0 0 0% 

Secretaria General   1 1 0 100% 

Oficina Asesora de Planeación   0 0 0 0% 

Oficina de informática y Desarrollo 
tecnológico   

0 0 0 0% 

Subdirección de Metrología Física   0 0 0 0% 
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Subdirección de Metrología 
Química y Biología   

3 3 0 100% 

Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación con el 
Ciudadano   

0 0 0 0% 

TOTAL   4 4 0 100% 

 
Tabla 2. Cumplimiento y avance   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP  
 

• Cumplimiento y Avance Acumulado Vigencia 2024: 

CUMPLIMIENTO Y AVANCE ACUMULADO  2024 

ÁREA RESPONSABLE   
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

EN LA VIGENCIA 2024 
ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS  2024  
ACTIVIDADES 

INCUMPLIDAS  2024 
% DE AVANCE 

ACUMULADO 2024 

Dirección General   1 0 0 0% 

Secretaria General   15 1 0 7% 

Oficina Asesora de Planeación   13 0 0 0% 

Oficina de informática y 
Desarrollo tecnológico   

8 0 0 0% 

Subdirección de Metrología 
Física   

18 0 0 0% 

Subdirección de Metrología 
Química y Biología   

26 3 0 12% 

Subdirección de Servicios 
Metrológicos y Relación con el 
Ciudadano   

27 0 0 0% 

TOTAL   108 4 0 4% 

 
Tabla 3. Cumplimiento y avance acumulado 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP  
 

5.  PRINCIPALES AVANCES   

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP  
  
Se evidencia avance en siguientes actividades bajo la responsabilidad de la OAP:  
 

• Se reportó el estado de ejecución presupuestal cierre de vigencia 2023 de los proyectos 
de inversión en el CIGD No. 1 realizado el 2024-01-25:  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL     
  

CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2023  
  

El presupuesto total de inversión con apropiación vigente para el año 2023 fue de 
$19.550.501.074, se realizó el reporte de seguimiento a su ejecución con cierre 31 de diciembre 
del 2023:  
 

DESCRIPCIÓN  APR. VIGENTE  APR. DISPONIBLE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN  
TOTAL, EJECUTADO 

2023 
% 

COMPRO  
% OBLIG  

FORTALECIMIENTO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
METROLÓGICOS A 
NIVEL   NACIONAL  

$ 3.257.900.809  $ 225.348.959,5  $ 3.032.551.849,5 $ 3.025.136.049,5  $ 3.032.551.849,5 93.1%  92.9%  

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ANALÍTICA EN 
METROLOGÍA QUÍMICA Y 
BIOMEDICINA A NIVEL 
NACIONAL  

$ 4.504.741.337  
  

$ 298.268.254,37  $ 4.206.473.082,63 $ 4.067.507.426,63  $ 4.206.473.082,63 93.4%  90.3%  

DESARROLLO DE LA 
OFERTA DE SERVICIOS EN 
METROLOGÍA FÍSICA EN 
EL ÁMBITO NACIONAL  

$ 4.603.102.145  
  

$ 138.608.694,78  
$ 

4.464.493.450,22  
$ 3.745.727.092,17  $ 4.464.493.450,22  97.0%  81.4%  

INNOVACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN EL 
INSTITUTO DE 
METROLOGÍA NACIONAL  

$ 3.246.749.536  
  

$ 51.530.871,36  
$ 

3.195.218.664,64  
$ 2.850.633.323,58  $ 3.195.218.664,64  98.4%  87.8%  

MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
SEDE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE 
METROLOGÍA BOGOTÁ  

$ 2.938.007.247   $ 622.751.442,24  
$ 

2.315.255.804,76  
$ 2.306.389.078,76 $ 2.315.255.804,76  78.8%  78.5%  

FORTALECIMIENTO DE 
LA PLANEACION Y 
GESTION ESTRATEGICA 
DEL INM  

$1.000.000.000  $ 168.474.308,75  $ 831.525.691,25  $ 594.056.881,25 $ 831.525.691,25         83.2%  59.4%  

TOTAL  $ 19.550.501.074,00        $ 1.504.982.531  $18.045.518.543  $16.589.449.851,89  $18.045.518.543  92.3%  84.9%  

 
Tabla 3: Ejecución presupuestal proyectos de inversión   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP  
  
  

• El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 31 de diciembre del 
presupuesto de inversión fue: compromisos 92.3% y obligaciones del 84.9%, estos 
porcentajes en línea y no muy alejados con las metas de ejecución presupuestal del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.   
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• Se verificó que los gerentes de proyecto realizaran el seguimiento en el aplicativo de 
Seguimiento a Proyectos de Inversión (PIIP) del DNP a los avances de los proyectos de 
inversión, con relación a: Producto, Financiero y de Gestión. 

 

• En cuanto al seguimiento de ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento 
2024, se reportó ante el CIGD No.1 realizado el 2024-01-25 el estado de ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión:   

 
CIERRE A 31 DE ENERO 2024 

 
Presupuesto Inversión: 

El presupuesto total de inversión con apropiación vigente para el año 2024, es de 

$18.887.033.865,00. Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a corte del 

31 de enero del 2024:  

DESCRIPCIÓN  APR. VIGENTE  APR. DISPONIBLE  COMPROMISO  OBLIGACIÓN  
% 

COMPRO  
% OBLIG  

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS METROLÓGICOS A 
NIVEL   NACIONAL  

$ 1.839.450.277 $ 0 $ 118,527,200 $ 0          7.95%   0%  

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA 
EN METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA A 
NIVEL NACIONAL  

 
$ 4.652.979.947 

  
$ 0  $ 297.198.000 $ 0  7,08% 

 
 

0% 

DESARROLLO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN 
METROLOGÍA FÍSICA EN EL ÁMBITO NACIONAL  

$ 4.652.979.947  $ 0  $ 322.454.000 $ 0  7,68% 

 
          0% 

INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN EL INSTITUTO DE METROLOGÍA 
NACIONAL  

$ 4.479.271.094  
  

$ 0  $ 483.681.000 $ 0  12,05% 

 
 

0% 

MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SEDE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA 
BOGOTÁ  

$ 2.809.804.294 $ 0  $ 1.558.098.584 $ 0  62,73% 
 

0% 

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y 
GESTION ESTRATEGICA DEL INM  

$452.748.306  $ 0  $ 56.787.000 $ 0        43.18%  

 
          0% 

TOTAL  $ 18.887.033.865,00 $ 0 $ 2.836.745.784,00 $ 0 15,02% 

 
0% 

 
Tabla 4: Ejecución presupuestal proyectos de inversión   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – OAP  
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• El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 31 de enero del 
presupuesto de inversión es: compromisos 15.02% y obligaciones del 0%.   

 
Presupuesto de Funcionamiento: 
 

• El presupuesto total de funcionamiento con apropiación vigente para el año 2024, es de 
$22.314.965.000,00. Se realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal a 
corte del 31 de enero del 2024: 

 

CIERRE A 31 DE ENERO 2024 
 

DESCRIPCION APR. INICIAL 
APR 

BLOQUEADA 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO OBLIGACION %COMPRO %OBLIGA 

GASTOS DE 

PERSONAL 
$ 18.184.236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.193.823,00 $ 1.202.055.879,00 6,90% 6,61% 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 
$ 2.792.306.000,00 $ 0,00 $ 990.241.000,50 $ 1.149.218.993,80 $ 61.379.170,00 41,16% 2,20% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
$ 1.125.608.000,00 $ 341.704.000,00 $ 237.121.000,00 $ 302.615.894,00 $ 13.731.585,00 26,88% 1,22% 

GASTOS POR 

TRIBUTOS, 

MULTAS, 

SANCIONES E 

INTERESES DE 

MORA 

$ 212.815.000,00 $ 0,00 $ 212.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL  $ 22.314.965.000,00 $ 341.704.000,00 $ 1.440.177.000,50 $ 2.706.028.710,80 $ 1.277.166.634,00 12,13% 5,72% 

 
Tabla 5. Seguimiento plan anual de adquisiciones   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP  

 
El resultado del seguimiento a la ejecución presupuestal corte 31 de enero del presupuesto de 
funcionamiento es: compromisos 12.13% y obligaciones de 5.72%. 

 
SECRETARIA GENERAL – SG  
  
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las 
evidencias más relevantes se puede encontrar:  
 

• Se realizó el reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con un 
porcentaje de cumplimiento del 65% a corte del 31 de enero 2024, y un acumulado anual 
de 13% respecto al cumplimiento de lo planeado en la versión 5 del plan. 
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MES: ENERO 

VERSIÓN PAA: V5 

RADICACIÓN EJECUCIÓN 

ÁREA 

N° DE 
PROCESOS 

A 
RADICAR 

N° DE 
PROCESOS 

RADICADOS  

N° DE 
PROCESOS 
RADICADO

S (OTRO 
MES) 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

TOTAL 
ACUMULADO 
DE PROCESOS 
RADICADOS 

N° TOTAL 
PROCESOS A 
RADICAR DEL 

PAA / % 
ACUMULADO 

ANUAL  

N° DE 
CONTRATOS 
CELEBRADOS 

TOTAL 
ACUMULADO 

DE 
CONTRATOS 

EN 
EJECUCIÓN 

N° DE 
PROCESOS 

CELEBRADOS 

TOTAL 
ACUMULADO 
DE PROCESOS 

EN 
EJECUCIÓN 

N° TOTAL 
PROCESOS A 

CELEBRAR / % 
ACUMULADO 

ANUAL  

DG 1 1 0 100% 1 1 100 1 1 1 1 1 100% 

SG 23 16 0 70% 16 56 29% 10 10 10 10 56 18% 

OAP 3 2 0 67% 2 5 40% 1 1 1 1 5 20% 

OIDT 14 9 0 64% 9 39 23% 9 9 7 7 39 18% 

SMF 11 8 1 73% 9 41 22% 6 6 6 6 41 15% 

SMQB 2 1 4 50% 5 40 13% 1 1 1 1 40 3% 

SSMRC 6 2 0 33% 2 29 7% 2 2 2 2 29 7% 

TOTAL 60 39 5 65% 44 211 21% 30 30 28 28 211 13% 

OBSERVACIONES: OIDT radico en bloque un proceso de tres contratos, SMF adelanto 01 proceso de febrero, SMQB 
adelanto 3 procesos de febrero. 

 
Tabla 6. Seguimiento plan anual de adquisiciones   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - OAP  

  
OFICINA DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO – OIDT. 
 
Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica 
sectorial, dentro de las más relevantes se puede encontrar:  
 
Planeación Estratégica Sectorial: 
 

• Referente al avance del indicador relacionado a la Implementación de el Plan de 
recuperación ante Desastres (DRP) Implementado en los servicios de TI críticos en el 
INM: El plan de recuperación de desastres DRP se ha documentado, este se encuentra 
en revisión y ajustes para publicación en ISolución.  

 

• Referente al avance del indicador relacionado en la identificación de Vulnerabilidades 
críticas remediadas o solucionadas: Se definió el plan operativo de seguridad de la 
información, en el cual se estructura la iniciativa relacionada a "Ejecutar plan de 
remediación de vulnerabilidades detectadas en la vigencia 2023", por lo que en este se 
establece el plan de trabajo para la mitigación, detección y remediación de 
vulnerabilidades. 
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SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA – SMQB  
 
Se evidencia avance en todas las actividades programadas en el plan de acción, dentro de las 
evidencias más relevantes se puede encontrar:  
 
CONPES: 
 

• Referente a la actividad con relación al CONPES 4052: 
 

o Hito 03: En el fortalecimiento de la red de laboratorios nacionales especializados 
en el análisis de contaminantes orgánicos: La Subdirección de Metrología Química 
y Biología realizo el convenio específico entre el Instituto Colombiano 
Agropecuario y el INM. 

o Hito 02: En el desarrollo de herramientas y servicios para la red de laboratorios 
nacionales especializados en el análisis de contaminantes orgánico que faciliten 
los procesos de acreditación: Se realizó el convenio marco entre el Instituto 
Colombiano Agropecuario y el INM. 

o Hito 01: En el diseño de una estrategia de desarrollo de herramientas y servicios 
para laboratorios de análisis de contaminantes: Se envió solicitud y citación de la 
reunión de socialización en el Grupo de Residuos de la Mesa Sanitaria y 
Fitosanitaria del DNP.  

 
SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA – SMF  
 
Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica 
Institucional, dentro de las más relevantes se puede encontrar: 
 
Planeación Estratégica Institucional: 
 

• Referente al fortalecimiento de la participación y liderazgo en escenarios internacionales la 
SMF realizo la inscripción de trabajos científicos en modo Abstrac para el evento IMEKO 
(IMEKO es una federación no gubernamental de 42 organizaciones miembros preocupadas 
individualmente por el avance de la tecnología de medición).  
 

• Referente a la mejora de la producción de I+D+i del grupo de investigación GIMCI acorde al 
modelo de medición de MinCiencias, Cumplimiento con las actividades/entregables y 
producidos relacionadas al mejoramiento de categoría B del Grupo de Investigación de 
Metrología Científica e Industrial – GIMCI. 

➢ A la fecha la SMF cuenta con codirectores de maestría y están en constante 
comunicación con los estudiantes para fortalecer sus respectivas tesis. De igual 
modo se busca la participación y en el evento científico de IMEKO (IMEKO, 
federación no gubernamental de 42 organizaciones miembros preocupadas 
individualmente por el avance de la tecnología de medición) con la inscripción de 
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los abstrac los cuales quedan pendientes de evaluación para que sean admitidos 
y posterior se realiza la inscripción del trabajo final para su exposición. 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS METROLOGÍCOS Y RELACIÓN AL CUIDADANO – SSMRC 
 
Se evidencia avances cualitativos en actividades relacionadas en la planeación estratégica 
sectorial, dentro de las más relevantes se puede encontrar:  
 
Planeación Estratégica Sectorial: 
 

• Referente al indicador relacionado en brindar asistencia técnica para contribuir en la 
competitividad de la industria y/o la exportación de productos y servicios: En enero no se 
prestaron servicios de Asistencia Técnica. Sin embargo, se realizó prospección con la 
empresa de servicios públicos de la Empresa AAA (empresa de servicios público) de 
Barranquilla para evaluación de capacidades metrológicas. Así mismo la empresa Amentum 
realizó la solicitud de prestación de servicio para el curso de formación específica en 
corriente continua y alterna, se le informo el procedimiento para solicitar el servicio en línea. 

 

• Referente al indicador relacionado en el aumento de servicios nuevos de calibración y 
ensayos de aptitud: Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las subdirecciones de 
Química y Física, durante las cuales se planificó ofrecer 8 nuevos Ensayos de Aptitud y 6 
nuevos servicios de calibración para el año 2024, los cuales quedaron dentro de la 
resolución de tasas de 2024, aprobada también durante este mes. 

 

• Referente al indicador relacionado en el aumento de servicios de capacitación en metrología 
diseñados y/o rediseñados: Las subdirecciones de Metrología Física y Metrología Química 
y Biología para la vigencia 2024 realizaron los siguientes diseños y rediseños: 

➢ Diseños: 
o Metrología en Biología 
o Calidad de energía  

 
➢ Rediseños:  

o Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis 
o Buenas Prácticas de Medición Rutinarias: pH y Conductividad Electrolítica 
o Validación de métodos químicos cuantitativos 
o Incertidumbre de Medición en Análisis Químicos Cuantitativos 
o Metrología de Patrones de Medición de Energía Eléctrica y Equipos de 

Pruebas para Medidores de Energía Eléctrica 
o Calibración de Medidores de Energía Eléctrica 
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6. CONCLUSIONES:  

• Del 01 al 31 de enero se dio alcance al cumplimiento de 4 de las 4 actividades 
programadas dando un avance del 100% por parte de las áreas responsables.  

 

• De acuerdo con el seguimiento al plan de acción, se identifica un avance acumulado del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas y la entrega de las evidencias 
en la vigencia 2024 de un 4%. 
 

A nivel general las áreas del Instituto Nacional de Metrología de acuerdo a la ejecución del plan 
de acción de la vigencia 2024 corte enero 31 de 2024, muestran un avance positivo en las 
actividades ejecutadas programadas y la entrega de las evidencias, demostrando el compromiso 
del instituto en el ejercicio de su misionalidad, su ardua dedicación en la prestación de sus 
servicios y el mantenimiento del reconocimiento internacional de sus CMCs, impactando 
positivamente en el desarrollo del país, cierre de brechas metrológicas en las apuestas 
productivas industriales, avances en el fortalecimiento de la infraestructura nacional de la calidad, 
y la mejora en las condiciones de la ciudadanía.  

  
  
  
  
  

Elaboró: Luis Ángel Alberto Maestre Gutiérrez - Profesional Especializado  
Revisó: Laura Lorena Rivera Roa – Jefe Oficina Asesora de Planeación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


