

ID PROYECTO	PROYECTO(S)	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	RESPONSABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)					
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12									
ID-2 ID-7	GOBERNANZA E IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE GESTIÓN DE TI  INSTITUCIONALIZAR Y FORTALECER EL EQUIPO ASESOR DE AE DE TI	Metrología 4.0 para una transformación digital sostenible de las mediciones y la trazabilidad	Implementación de un esquema de gobernanza y los procesos asociados para la gestión de TI	<b>Primer entregable:</b> Un (1) Acta de aprobación de CIGD de los equipos de arquitectura <b>Segundo entregable:</b> Un (1) actualización caracterización del proceso. <b>Tercer entregable:</b> Un (1) Sensibilización sobre el esquema de gobernanza															3	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información			
			Establecer la arquitectura de TI	Documento																1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información		
		Eficiencia en la operación de TI	Consolidación de la operación bajo una estructura homogénea (Microsoft )	<b>Primer entregable:</b> Diagnóstico <b>Segundo entregable:</b> Informe de ejecución																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
			Mejoramiento de la seguridad perimetral	<b>Primer entregable:</b> Diagnóstico <b>Segundo entregable:</b> Informe de ejecución																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
			Mejoramiento de la capacidad de procesamiento	<b>Primer entregable:</b> Diagnóstico <b>Segundo entregable:</b> Informe de ejecución																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
ID-1 ID-4 ID-8	SERVICIOS DIGITALES METROLOGÍA  GOBIERNO DE DATO: FUENTE ÚNICA DE INFORMACIÓN DE METROLOGÍA  AUTOMATIZACION DE SERVICIOS (FASE I Y II) FASE I: AUTOMATIZACION DE 5 SERVICIOS (100%) FASE II: EXPONER ANTE GOV.CO	Integración de Servicios ciudadanos Digitales con gov.co	Cumplimiento de los requisitos de usabilidad y accesibilidad de gov.co para hora legal	Matriz de cumplimiento de los estándares de usabilidad y accesibilidad web															1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información			
			Cumplimiento de los requisitos de usabilidad y accesibilidad de gov.co para pagina web	Matriz de cumplimiento de los estándares de usabilidad y accesibilidad web																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
			Cumplimiento de los requisitos de usabilidad y accesibilidad de gov.co de los servicios ofrecidos por la entidad	Matriz de cumplimiento de los estándares de usabilidad y accesibilidad web																		1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
ID-9 ID-4	GESTIÓN DOCUMENTAL FASE I (100%) GESTIÓN DOCUMENTAL FASE II  GOBIERNO DE DATO: FUENTE ÚNICA DE INFORMACIÓN DE METROLOGÍA	Gestión de la Información	Solución de Back Up para preservación de la información	<b>Primer entregable:</b> Diagnóstico <b>Segundo entregable:</b> Informe de ejecución																1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información		
			Fortalecimiento de la capacidad operativa	<b>Primer entregable:</b> Diagnóstico <b>Segundo entregable:</b> Informe de ejecución																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
			Fortalecimiento de los sistemas de información	<b>Primer entregable:</b> Un (1) inventario de soluciones <b>Segundo entregable:</b> Un (1) Informe de avance de implementación de soluciones <b>Tercer entregable:</b> Un (1) informe final de implementación de soluciones																	1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
ID-6 ID-8 ID-11	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO  AUTOMATIZACION DE SERVICIOS (FASE I Y II) FASE I: AUTOMATIZACION DE 5 SERVICIOS (100%) FASE II: EXPONER ANTE GOV.CO  FASE I: TRANSICIÓN IPV4 IPV6 (100%) FASE II: TRANSICIÓN IPV4 IPV6 (100%) FASE III: TRANSICIÓN IPV4 IPV6 (100%) FASE IV: TRANSICIÓN IPV4 IPV6	Seguridad Digital - actualización de la 27001:2022	Diagnóstico de la arquitectura frente a la seguridad digital	<b>Primer entregable:</b> Un (1) Autodiagnóstico MSPi <b>Segundo entregable:</b> Un (1) Autodiagnóstico Seguridad Digital																1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información		
			Hoja de ruta de implementación de seguridad Digital	Una (1) hoja de ruta																		1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
			Seguimiento de implementación de la hoja de ruta de seguridad digital	Dos (2) Informes de seguimiento																		1	Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
<b>Revisó:</b>				<b>Oficina Asesora de Planeación</b>				<b>Aprobó:</b>				<b>Aprobado CIGD No. 6 del 2023-04-24 y 2023-04-25</b>													
<b>Elaboró:</b>		<b>Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez</b>																							