

|   | Gestión  | Actividades  | Tareas                                   | Responsable | PLAZO |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | TOTAL |   |   |   |
|---|--|--|--|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|
|   |  |  |  |             | M1    | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |       |   |   |   |
| Activos de Información  | Definir lineamientos para el levantamiento de activos de información | Elaboración metodología e instrumento de levantamiento de activos de información   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    | 1  |    |    |    |     |     |     |       | 1 |   |   |
|   | Levantamiento Activos de Información                                 | Socializar la guía de activos de Información.  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    | 1  |    |    |    |     |     |     |       |   | 1 |   |
|   |  |  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    | 1  |    |    |    |     |     |     |       |   | 1 |   |
|   |  | Validar activos de información en el instrumento levantado en la vigencia anterior   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   |     |     |       |   | 1 |   |
|   |  | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 1   |     |       |   | 1 |   |
|   |  | Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a las áreas con las modificaciones.   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 1   |     |       |   |   | 1 |
|   |  |  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   |       |   |   | 1 |
|   | Publicación de Activos de Información                                | Validar y aceptar los activos de información para su publicación   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   |       |   | 1 |   |
|   |  | Consolidar el instrumento de activos de Información.   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   |       |   | 1 |   |
|   | Sensibilización  | Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       | 1 | 1 |   |
| Identificación de Riesgos de  |  | Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación       | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    | 1  |    |    |     |     |     |       | 1 |   |   |
| Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación |  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados(Ajustes)  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    | 1  |    |     |     |     |       |   | 1 |   |
|   |  |  | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    | 1  |     |     |     |       |   | 1 |   |
| Aceptación de Riesgos Identificados   |  | Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento   | Grupo de Sistemas de información y redes |             |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   |       |   | 1 |   |

