

Informe Plan de Acción

Junio 2020

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C.

Fecha (2020-07-30)



CONTENIDO

	Página.
1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE.....	3
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.....	3
4. CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	4
5. PRINCIPALES AVANCES.....	7
6. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2020.....	11
7. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL.....	12
8. CONCLUSIONES.....	13

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en relación con elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Acción Anual (PA). Estos planes enmarcan los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del Gobierno Nacional, muchas de las cuales poseen metodologías e instrumentos propios.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, el INM en su Plan Estratégico Institucional 2019-2022 presenta la Misión y Visión de la entidad, planteando por Ejes Habilitadores, Objetivos Estratégicos e Iniciativas.

El Plan de Acción Anual de la entidad, además de articularse con el Plan Estratégico Sectorial (PES) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INM, presenta su relación con los proyectos inversión de la entidad, así como su articulación con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elementos que se tuvieron en cuenta para la planeación institucional de la vigencia 2020. Así mismo, en cumplimiento del decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

El presente Plan de Acción 2020 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en enero 29 de 2020 acta No.20-01, con modificaciones aprobadas en marzo 20 de 2020, acta No. 20-04, en mayo 27 de 2020, acta No. 20-09 y en junio 26 de 2020, acta No. 20-11.

2. ALCANCE

Este informe contribuye la identificación de los principales avances e inicio del Plan de Acción Anual 2020 de la entidad, de acuerdo con lo programado hasta el 30 de junio. Este seguimiento se desarrolla con el fin de brindar información respecto al cumplimiento de las metas del INM para la presente vigencia, considerando los factores que han incidido sobre el desempeño institucional, para realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El total de las actividades incorporadas en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2020 es de ciento cuarenta y un (141) actividades. Para consulta del Plan de Acción 2020 se establece el siguiente link: <http://www.inm.gov.co/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/planeacion/plan-de-accion/>

Para la elaboración y planeación, se realizaron mesas de trabajo con el fin de articular esfuerzos entre las áreas del INM para el cumplimiento de metas establecidas ante el sector, Pactos por Colombia, Plan Nacional de Desarrollo, proyectos y actividades de cooperación técnico-científica.

En consecuencia, el presente informe contiene el seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2020 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el Procedimiento Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Anual E-01-P-002, del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) solicitó a las áreas responsables reporte de actividades programadas donde se realiza la carga de la información asociada en la carpeta compartida "PLANES INSTITUCIONALES" con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción.

4. CUMPLIMIENTO MENSUAL

Estado de actividades a reportar información en el mes junio 2020				
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	ESTADO	ÁREA RESPONSABLE
7	Realizar seguimiento del estado de la publicación de CMC de magnitudes físicas	Acta de Revisión por la Dirección	En avance	Oficina Asesora de Planeación
109	Actualizar documentación de proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional en el Sistema Integrado Gestión	Documento actualizado	En avance	Oficina Asesora de Planeación
110	Reportar a la Alta Dirección del seguimiento a la planeación estratégica y del plan de acción	Informe de seguimiento trimestral	INCUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación
117	Reportar a la Alta Dirección el estado de operación del aplicativo de Isolución	Presentación y Acta de seguimiento en el CIGD	En avance	Oficina Asesora de Planeación
122	Realizar eventos de rendición de cuentas (RdC) enmarcados en la Estrategia de RdC	Informe de percepción ciudadana de la Jornada de RdC	INCUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación
132	Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Reporte mensual de ejecución	En avance	Oficina Asesora de Planeación
133	Realizar seguimiento en el aplicativo de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) a los avances en cadena valor, conforme la ejecución del Presupuesto de Inversión: Producto, Financiero y de Gestión	Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión según registro del seguimiento en SPI	En avance	Oficina Asesora de Planeación
139	Analizar desde la OAP las PQRSD, encuestas de satisfacción de los servicios, auditorías internas e indicadores, con el fin de presentar una propuesta de mejora de la calidad de los servicios.	Documento propuesta	INCUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación
93	Implementar la Dimensión de talento humano según MIPG	Matriz estratégica de Talento Humano (1) Reporte de avance en la matriz estratégica de Talento Humano (2)	En avance	Secretaría General

97	Realizar campañas de socialización y apropiación valores institucionales	Informe de las campañas	En avance	Secretaría General
99	Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2020 - 2023	Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan	En avance	Secretaría General
101	Ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2020	Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan	En avance	Secretaría General
103	Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020	Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan	En avance	Secretaría General
105	Desarrollar las actividades del Plan Institucional de Archivo aprobado	Reportes de cumplimiento de los indicadores y las actividades programadas para la vigencia	En avance	Secretaría General
126	Ejecutar el Plan de acción para personas en condición de discapacidad	Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan	En avance	Secretaría General
128	Ejecutar las actividades del Plan de Gestión Ambiental	Informe trimestral de cumplimiento de programas ambientales	En avance	Secretaría General
129	Realizar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento	En avance	Secretaría General
131	Realizar seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos	Contratos de mantenimiento suscritos	INCUMPLIDA	Secretaría General
134	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento	Reporte mensual de ejecución del presupuesto de funcionamiento (adquisición de Bienes y Servicios)	En avance	Secretaría General
135	Realizar seguimiento a los rubros de Austeridad del Gasto	Reporte trimestral de los rubros de Austeridad del Gasto	En avance	Secretaría General
138	Realizar seguimiento a la respuesta a PQRSD de la entidad	Informe de PQRSD	En avance	Secretaría General
30	Implementar reestructuración de la red Colombiana de Metrología	Informe de la implementación	Finalizada	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
35	Diseñar oferta de servicios de capacitación acorde con necesidades identificadas	Informe de avance del diseño de la oferta Documento de la oferta de servicios de capacitación	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
36	Realizar seguimiento a la implementación de la Estratégica de Cultura, Formación y Educación	Documento de la Estrategia CFE Informe de seguimiento de la implementación	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
43	Prestar servicios de asistencia técnica	Informe de cada servicio realizado	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
50	Prestar servicios de ensayos de aptitud	Informe trimestral de servicios de ensayos de aptitud - con documento de cierre o apertura	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
53	Ofertar servicios de calibración	Informe trimestral de servicios de calibración ofertados - Excel con calibraciones realizadas	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
59	Elaborar un curso virtual	Informe de avance del curso virtual Informe del curso virtual elaborado	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos

60	Realizar diagnóstico pedagógico y metodológico de los cursos de capacitación del INM	Informe de diagnóstico Informe de evaluación de cursos pilotos	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
61	Rediseñar cursos de capacitación del INM	Informe de avance del rediseño Tres (3) cursos rediseñados	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
62	Desarrollar la programación anual del servicio capacitación	Informes trimestrales	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
68	Desarrollar actividades de la unidad sectorial de normalización en Metrología	Programa de normalización Informe de actividades desarrolladas	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
81	Apoyar la formulación de proyectos, acorde a las líneas de investigación de los grupos (GIMQB-GIMCI)	Informe de seguimiento del proceso	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
86	Realizar el seguimiento a los proyectos I+D+i de las Subdirecciones del INM	Informe de seguimiento de acuerdo al proceso de I+D+i	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
104	Desarrollar actividades de apoyo para el uso y la madurez de la implementación del BPM	Informe de la implementación	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
121	Desarrollar el Plan de Trabajo para el sostenimiento y mejora del SIG, de acuerdo con las responsabilidades y funciones de la SIST asociadas.	Plan de trabajo Informe de avance en la ejecución del Plan de Trabajo	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
136	Implementar actividades de la estrategia de mercadeo	Informe de la implementación de la estrategia de mercadeo, cumplimiento del Plan	En avance	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
23	Participar en actividades del proceso para la designación de institutos	Informe de seguimiento	En avance	Subdirección de Metrología Física
40	Realizar eventos o talleres dirigidos a la Red Colombiana de Metrología	Presentación Lista de asistencia	En avance	Subdirección de Metrología Física
57	Prestar servicios de calibración en metrología física	Cuadro relacionando los servicios prestados	En avance	Subdirección de Metrología Física
69	Participar en reuniones de normalización o reglamentación solicitados	Acta de reunión	En avance	Subdirección de Metrología Física
74	Generar artículos científicos en Metrología Física	Producto científico generado	En avance	Subdirección de Metrología Física
76	Desarrollar eventos científicos	Poster del evento	Finalizada	Subdirección de Metrología Física
83	Desarrollar y Participar en proyectos de I+D+i en los que se involucre las líneas de investigación del grupos de investigación en metrología física	Documento propuesta de Proyecto de I+D+i Informe de seguimiento por proyectos científicos	En avance	Subdirección de Metrología Física
84	Gestionar proyectos I+D+i con instituciones educativas	informe de seguimiento	En avance	Subdirección de Metrología Física
9	Participar en reuniones comités consultivos, subcomités, grupos de trabajo y/o en la conferencia general del BIPM	Informe de comisión y lista de asistencia de socialización	Finalizada	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
32	Realizar reuniones del grupo técnico temático o magnitud de la SMQB	Listado de asistencia y actas de reunión	En avance	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

34	Elaborar guías para mediciones químicas/biológicas - RCM	Guías aprobadas	En avance	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
46	Mantener la oferta de Materiales de Referencia	Informe de Producción de MR, Informe de recertificación/certificación, Informe ampliación de vigencia	En avance	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
52	Proveer el ítem para comparación interlaboratorio	Acta de protocolo preliminar o registro de ensayo colaborativo	En avance	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
64	Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB	Lista de Asistencia y presentaciones	En avance	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
87	Proponer Nuevos Proyectos I+D+i	Documento del Proyecto aprobado	INCUMPLIDA	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

5. PRINCIPALES AVANCES

Oficina Asesora de Planeación - OAP

- En cumplimiento con los objetivos misionales del INM, la OAP presenta el estado de la publicación de CMC de magnitudes físicas ante la Revisión por la Dirección.
- La OAP avanzó en la actualización de documentos en el Sistema Integrado de Gestión en cumplimiento con la transición de normas.
- Se realizó seguimiento y reporte del estado de operación de la herramienta Isolución como plataforma del SIG.
- Realizó el reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al mes de junio, la cual cuenta con un presupuesto total con apropiación vigente de \$18.039.425.915 para los siguientes proyectos de inversión:
 1. Fortalecimiento de la capacidad analítica en metrología química y biomedicina a nivel nacional.
 2. Desarrollo de la oferta de servicios en metrología física en el ámbito nacional.
 3. Fortalecimiento de la comercialización de los servicios metrológicos a nivel nacional.
 4. Innovación de las tecnologías de información en el Instituto de Metrología Nacional.
 5. Mejoramiento y sostenibilidad de la Sede del Instituto Nacional de Metrología Bogotá.
- De acuerdo con la programación del presupuesto de inversión y metas, la OAP realizó el seguimiento al reporte en SPI del mes de junio 2020, el cual se realizará mensualmente con el objetivo de crear control y alerta.

Secretaría General – SG

- Secretaría General realizó encuentros con las diferentes dependencias de la entidad y el equipo directivo en las cuales se reforzó la importancia de la interiorización de los valores en el INM, y en especial el de Vocación de Servicio Público.
- En cumplimiento con lo establecido en el decreto 612 de 2018 se realizó la integración de planes institucionales al Plan de Acción y en cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, Secretaría realizó el seguimiento al cumplimiento de los siguientes planes, ya publicados en la página web del INM:
 - ✓ Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información
 - ✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
 - ✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
 - ✓ Plan Institucional de Archivo
- El porcentaje de ejecución del Plan de Acción Ambiental para el trimestre fue del 36% de un 23% que estaba planeado, el cual se traduce en 38 actividades ejecutadas de 53 planificadas. El resultado se debe a que se adelantaron actividades de elaboración de estudios previos y de mercado de los diferentes mantenimientos.
- Servicios Administrativos realizó en el mes de junio seguimiento al presupuesto de funcionamiento y se evidencia los CDP solicitados, los RP registrados en el mes y sus correspondientes compromisos.
- Secretaría General presenta reporte trimestral de los rubros que se monitorean por Austeridad del Gasto de acuerdo con la directiva presidencial.
- BPMetro, se ha venido desarrollando una etapa de gestión de cambio, lo cual ha implicado adaptarse a nuevas formas como radicar, hacer seguimiento, generar respuestas, así como la obtención e interpretación de los reportes. Se adjunta informe con las acciones realizadas en el segundo trimestre, los resultados de respuesta a PQRSD y recomendaciones para las áreas con el fin de obtener una mejora continua.

Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST

- La subdirección presenta los informes del primer trimestre de acuerdo con los principales servicios prestados por el INM:
 - ✓ Asistencia Técnica: 17 servicios en ejecución
 - ✓ Ensayos de Aptitud: 4 finalizados, 3 en apertura, 1 reinició

- ✓ Capacitación: 4 cursos realizados
- ✓ Calibración: 15 servicios prestados, 12 laboratorios habilitados

- La Reestructuración de la Red Colombiana de Metrología se ha realizado en un alto porcentaje, obteniendo una gran cantidad de resultados positivos, logrando dar alcance a los objetivos específicos y general como se esperaba desde un principio. Se espera seguir ejecutando esta reestructuración para que el trabajo realizado y por realizar rinda los frutos esperados y se fortalezcan las capacidades metrológicas de los laboratorios del país.
- Por medio de la subdirección, el INM continúa con la implementación de la Estratégica de Cultura, Formación y Educación, donde para la presente vigencia la meta es del 50% de implementación, para el I semestre se ha implementado el 3%.
- De acuerdo con el proceso que se viene realizando desde el GSM de SIST en el mejoramiento de la calidad de los cursos ofertados por el INM en el 2020, se proyectó el rediseño de los siguientes cursos: NORMA ISO /IEC 17025 e NORMA ISO/IEC 10012 - TEMPERATURA Y HUMEDAD.

En este sentido, en el primer semestre se realizó un diagnóstico relacionado con la percepción del curso por parte de los estudiantes y un análisis con los capacitadores para realizar un plan de reestructuración.

Subdirección de Metrología Física - SMF

- Se elaboró informe de seguimiento de la participación realizada por parte de la Subdirección de Metrología Física en actividades del proceso para la designación de institutos, en el primer semestre de 2020.
- Se realizó evento dirigido a la Red Colombiana de Metrología sobre "Confirmación metrológica y regla de decisión"; que se llevo a cabo el día 9 de junio de 2020 el cual fue realizado de manera virtual y dirigido por el físico Nelson Bahamon.
- La Subdirección de Metrología Física, ha participado en 5 reuniones de normalización, correspondientes a:
 - ✓ Se participo en dos reuniones del Comité 109 "Ensayos mecánico" del "Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación" - ICONTEC, que se llevaron a cabo:
 1. 12 de febrero de 2020 la cual se soporta con el acta 020
 2. 22 de abril de 2020 la cual se soporta con el acta 021
 - ✓ Se participo en tres reuniones del Comité 21 "Evaluación de la conformidad", del "Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación" - ICONTEC, que se llevaron a cabo:

1. 30 de abril de 2020 la cual se soporta con el acta 076
 2. 11 de mayo de 2020 la cual se soporta con el acta 077
 3. 1 de junio de 2020 la cual se soporta con el acta 078
- La SMF ha generado 6 artículos en metrología Física, correspondientes a:
 - Artículo científico "High accuracy AC current sources calibration by single junction thermal converters at INM", el cual fue sometido a evaluación para su publicación en la revista DYNA de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el 10 de abril de 2020 y esta en proceso de revisión.
 - Artículos científicos: el primero "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALIBRACION DE TERMOMETROS CLINICOS INFRARROJOS DE OIDO" el cual fue elaborado por el laboratorio de Temperatura y Humedad y publicado en revista de física de la universidad nacional.
 - Artículo científico "Desarrollo de una metodología de medición de consumo de combustible para vehículos livianos en Colombia, basada en principios de metrología" el cual fue el cual fue elaborado por el laboratorio de Temperatura y Humedad y publicado en la revista DYNA, de la Universidad Nacional de Colombia.
 - Artículo científico "Synchronization offset measurements implementation with the legal time of Colombia as a confidence demonstration for national trade" elaborado por el laboratorio de tiempo y frecuencia, el artículo se presentó en el evento EARLY CAREER METROLOGIST PAPER COMPETITION.
 - Artículo científico "Analysis of dominant uncertainty comparing Monte Carlo and Taylor Series based methods in the tachometers calibration".
 - Artículo científico elaborado por laboratorio potencia y energía, denominado "Calibration of Power Quality Instruments (PQI) for harmonic distortion measurements in Colombia" el artículo se presentó en el evento EARLY CAREER METROLOGIST PAPER COMPETITION
 - Se desarrolló evento científico "Día mundial de la metrología", evento que se llevó a cabo el 20 de mayo de 2020 7 que se enfocó en la relación que tiene la metrología y el comercio mundial. El evento se desarrolló via streaming y se realizó con la colaboración de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB

- Por medio de la subdirección, el INM participó en dos reuniones del CCQM de manera virtual.

- Se realizó la reunión del GTT de metrología química con la temática de mediciones fisicoquímicas en aguacate has.
- Se produjeron dos materiales de referencia de cadmio en cacao: uno de baja y otro de alta concentración. Se entrega un solo documento que registra información de ambos materiales de referencia.
- Se realizó curso de pH y Conductividad electrolítica. Se entregan las presentaciones del curso y esta pendiente por parte de SIST la entrega de a lista de asistencia del curso.

6. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2020


Las siguientes modificaciones fueron aprobadas por el CIGD No. 20-11, el 26 de junio de 2020, la cual genera la versión 3.1 del plan.

No. ACT	ÁREA	ESTADO ACTUAL	CAMBIO
131	SG	ACTIVIDAD 131: Realizar seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos ENTREGABLE: Contratos de mantenimiento suscritos PROGRAMACIÓN: Abril: 1, Mayo: 3, Junio: 3, Julio: 1 META: 8	PROGRAMACIÓN: Abril: 1, Mayo: 3, Agosto: 1 Octubre: 1 Noviembre: 2
129	SG	ACTIVIDAD 129: Realizar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ENTREGABLE: Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento PROGRAMACIÓN: Marzo: 20, Junio: 19, Septiembre: 18 . Diciembre:18. META: 75 actividades	ENTREGABLE: Soporte documento aprobado en Isolución (Pantallazo)
112	OAP	ACTIVIDAD:Diseñar un reconocimiento para aquellos laboratorios que anualmente se destaquen por sus aportes a la investigación, desarrollo e innovación en los procesos de medición del país. ENTREGABLE: Acta CIGD: revisión y aprobación del premio Soporte de divulgación PROGRAMACIÓN: M6,M11 META: 2	PROGRAMACIÓN: M10:1, M11:1

7. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

De acuerdo con el seguimiento al segundo trimestre del 2020, a continuación, se presenta el nivel de cumplimiento de acuerdo con las actividades programadas:

Actividades Programadas II Trimestre




8. CONCLUSIONES

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo programado para el 2020, se presenta la programación e identificando actividades programadas en junio, el porcentaje de cumplimiento y avance y las actividades del mes evaluado con relación a la meta establecida por área:

Cumplimiento y avance: junio

Actividades cumplidas junio	Actividades incumplidas	% de avance junio / vigencia	Actividades programadas en la vigencia	Área responsable
0	0	0,0%	3	DG
5	3	21,7%	23	OAP
12	1	44,4%	27	SG
16	0	45,7%	35	SIST
8	0	34,8%	23	SMF
6	1	22,2%	27	SMQB

Así mismo, se presenta el porcentaje de actividades programadas por área para la vigencia 2020 de acuerdo con la modificación.



En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas el reporte de cumplimiento a corte 30 de junio, donde se evidencia el siguiente reporte de ejecución al Plan de Acción 2020:

- 119 actividades en proceso
- 5 actividades incumplidas.
- 14 actividades finalizadas
- 3 actividades eliminadas

Maria Luisa Saldarriaga
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Daniela Solano Restrepo